
 

 

特定事業の進捗状況 
 

 

１ 特定事業の進捗状況調査について 
  バリアフリー法 25条の２では、「市町村は、基本構想を作成した場合においては、おお
むね５年ごとに、当該基本構想において定められた重点整備地区における特定事業その他
の事業の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努める」とされています。 

  横浜市では特定事業の進捗状況を把握するため、毎年調査を行っており、令和４年度末
（令和５年３月時点）の進捗状況について調査をしました。 
※ 令和 4 年度には、磯子区、中区、踊場駅周辺地区、羽沢横浜国大駅周辺地区を策定し

ました。関内駅周辺地区および杉田駅・新杉田駅周辺地区はそれぞれ、中区、磯子区の
バリアフリー基本構想の策定にあたり、見直しのうえ内包しています。 

 

２ 進捗状況調査の結果（令和４年度末時点） ※表-１、表-２参照 
 (1) 全体の結果 

横浜市は、特定事業の整備目標年次を、基本構想策定からおおむね５年後としています。 
整備目標年度を経過した鶴見駅周辺地区から十日市場駅周辺地区までの計 14 地区の特

定事業の進捗率は約 85％、整備目標年度に達していない地区も含めた全 20地区の進捗率
は約 63％となりました。 

 (2) 前回との比較 
整備目標年度を経過して１～２年の市が尾駅周辺地区及び十日市場駅周辺地区では、昨

年度に引き続き、道路特定事業で進捗率が増加しました。前回調査と比べ、市が尾駅周辺
地区では８件完了し 20％増加、十日市場駅では４件完了し 13％増加しました。 

 (3) 未完了事業について 
未完了事業で進捗が進まない主な理由として、予算の確保に関するものが多く見受けら

れるほか、エレベーターの改修や、通路の有効幅員の確保など、大規模なものや外部の影
響を受ける事業は、他事業と比較して早期の対応が難しいことが挙げられています。一方、
階段の段鼻の明示、視覚障害者誘導用ブロックの改修などは早期に取り組まれていること
から、工事費が比較的安価な事業や、事業者が単独で実施できる事業は、完了となってい
る傾向にあります。 

 
 
 



 

 

 
表-1 各地区の特定事業の進捗状況 



 

 

表-２ 各地区の特定事業の進捗状況（事業別） 
 

 

鶴見区 西区 港北区 瀬谷区 港南区 都筑区 栄区 神奈川区 旭区 金沢区 泉区 南区 青葉区 緑区 戸塚区 保土ケ谷区 磯子区
神奈川区
保土ケ谷区

中区
戸塚区
泉区

作成 H16.8 H18.8 H18.8 H19.3 H20.5 H22.5 H23.8 H23.12 H24.5 H25.3 H25.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.11 H31.3 R4.4 R4.5 R4.6 R4.7

整備目標 H22 H22 H22 H22 H22 H26 H28 H28 H29 H29 H29 H31 R2 R3 R5 R6 R9 R9 R9 R9

事業数 14 29 15 21 29 19 6 8 14 3 34 15 11 2 20 9 19 0 4 24 220 76 296

完了＋継続中◎ 14 28 15 17 19 16 3 8 12 3 30 13 10 2 14 4 5 0 0 4 190 27 217

実施中　○ 0 1 0 3 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 2 17

未着手　△ 0 0 0 1 2 2 1 0 2 0 4 2 1 0 5 4 14 0 4 20 15 47 62

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 97% 100% 81% 66% 84% 50% 100% 86% 100% 88% 87% 91% 100% 70% 44% 26% ― 0% 17% 86% 36% 73%

事業数 19 29 15 32 16 53 32 39 34 35 35 41 57 30 58 35 48 27 28 20 467 216 683

完了＋継続中◎ 19 29 15 32 14 27 32 37 29 27 18 36 42 13 9 3 1 0 0 3 370 16 386

実施中　○ 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 5 9 0 0 0 0 0 11 9 20

未着手　△ 0 0 0 0 2 23 0 1 5 8 17 3 15 12 40 32 47 27 28 17 86 191 277

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 100% 100% 100% 88% 51% 100% 95% 85% 77% 51% 88% 74% 43% 16% 9% 2% 0% 0% 15% 79% 7% 57%

事業数 1 1 1 1 1 7 4 1 1 1 6 7 8 3 7 2 12 5 8 9 43 43 86

完了＋継続中◎ 1 1 1 1 1 7 4 1 0 1 6 6 7 3 4 1 3 5 4 2 40 19 59

実施中　○ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 3 7 10

未着手　△ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 4 2 0 17 17

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 86% 88% 100% 57% 50% 25% 100% 50% 22% 93% 44% 69%

事業数 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6 19 14 33

完了＋継続中◎ 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 16 5 21

実施中　○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4

未着手　△ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 8

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 83% ― 100% ― ― ― ― ― ― ― 100% ― ― 25% 0% 84% 36% 64%

事業数 22 34 10 35 22 20 3 16 9 17 36 42 54 43 20 171 212 383

完了＋継続中◎ 17 33 9 32 15 19 2 13 9 12 15 5 22 5 11 149 70 219

実施中　○ 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 3 7

未着手　△ 3 1 1 3 7 1 0 2 0 5 20 36 32 38 8 18 139 157

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 77% 97% 90% 91% 68% 95% 67% 81% 100% 71% 42% 12% 41% 12% 55% 87% 33% 57%

事業数 4 2 6 3 0 15 15

完了＋継続中◎ 4 2 6 3 0 15 15

実施中　○ 0 0 0 0 0 0 0

未着手　△ 0 0 0 0 0 0 0

未回答 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 100% 100% 100% ― 100% 100%

事業数 11 13 5 6 3 3 5 3 10 16 0 7 10 5 6 0 0 0 1 0 97 7 104

完了＋継続中◎ 11 13 5 6 3 3 5 3 10 16 0 7 9 5 1 0 0 0 1 0 96 2 98

実施中　○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 4

未着手　△ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ― 100% 90% 100% 17% ― ― ― 100% ― 99% 29% 94%

事業数 45 72 36 60 49 122 81 62 94 77 95 73 102 49 108 86 125 88 94 82 1017 583 1600

完了＋継続中◎ 45 71 36 56 37 85 77 59 83 62 73 64 81 32 40 27 18 29 17 23 861 154 1015

実施中　○ 0 1 0 3 8 6 2 1 1 0 0 4 3 5 13 3 2 0 0 10 34 28 62

未着手　△ 0 0 0 1 4 31 2 2 10 15 22 5 18 12 55 56 105 59 77 49 122 401 523

未回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

進捗率 100% 99% 100% 93% 76% 70% 95% 95% 88% 81% 77% 88% 79% 65% 37% 31% 14% 33% 18% 28% 85% 26% 63%
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凡例 
    ： 100％    ： ～90％    ：～80％ 


