
一般国道１号（保土ケ谷橋工区）道路改築事業
護岸工事に関する説明会

令和 ５年 ２月 10日

横浜市道路局建設部建設課
横浜市保土ケ谷土木事務所

新栄重機土木株式会社
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狩場インター
岩崎ガード

１ 事業概要および進捗状況について

＜位置図＞
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１ 事業概要および進捗状況について

横浜方から 戸塚方から

保土ケ谷橋

保土ケ谷橋
交差点

保土ケ谷橋工区（Ｌ＝約800ｍ Ｗ＝25ｍ）

：主要渋滞箇所

写真① 写真②
【保土ケ谷橋交差点】（写真奥）

＜課題＞
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１ 事業概要および進捗状況について

※ 詳細な道路構造については、交通管理者との協議により決定します。

【現況の道路構成】

【整備完了後の道路構成】
車線数：５車線
（上り３車線、下り２車線）

（横浜方面(2)）（戸塚方面(1)）

（横浜方面(3)）（戸塚方面(2)）

車線数：３車線
（上り２車線、下り１車線）

道路拡幅による効果
・車線数が増え、交通が円滑化

＜道路の拡幅＞
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１ 事業概要および進捗状況について

至

戸
塚

至

横
浜

＜保土ケ谷橋交差点の改良＞

至 井土ヶ谷

現状：
・変則（Y型）形状
・国道１号が屈曲する線形

保土ケ谷橋
交差点
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１ 事業概要および進捗状況について

至

戸
塚

至

横
浜

＜保土ケ谷橋交差点の改良＞

至 井土ヶ谷

道路改良の効果
・交通の円滑化
・直進・右左折方向の明確化

保土ケ谷橋
交差点
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１ 事業概要および進捗状況について

至

戸
塚

至

横
浜

＜保土ケ谷橋の架け替えについて＞

至 井土ヶ谷

現在の保土ケ谷橋：青点線
↓

架け替え後：赤ハッチング

保土ケ谷橋
交差点
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１ 事業概要および進捗状況について

＜河川改修の必要性について（治水事業）＞

保土ケ谷橋

保土ケ谷橋
交差点

未改修区間
保土ケ谷橋～JR東海道本線
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１ 事業概要および進捗状況について

保土ケ谷橋交差点の改良 道路の拡幅

橋梁の架け替え工事

＜特徴＞
・交通の切り回し
・分割して架け替え

→長期間に及ぶ大工事

道路拡幅のための測量

道路設計・用地取得交渉

一般国道１号（保土ケ谷橋工区）道路改築事業が完了

＜事業の進め方＞

道路拡幅工事

橋梁の架け替えの準備

現在実施中

【先行して実施】
事業効果の早期発現
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１ 事業概要および進捗状況について

・橋梁架け替えに必要な埋設物や電線等の移設調整

→ 水道、下水、ガス、通信、電気

・護岸工事の着手

令和４年度

令和５年度

・護岸工事（継続）

・埋設物、電線等の移設工事

橋梁架け替え工事の設計（並行して調整）

・安全に工事を進めるため、施工ステップを含めた施工計画を検討

・関係機関と施工内容について協議しながら設計中

橋梁の架け替えに向けて＜具体的な進め方＞

架け替え準備完了！

※橋梁の架け替え工事の着手前にあらためて説明を予定しています。
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１ 事業概要および進捗状況について

＜保土ケ谷橋の架け替えに先立つ護岸整備＞

至

戸
塚

至

横
浜

【保土ケ谷橋下流側の護岸を整備】
黒線部分：河川事業で施工済

（点線は未整備）
青線部分：今回工事（R4～R5）
緑点線部分：次期工事（R5以降）

※今井川下流側：先行して河川事業により護岸を整備中
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「２ 護岸工事の概要について」
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工事概要
（１）工事の目的
本工事は、一般国道1号（保土ケ谷橋工区）道路改良事業の

一環として、保土ケ谷橋下流側の今井川護岸整備等を行うも
のです。

（２）工事内容
①工事件名：
一般国道1号（保土ケ谷橋工区）道路改良工事（その２）

②工事場所：
横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1丁目1番地２地先から
岩井町４６番地１地先まで

③工期：
令和４年11月25⽇〜令和５年６月３０⽇（予定）

（令和５年２月20⽇から工事着手予定）

④作業時間：
８：００ 〜 １７：００
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工事内容
鋼管護岸工
（φ1000㎜L=21.5m）
：10本
（右岸6本、左岸4本）

構造物撤去工
（既設護岸等）
： 1式

仮橋・仮桟橋工
（設置・撤去）
： 1式

土留・仮締切工
（鋼矢板、大型土のう）
： 1式

仮設工
（工事ヤード整備）
： 1式
（仮囲い設置・撤去含む）

主工事

Ａ

Ａ
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作業イメージ図
Ａ−Ａ断⾯図

鋼管護岸工設置
（φ1000㎜L=21.5m）
左岸４本の施工イメージ図です。
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工事の流れ①

工事ヤード整備
仮囲い設置

鋼矢板設置

仮橋・仮桟橋設置

既設構造物撤去
（左岸）

矢板護岸設置
（左岸４本）

フロー図

２月20⽇〜３月中旬頃

②

①

③

④

⑤

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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工事の流れ②

工事ヤード整備
仮囲い設置

鋼矢板設置

仮橋・仮桟橋設置

既設構造物撤去
（左岸）

矢板護岸設置
（左岸４本）

フロー図

３月中旬頃

②

①

③

④

⑤

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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工事の流れ③

鋼矢板設置

仮橋・仮桟橋設置

既設構造物撤去
（左岸）

矢板護岸設置
（左岸４本）

フロー図

３月下旬〜４月中旬頃

矢板護岸設置
（右岸６本）

②

③

④

⑤

⑥

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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仮橋・仮桟橋設置

工事の流れ④

既設構造物撤去
（左岸）

矢板護岸設置
（左岸４本）

フロー図

４月下旬頃

矢板護岸設置
（右岸６本）

仮橋・仮桟橋撤去

③

④

⑤

⑥

⑦

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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既設構造物撤去
（左岸）

工事の流れ⑤

矢板護岸設置
（左岸４本）

フロー図

４月下旬〜５月上旬頃

矢板護岸設置
（右岸６本）

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（左岸４本）

工事の流れ⑥
フロー図

５月上旬〜５月中旬頃

矢板護岸設置
（右岸６本）

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（右岸６本）

工事の流れ⑦
フロー図

５月中旬〜６月上旬頃

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

仮囲い撤去
片付け

完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（右岸６本）

工事の流れ⑧
フロー図

６月上旬〜６月中旬頃

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

仮囲い撤去
片付け

完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（右岸６本）

工事の流れ⑨
フロー図

６月中旬頃

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

仮囲い撤去
片付け

完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（右岸６本）

工事の流れ⑩
フロー図

６月下旬頃

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

仮囲い撤去
片付け

完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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矢板護岸設置
（右岸６本）

工事の流れ⑪
フロー図

６月末頃

仮橋・仮桟橋撤去

既設構造物撤去
（右岸）

土留め設置

仮囲い撤去
片付け

完了

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※現場状況等により、時期は前後することがあります。
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車の出入り
について①

現状の交通状況です。
信号の移り変わりによる車両の動きを図にしました。
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車の出入り
について②

工事ヤードへの車両進入図です。
井土ヶ谷方⾯から前方より進入します。
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車の出入り
について③

バックで出て行く時の図です。
横浜方⾯へ出て行きます。
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車の出入り
について④

前方より出て行く時の図です。
「井土ヶ谷方⾯からの車線 ⻘」への信号変更のタイミングで、一般車両を一時
⽌めて、横浜⼜は⼾塚方⾯へ進みます。
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車の出入り
について⑤

前方より出て行く時の図です。
「⼾塚方⾯からの車線 ⻘」への信号変更のタイミングで、一般車両を一時⽌め
て、横浜方⾯へ進みます。
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車の出入り
について⑥

現場事務所・
作業員休憩所・資材置場用地への車両出入図です。
左折進入・左折退出です。
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車の出入り
について⑦

交通誘導員と看板の配置図です。
交通誘導員は５人配置します。

34



車の出入り
について⑧

クレーン搬入出時の車両進入計画図です。
セミトレーラーで運搬し、後ろから積降しなければならない為、バックでの進
入になります。
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車の出入り
について⑨

クレーン積降時の配置計画図です。
クレーン＋運搬車両の⻑さが必要なため、車両の頭が車道に少し出ます。
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車の出入り
について⑩

クレーン積降時の配置計画図の拡大図です。
⻩⾊部分が車両規制帯、⻘⾊部分が歩行者通路となります。
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車の出入り
について⑪

クレーン搬入出時の車両退出計画図です。
「歩行者信号 ⻘」の時に井土ヶ谷方⾯に真っすぐ出て行きます。
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車の出入り
について⑫

クレーン搬入出時の交通誘導員と看板の配置図です。
交通誘導員は７人配置します。
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河川増水対策①
・塩ビ管の設置。
流木等の障害物が仮橋・仮桟橋の支柱に引っ掛かりにくくするために、下流側の既設

支柱と同様に塩ビ管を設置します。

また、流木等の障害物が引っ掛かっている場合には適時撤去します。

既設下流側支柱状況

既設下流側支柱近影
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河川増水対策②
・水位計を設置。

仮橋・仮桟橋設置後、上
流側の柱へ設置します。
（右図参照）

仮橋・仮桟橋の支
柱に設置

水位計設置予定位置図

※なお、河川工事の際
に実施していた増水
対策につきまして、
本工事でも継続して
実施します。
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振動・騒音計設置予定位置図

振動・騒音対策

仮囲い上部へ表示

・振動・騒音計の
設置。
振動・騒音計を設置し、
監視測定します。
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工法説明ビデオ 鋼管護岸工（φ1000㎜L=21.5m）：10本（右岸6本、左岸4本）
今回「ローターリープレス工法」で施工します。
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ご視聴いただき
ありがとう
ございました。
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「３ 質疑応答」
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