
都市計画道路鴨居上飯田線 
の進捗状況等について 

横浜市道路局建設課 
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説明次第 

１）道路計画 
２）工事の進捗状況 
３）主な車両・歩行者動線 
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２）工事の進捗状況 
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工事案内図 

二俣川駅南口地区 
市街地再開発事業 

二俣川駅 
さちが丘橋 

トンネル工 
熊谷･徳倉･石田ＪＶ 

(平27年5月～) 接続道路工 
馬淵建設(株) 
(平27年4月～) 

接続道路工 

２）工事の進捗状況 
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トンネル工事の状況 ２）工事の進捗状況 
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交通広場棟への動線（イメージ） ２）工事の進捗状況 
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２）工事の進捗状況 構台内部の様子 

地上から 
約8m 



工事期間中の断面図 

地盤改良工
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再開発事業【先行工事】 
 ①土留め壁工 
 ②ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 
 ③再開発側擁壁工 
 
鴨居上飯田線 
 ④掘削・仮設材設置工 
 ⑤底版 
 ⑥側壁  躯体工 
 ⑦頂版 
 ⑧埋戻し・構台撤去 
          ・舗装工 

現時点→ 

鴨居上飯田線 再開発事業 

地上から 
約10m 
掘削 

２）工事の進捗状況 
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※ＡーＡを示す。 



接続道路工事の状況 ２）工事の進捗状況 

重力式擁壁工 

↑至さちが丘 

重力式擁壁工 
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接続道路工事の状況 ２）工事の進捗状況 

↑至さちが丘 

Ｌ型擁壁工 

Ｌ型擁壁工 
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工事中箇所 

平面交差 

再開発ビルオープン時（30年春） 

完成時 

交通広場棟 駐車場棟 

２）工事の進捗状況 
 

二俣川駅 
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二俣川駅南口地区 
市街地再開発事業 

※車両、歩行者 
  の通行は確保 

します。 

住宅棟 

商業・業務棟 



３）主な車両・歩行者動線 
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28年12月 交通広場仮供用後 

※関係機関との調整により、変更の可能性があります。 
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３）主な車両・歩行者動線 
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交通広場棟 
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※関係機関との調整により、変更の可能性があります。 
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３）主な車両・歩行者動線 
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駐車場棟 

30年春 再開発ビルオープン後 
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※関係機関との調整により、変更の可能性があります。 
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