
1 

 

暑さの中にも新涼を感じられる頃となりました。二俣川駅南口周辺のまち

づくりは、地域の皆様のご協力をいただき、日々着実に推進しています。 

関連工事の施工業者等で組織している二俣川駅南口地区連絡調整協議会よ

り、現在の進捗状況をご報告いたします。 
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 １．東西自由通路の供用を開始しました！！  

さちが丘地区から二俣川駅を結ぶ「東西自由通路」の工事が部分完了し、（地上への接続部分は再

開発ビル工事との調整で暫定形となります。）８月 8 日に仮供用を開始しました。これによりさちが

丘方面から駅へのアクセスが向上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．新駅前交通広場の仮供用開始に向け工事を進めています！！ 

現在、二俣川駅南口周辺の工事に伴

い、バス乗場を駅前から西友前に移設

したことにより、バス利用者の皆様に

は大変ご不便をおかけしておりますが、

少しでも早く駅前にバス乗場を戻せる

よう、各工事業者、警察等で協議・調

整を進めてきました。 

この度、再開発ビル全体の完成に先

駆けて、１２月中に新駅前交通広場部

分を先行して仮供用出来る目途が付き

ました。 

供用開始日や通行ルート、各方面の

乗車位置等、詳細が決まり次第、別途

皆様にお知らせいたします。 
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２．二俣川駅南口周辺の工事状況について  

■工事の様子 [航空写真（平成 28 年８月 2１日撮影）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  再開発ビル工事 【施工業者：大成建設(株)】  

（事業主体：二俣川駅南口地区市街地再開発組合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② トンネル(ボックスカルバート)工事 【施工業者：熊谷・徳倉・石田建設共同企業体】  

（発注者：横浜市 道路局／監督事務所：旭区旭土木事務所）  

 

 

 

 

 

 

１）住宅棟(マンション)工事 

３階まで立ち上がっています。 

２）交通広場棟工事 

地上躯体は概ね立ち上り、仮供用に向け

工事を進めています。 

３）商業･業務棟工事 

線路側の鉄骨が５階まで組み上がりま

した。 

 

１）掘削工事 

地下水を抑制するための地盤改良工事が終

わり、７月下旬より西側・中央部の 1 次掘

削工事を行っています。 

 

①再開発ビル工事 
１）住宅棟工事 

車両の表示板例 

①再開発ビル工事 
２）交通広場棟工事 

⑤二俣川駅舎工事 
1）解体工事 
2）鉄骨補強調査 

【車両の表示板例】 

※各工事の色は工事各社の車両表示板と同色となっています。 

①再開発ビル工事 
3）商業・業務棟工事 

二俣川駅 

③ 接続道路工事 
１）土留め工事 
２）切回し工事 

④ 下水道工事 
１）推進工事 

② トンネル工事 
１）掘削工事 

１）住宅棟 

２）交通広場棟 

３）商業･業務棟 
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 ③ 接続道路工事 【施工業者：馬淵建設(株)】  

（発注者：横浜市 道路局／監督事務所：旭区旭土木事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 下水道工事 【施工業者：(株)松尾工務店】  
（発注者：横浜市 環境創造局／監督事務所：旭区旭土木事務所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 二俣川駅舎工事【施工業者：(株)大林組】  

（事業主体：相模鉄道㈱・㈱相鉄ｱｰﾊﾞﾝｸﾘｴｲﾂ） 

 

 

 

 

 

３．今後の工事予定について （四半期分） 

 ① 再開発ビル工事 【大成建設(株)】  

・住宅棟【H28.８～H28.12：３F 立上り躯体工事 4F 立上り RC 積層工事】 

・交通広場棟【H28.8～H28.12：３F 躯体工事 外壁 ALC 工事 ﾛｰﾀﾘｰ仕上工事】 

・商業･業務棟【H28.8～H28.12：４F～７F 躯体工事 外壁工事 基礎躯体工事】 

 ② トンネル(ボックスカルバート)工事 【熊谷・徳倉・石田建設共同企業体】  

【H2８.８～H29.1：西側・中央部の掘削・山留支保工・路面覆工工事】 

 ③ 接続道路工事 【馬淵建設(株)】  

【Ｈ2８.８～：取付道路工事、擁壁築造工事、下水工事】 

 ④ 下水道工事 【(株)松尾工務店】  

【H2８.8～12：推進工事・立坑工事・マンホール工事】 

 ⑤ 二俣川駅舎工事【(株)大林組】  

【H2８.8～：解体工事、鉄骨補強調査】 

１）土留め工事 

都市計画道路区間において高低差が生じる

箇所の土留め工事を行っています。 

２）道路切回し工事 

一部仮設道路への切替えを行いました。 

１）推進工事 

本工事は地下 2～11ｍの深い位置に雨水管を埋設する工事です。比較的影響範囲の少ない推進工法を

採用しています。推進工法は、発進側と到達側に立坑を掘り、推進機をセットし、雨水管を押進めて行

く工法です。立坑の工事が完了し、推進工事を開始しました。 

１）解体工事 

駅舎増築工事の準備として、旧グリーングリーン通路屋根の撤去工事を行っています。 

２）鉄骨補強調査 

既存駅舎鉄骨補強工事の準備として、ホーム天井内の調査を行っています。 

 

【推進工事イメージ図】 

①        ②        
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9/15 の定例会議の際に旭警察署交通安全係

の担当官から交通安全についてご講和をいただ

きました。DVD の映像を通じてトラックの運転

で注意すべき点を事例を交えてお話しをいただ

き、あらためて安全運転について考える機会と

なりました。今後も事故のないよう、これまで

以上に身を引き締めて工事を進めて参ります。 

４．協議会トピックス 

 

 

本協議会では、二俣川駅南口周辺

の清掃活動を毎週１回行っていま

す。清掃活動を通じて細部の安全チ

ェックも行い、事故の防止に努めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★お問合せ先に頂いたご意見等について★ 

近隣の方や二俣川駅をご利用の方から歩行者動線や工事車両の通行など、工事に関するご意見やご要望をいただい

ています。これらについては本協議会の定例会議等を通して各業者で情報を共有し、改善策の検討や事故防止の注

意喚起に役立てさせていただいています。 

◆ 事業全般について（お問合せの際には「二俣川のまちづくりニュース担当」へお申し付けください。また、ニュースは、 

複数の工事情報等を提供する内容となるため、後日の回答になることもありますので、ご了承ください。） 

 二俣川駅南口地区第一種市街地再開発事業【二俣川駅南口地区市街地再開発組合：電話 045-744-5447】 

（HP： http://www.futamata-minami.jp/） 

 都市計画道路 鴨居上飯田線街路整備事業【横浜市道路局建設課：045-671-3539】 

（HP： http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kensetsu/kamokami/honjuku/） 

 

◆ 工事について 

① 再開発ビル工事 【大成建設㈱：電話 045-442-6061】 

② トンネル(ボックスカルバート)工事 

【熊谷・徳倉・石田建設共同企業体：電話 045-369-0551／旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】 

③ 接続道路工事 【馬淵建設㈱：電話 045-465-6584／旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】 

④ 下水道工事 【㈱松尾工務店：電話 045-442-8900／旭区旭土木事務所：電話 045-953-8801】 

⑤ 二俣川駅舎工事 【㈱大林組：電話 045-465-6931】 

ニュースで使用している各工事の色は工事
各社の車両表示板と同色となっています。 
お問合せの際の参考としてください。 

 

協議会では清掃活動を行っています！ 

旭警察署より交通安全についてご講話いただきました。 

http://www.futamata-minami.jp/
http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kensetsu/kamokami/honjuku/

