
R2年度工事着手予定箇所

進捗状況

 二俣川駅南口交差点付近の整備を進め、７月19日に一般車乗降場の使用を
開始しました。

 今後は、残る駅前区間の立体交差化工事や、駅より東西側への工事を進め
てまいります。

都 市 計 画 道 路
鴨 居 上 飯 田 線 街 路 整 備 事 業 について

再 開 発 協 議 会
令 和 元 年 1 2 月 1 9 日
道 路 局 建 設 課

工事箇所① 駅前区間の立体交差化工事（暫定形となっている道路の立体交差化）
工事箇所② 東側区間の工事用道路工事（駅～東側工事の為の工事用道路整備）
工事箇所③ 西側区間（一部）の街路築造工事（用地取得が完了している範囲の整備）

本線トンネル上部土地の活用にあたっては、駅周辺
の更なる賑わいに資する用途となるよう調整を進め
ます。

また、占用入札制度の活用も含め、道路財源の確保
にも繋げていく予定です。

本線トンネル上部の有効活用
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