
　　重田建設企業　株式会社

工　事　説　明　会　資　料

　　１



〇工事概要
工事名：都市計画道路横浜逗子線(釜利谷六浦地区)街路整備工事(その３)

工事期間：令和４年９月～令和５年３月(予定)

工事内容

・準備工(仮囲い設置工)

・撤去工(既設構造物、樹木等)、下水管・マンホール工を築造

・擁壁工(鋼矢板・プレキャストL型・重力式擁壁工)

・道路土工(盛土工)、道路構造物工、舗装工、防護柵工

平面図 断面図

六浦小学校脇市道

下層路盤(RC40)15cm

上層路盤(RM40)10cm

表層(再生密粒度アスコン)5cm

N3(L交通)CBR 6

(No.96+10)

体育館

新設汚水管φ250

4000500

4500

 2



※近接工事の進捗によって、施工の時期が変わります。

　施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

８/２７

８/２９頃～

・④～⑨の施工では、昼夜車両通行止め期間があります。

・工事車両について大型車両は、環状４号線側から搬入します。

  ・・・大型車両は、環状４号線側から搬出入します。その他車両は、一般道より搬出入します。

施　工　手　順　フ　ロ　ー　図

現地踏査・事前測量・家屋調査

地元説明会開催・工事内容説明

①　仮囲い設置

準備工

② 撤去工（伐採・構造物解
体）

③　下水管・マンホール工

④　擁壁工(鋼矢板)

⑤　地盤改良工

⑧　道路構造物工

⑨　舗装工

※

※

※

※

※

⑥ 擁壁工（プレキャストL
型）

⑦　擁壁工（重力式）

９月上旬～９
月下旬

１０月上旬～１０月下旬

※

 3



施　　　　工　　　　概　　　　要

①　仮囲い工 ８月２９日～

凡 例

仮囲い設置範囲
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９月上旬～９月下旬

施　　　　工　　　　概　　　　要

②　撤去工(伐採・構造物解体)

樹木伐採・伐根範囲

撤去構造物範囲

凡 例

既設擁壁・立入防止フェンス撤去範囲

門扉移設
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③　下水・マンホール工

『既設合流管撤去工時は、大きな音が出る施工となります。』

施　　　　工　　　　概　　　　要

１０月上旬～１０月下旬
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④　擁壁工（鋼矢板） ※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

『大きな音が出る施工となります。』

施　　　　工　　　　概　　　　要
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※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

『大きな音が出る施工となります。』

施　　　　工　　　　概　　　　要

⑤　地盤改良工

CoCo
焼窯庫

体育館
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※中層混合処理
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地盤改良工施工範囲

 8



※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

『大きな音が出る施工となります。』

施　　　　工　　　　概　　　　要

⑥　擁壁工（プレキャストL型）

L型擁壁設置作業
Ｍ

Ｆ

防 災 備 蓄 倉 庫

中層混合改良

プレキャストL型擁壁施工範囲
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⑦　擁壁工（重力式） ※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

施　　　　工　　　　概　　　　要
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⑧　道路構造物工 ※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

施　　　　工　　　　概　　　　要

(３種-車道用)
道路用鉄筋コンクリ一卜側溝
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Gr-C-2B+転落防止工

道路用鉄筋コンクリート側溝

凡 例
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⑨　舗装工 ※施工の時期が決まり次第、別途お知らせいたします。

施　　　　工　　　　概　　　　要
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作業時間：９：００～１７：００(昼間施工)

休　　日：原則として日曜・祝祭日

規制形態：施工中、施工区間において、車両通行止め・車両片側交互通行で

行います。

※工事施工中は、交通誘導警備員を配置し、安全優先で誘導しますので、

　皆様のご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

・工事に関しまして、ご不明な点、お気づきの点ございましたら、

下記の工事施工会社までご連絡ください。

施工業者：重田建設企業株式会社 現場代理人：菊地國祐

連　絡　先　：045-941-6538 携帯電話　：090-1879-2600
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交通誘導警備員配置図　(①仮囲い設置)

交通誘導警備員工事車両進入ルート

工事施工箇所
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工事車両進入ルート

交通誘導警備員配置図　片側交互通行(②撤去工(伐採・構造物解体))

交通誘導警備員

工事施工箇所
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交通誘導警備員工事車両進入ルート車両通行止め区間工事予告看板設置箇所

・車両通行止め区間の住民の方は、交通誘導警備員

の誘導に従って、車両を通行させることができます。

工事施工箇所

・車両通行止め区間について歩行者は、通行ができま

す。

交通誘導警備員配置図 ③下水・マンホール工、④擁壁工(鋼矢板)、

⑧道路構造物工、⑨舗装工
車両通行止め

パターン①
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工事予告看板設置箇所 車両通行止め区間 工事車両進入ルート 交通誘導警備員

工事施工箇所

交通誘導警備員配置図 ③下水・マンホール工、⑤地盤改良工、

⑥擁壁工(プレキャスト擁壁)、⑦擁壁工(重力式)、⑨舗装工
車両通行止め

パターン②

・車両通行止め区間の住民の方は、交通誘導警備員

の誘導に従って、車両を通行させることができます。

・車両通行止め区間について歩行者は、通行ができま

す。
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工事予告看板設置箇所 車両通行止め区間 工事車両進入ルート 交通誘導警備員

工事施工箇所

交通誘導警備員配置図 ③下水・マンホール工、④擁壁工(プレキャスト擁壁)、

⑦擁壁工(重力式)、⑨舗装工
車両通行止め

パターン③

・車両通行止め区間の住民の方は、交通誘導警備員

の誘導に従って、車両を通行させることができます。

・車両通行止め区間について歩行者は、通行ができま

す。
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交通誘導警備員配置図　車両通行止め(迂回路図)

交通誘導警備員車両通行止め区間迂　回　路工事予告看板設置箇所

工事施工箇所

・車両通行止め区間の住民の方は、交通誘導警備員

の誘導に従って、車両を通行させることができます。

・車両通行止め区間について歩行者は、通行ができま

す。
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