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戸塚つながるバスニュース
今号の話題：連節バスの運行開始時期と道路工事について

発⾏ 横浜市役所、神奈川中央交通株式会社

⼾塚つながるバスニュース第５号をご覧くださり、ありがとうございます！これまで、「⼾塚
区南⻄部におけるバス路線の維持・充実に向けた取組」の概要をご紹介してきました。
今号は、連節バスの運⾏開始時期と、運⾏に伴う道路⼯事の実施時期についてのお知らせします。

連節バスについては、「令和５年度末」の運⾏開始を予定しておりましたが、
⾞両の⽣産の遅れに伴い、納⾞時期が変更になったこと、設計内容を確定する
ための関係機関調整に時間を要したこと等を理由に、事業スケジュールを下記
の通り変更いたします。

【運⾏開始までのスケジュールについて】

※なお、本取組に関係する各路線のダイヤの変更、乗継割引も、連節バスの
運⾏開始に合わせて実施します。（下図参照）

※連節バスの運⾏開始までは、引き続き現在のダイヤを維持します。

令和６年度上半期中
運⾏開始

令和５年１０⽉

運⾏開始時期
【変更前】
令和５年度末

【変更後】
令和６年度
上半期中

⼯事期間
【変更前】
令和５年10⽉
〜令和６年２⽉

【変更後】
令和５年10⽉末

〜令和６年度上半期中

連節バスの導⼊に合わせて実施。

取組概要図

【道路⼯事について】
運⾏開始に向け、下図の⾚着⾊箇所で、⼯事を⾏います。

●⾞道を拡幅するとともに、停⽌線や誘導線の
位置、⾞線構成を⾒直します。

●バスベイを拡幅、施⼯します。 ●バス停⾞時の扉の位置にあわせて、
ガードレール開⼝部を変更します。

●停⽌線や誘導線の位置、⾞線構成を⾒直します。
（ゼブラの形の変更、追加等も含みます。）

●歩道の拡幅、⾞線構成を⾒直します。

※図は⼯事イメージの⼀例です。※必要に応じて信号や照明等の移設も⾏います。

■主な⼯事内容■

●横断歩道を移設します。

ゼブラ形状の
変更のみ。

次号は、令和６年２⽉発⾏予定です！ 連節バス導⼊後のダイヤ、運⾏開始時期について紹介します。

１.⼾塚バスセンター

※ドリームハイツは、ロータリー形状の変更

●1・12・13・18の停留所では、ガードレールの移設
等を⾏うことになりました。

●期間は、令和５年１０⽉末〜令和６年度上半期中
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