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令和4年1月28日

協議会名：横浜市地域公共交通バリア解消促進等事業タクシー部門協議会

評価対象事業名：地域公共交通バリア解消促進等事業（バリアフリー化設備等整備事業）

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

アサヒタクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

飛鳥交通神奈川（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（株）エヌケイキャブ
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

飛鳥交通横浜（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（株）グリーンキャブ
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

神奈川都市交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

京急横浜自動車（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C
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京急文庫タクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（株）ケイサンタクシー
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

京浜交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

サンタクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

五光交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

三和交通神奈川（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

三和交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

新横浜交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

スタジアム交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A
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計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

瀬谷交通（有）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

京浜ハイヤー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（株）ワイキャブ
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

朋栄交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（有）高田交通
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

大栄交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

大和交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

東都東タクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

東宝タクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B
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戸塚交通（有）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（株）ファミリータクシー
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

日本交通横浜（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

日野交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

明治自動車（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

二重交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

ヒノデ第一交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

平和交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

ワールド交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A
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計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

南進自動車（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

北斗タクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

和同交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

メトロ自動車（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

（有）キョーシン
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

富士交通（有）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画の一部が導入され、市
内UDタクシー導入台数目
標値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

新興タクシー（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

横浜北交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、目
標の達成には寄与しなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

ノボリ興業（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C
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関東中央交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

計画どおり導入され、市内
UDタクシー導入台数目標
値490台の達成に寄与し
た。

R２年度の事業は完了した。利
用者のUDタクシーの認知度が
低く、利用者への周知が必要。

京急横浜自動車（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

金港交通（株）
ユニバーサルデザイン（UD）タ
クシー導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

三和交通（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

京急文庫タクシー（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

計画の一部が導入され、ス
ロープ付車両導入の向上が
図れた。

R２年度の事業は完了した。

ワールド交通（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A
計画どおり導入され、ス

ロープ付車両導入の向上が
図れた。

R２年度の事業は完了した。

京浜ハイヤー（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B

計画の一部が導入され、ス
ロープ付車両導入の向上が
図れた。

R２年度の事業は完了した。

（株）ケイサンタクシー スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A
計画どおり導入され、ス

ロープ付車両導入の向上が
図れた。

R２年度の事業は完了した。

スタジアム交通（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

B
計画の一部が適切に実施さ
れた

B
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導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

平和交通（株） リフト付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

A
計画どおり事業は適切に実
施された。

A
計画どおり導入され、リフト
付車両導入の向上が図れ

た。
R２年度の事業は完了した。

朋栄交通（株） スロープ付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。神奈中タクシー（株） リフト付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

三和交通神奈川（株） リフト付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C

導入が見送られ、計画どお
り実施されなかったため、導
入台数の向上が図れなかっ
た。

R２年度の事業は完了した。

瀬谷交通（有） リフト付車両導入

利用者の意見等を踏まえた導
入計画を策定するとともに、利
用状況の分析等を行うことで利
用者のニーズが適切に反映さ
れるよう努めた。

C
導入の見送りにより、実施
されなかった。

C


