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資料１ 

■横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の概要と実施状況 

 

１ 事業目的 

東日本大震災において、多くの高齢者等の災害弱者の方々が、震災関連死とし

て避難等の過程で亡くなったことから、災害時の要援護者対策の一層の強化が求

められています。 

そこで、新たに獲得した環境省の再生可能エネルギー等導入推進基金事業※１に

よる補助金を活用して、特別避難場所※２に太陽光発電設備と蓄電池を設置し、小

中学校等の地域防災拠点での避難生活への適応が難しい要援護者のための避難施

設の機能強化を図るとともに、施設整備を通じて日常の福祉活動の活性化を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 基金の概要（当初計画） 

(1) 名称     横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金 

(2) 実施期間   平成 25年度～平成 27年度 

(3) 本市交付額  ６億円 

(4) 事業内容   特別避難場所約 40 か所に太陽光発電設備（5～10kW）と蓄電

池（10～15kWh程度）を設置。 

 ア 公設施設 ①太陽光発電設備及び②蓄電池を設置（全額国費） 

        地域ケアプラザを中心に 36か所に設置予定。 

  イ 民設施設 ①太陽光発電設備及び②蓄電池の導入を補助（補助率 1/3） 

         5か所を予定。公募にて事業者募集。 

 

  ＜参考＞ 導入する再生可能エネルギー等設備の使用イメージ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 高齢者、障害者など地域防災拠点での避難生活に適応できない在宅要援護者の二次的

避難場所であり、施設所在地の区役所と地域ケアプラザや特別養護老人ホームなどの社

会福祉施設等との間で、避難場所の開設や運営に関する協定を締結しています。平成 26

年７月末現在、437か所の施設と協定を締結しています。 

※１ 地震や台風等による大規模な災害に備え、避難所や防災拠点等に再生可能エネルギー

等の導入を支援し、「災害に強く、低炭素な地域づくり」を全国に展開することを目的

とする。平成 25 年度予算額は全国で２４５億円、３か年（平成 25～27年度）で実施。 

※発電・充電・放電の各サイクルで発生する 

一定のロスは、図からは除いています。 

昼供給 10kWh 

「特別避難場所設備」 

・ノートパソコン 

・テレビ、携帯電話 

・冷蔵庫、電気ポット 

・人工呼吸器・痰吸引器（バッテリー） 

・高効率照明 

１日の 

発電量 

15kWh 

１日の 

充電量 

5kWh 

夜放電 5kWh 

蓄電池 

５kWh 

太陽光発電 

5kW 

充
電 
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３ 評価委員会（市長附属機関） 

(1) 名称   横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業に関する評価委員会 

(2) 所掌事務 当該基金事業の計画及び実績について審議及び評価 

(3) 委員構成 学識経験者等 ４人以内 

(4) 任期   平成 28年５月 31日まで 

 

４ 事業全体のスケジュール 

対象施設を以下のように３つのグループに分け、各グループごとに設計および

工事を順次進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①   グループ ② グループ ③  グループ
H25設計・H26工事 H26設計・H26H27工事 H26設計・H27工事

1 生麦地域ケアプラザ 寺尾地域ケアプラザ 菅田地域ケアプラザ

2 永田地域ケアプラザ 片倉三枚地域ケアプラザ 大岡地域ケアプラザ

3 星川地域ケアプラザ 宮崎地域ケアプラザ 野庭地域ケアプラザ

4 鶴ヶ峰地域ケアプラザ 野毛山荘 岩崎地域ケアプラザ

5 富岡東地域ケアプラザ 麦田地域ケアプラザ 笹野台地域ケアプラザ

6 高田地域ケアプラザ 本牧和田地域ケアプラザ 泥亀地域ケアプラザ

7 さつきが丘地域ケアプラザ 港南中央地域ケアプラザ 中山地域ケアプラザ

8 舞岡柏尾地域ケアプラザ 磯子スポーツセンター 恩田地域ケアプラザ

9 下田地域ケアプラザ 加賀原地域ケアプラザ

10 十日市場地域ケアプラザ 南戸塚地域ケアプラザ

11 新栄地域ケアプラザ 豊田地域ケアプラザ

12 小菅ヶ谷地域ケアプラザ いずみ中央地域ケアプラザ

13 下和泉地域ケアプラザ 阿久和地域ケアプラザ

14 中屋敷地域ケアプラザ つたのは学園

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
25
年
度

26
年
度

27
年
度

GND基金事業スケジュール

①グループ実施設計

①グループ工事【７月上旬～１２月下旬（予定）】

②グループ実施設計【６月上旬～１０月中旬（予定）】

③グループ実施設計【10月～１月末（予定）】

③グループ工事（４月上旬～９月下旬）（仮）

②グループ工事
（1月下旬～7月下旬）（仮）

基礎調査・対象施設選定
●

●

評価委員会

評価委員会

評価委員会

評価委員会
●

●

評価委員会●
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５ 平成 25年度の振返り 

（1） 基礎調査（対象施設の選定） 
   再生可能エネルギー等導入推進基金事業対象施設の選定を行うため、市内の特

別避難場所 36 施設について調査を実施。 
    
 
 
 
    

 

 

（2） ①グループ実施設計 
   基礎調査の結果が早期に完了した８施設について、実施設計を先行して実施。 
 
 
 
 
 
 
 
（3） 評価委員会 
   平成 25 年度については、次のとおり実施いたしました。 
 
 ■ 第１回 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限 平成26年3月14日

環境省基金事業による太陽光発電設備及び蓄電池の導入検討業務委託

協同組合　横浜市設備設計

単独随意契約

4,410,000円
平成25年10月2日

日時

場所

出席者

特記事項

　【主な質疑】
　Ｑ：天候不順あるいは日照時間が減る冬場などは、蓄電池は災害時に備えて充電を優先する
　　のか。
　Ａ：蓄電池は系統電力からも充電可能な機器とし、一定の充電量は確保する予定。
　Ｑ：太陽光発電システムの導入効果は。
　Ａ：システムの容量が５ｋWの場合、施設使用電力の約５％、10ｋWの場合は約10％の見込み。

　【その他】
　蓄電池のユーザビリティはメーカーごとに異なるため、注意が必要。
　運用面についてはメーカーが異なっても円滑に行えるようなマニュアルづくりが必要。

平成25年10月25日（金）10:00～12:00
横浜市庁舎８階　温暖化対策統括本部会議室

荒木委員長　北原委員　田邊委員

議題
　　１　委員長選出
　　２　横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の概要について
　　３　横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の事業計画について

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限

5,670,000円
平成25年11月15日
平成26年3月14日

指名競争入札（全５者指名）

富岡東地域ケアプラザほか７施設太陽光発電設備等設置工事に伴う実施設計業務委託 

株式会社　イー・ダブリュー
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■ 第２回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 平成 26年度の実施状況 

（1） ①グループ（８施設） 
  ア 工事業者選定 

平成 25 年度に実施設計を行った８施設について、設置工事業者の選定を行い

ました。工事はグループを４施設ごとの２契約に分け、それぞれ入札により業

者を選定しました。 
    また、工事の進行を適切に行うため、工事監理事業者を選定しました。 

 
■ 工事施工業者選定概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時

場所

出席者

特記事項

　【主な質疑】
　Ｑ：施設ごとの設備容量の違いは何か。
　Ａ：基本設計の結果に基づき、施設の規模に適した容量となっている。
　Ｑ：本事業以外の事例を見ると、高価な印象。民設補助事業の補助率を上げることはできな
　　いのか。また、他の補助金との併用は可能か。
　Ａ：補助率１／３は環境省に定められており、変更はできない。他の補助金との併用は可能だ
　　が、軽減された事業費の１／３が補助の対象となるため、併用の効果は限定的なものである。

　【その他】
　・区の広報ツールなどでも事業の情報を掲載してほしい。
　・太陽光パネルは海外製のものは日本の風土に合わないものがあったりする。蓄電池について
　も性能に差があるようなので、導入する際には何らかの補償があるといい。

平成26年３月24日（月）10:00～11:30
横浜市庁舎８階　温暖化対策統括本部会議室

荒木委員長　北原委員　田邊委員

議題
　　１　横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の平成25年度実績について
　　２　横浜市再生可能エネルギー等導入推進基金事業の平成26年度計画について

件名
富岡東地域ケアプラザほか３施設太陽
光発電設備等設置工事

高田地域ケアプラザほか３施設太陽光発電
設備等設置工事

富岡東地域ケアプラザ 高田地域ケアプラザ

星川地域ケアプラザ 鶴ヶ峰地域ケアプラザ

永田地域ケアプラザ 生麦地域ケアプラザ

舞岡柏尾地域ケアプラザ さつきが丘地域ケアプラザ

契約相手 尾鈴電気株式会社 東電同窓電気株式会社

選定方式 一般競争入札 一般競争入札

契約金額 71,658,000円 62,635,680円

応札者数 14者 17者

契約日 平成26年7月1日 平成26年7月1日

履行期限 平成26年12月25日まで 平成26年12月25日まで

対象施設
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■ 工事監理業者選定概要 
 
 
 
 
 
 
  

イ 工事スケジュール 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ウ 導入設備内容 

    別紙『太陽光発電設備および蓄電池詳細』参照 
 
（2） ②グループ（14 施設） 
   下田地域ケアプラザほか 13 施設について、実施設計を行っています。 
  ア  委託業者選定 

  

 

 

 

 

 

 

  イ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

（

８
施
設
順
次
実
施
）

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

現地調査

室内工事（天井内配線・コンセント設置等）

建築工事（露出配管通線、外壁アンカー打ち等）

機器設置・結線

検査・竣工

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下

9月 10月実
施
設
計
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

5月 6月 7月 8月

報告書作成・提出

機器メーカー見積徴収

準備作業

実図面作成

現地調査

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限 平成26年12月25日

富岡東地域ケアプラザほか７施設太陽光発電設備等設置工事監理業務委託

株式会社　イー・ダブリュー（ＥＷ）

単独随意契約

3,888,000円
平成26年7月1日

件名

契約相手

選定方式

契約金額

契約日

履行期限 平成26年10月15日

下田地域ケアプラザほか13施設太陽光発電設備等設置工事に伴う実施設計業務委託

株式会社  共信設備設計

指名競争入札（５者指名）

11,800,000円
平成26年5月16日
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（3） ③グループ（13施設） 

   大岡地域ケアプラザほか 12施設については、実施設計の業者選定中です。 

■ 委託業者選定 

 

 

 

 

 

 

７ ③グループの事業内容見直しについて 

（1） 経緯 

   平成 26 年度に行った①グループの工事入札および②グループの設計入札の落

札額を用いて③グループの事業費を試算したところ、基金予算額（６億円）を

超過する見込みとなったため、③グループの実施内容を見直すこととしました。 

 

（2） 予算超過の原因 

   事業費が予算を超過した原因については、平成 26 年２月以降の公共工事設計

労務単価の上昇（全国平均 7.1％上昇）、平成 26年４月以降の消費税率引き上げ

による影響が大きいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 見直し内容 

   平成 27年度に工事を予定している③グループについては、 

   ア 設備の容量を縮小（太陽光発電設備５ｋＷ＋蓄電池１０ｋＷｈに統一） 

   イ 対象施設数を削減（14施設⇒13施設） 

   することとします。 

 

15,523
15,070

14,609
14,089

13,521
13,228 13,098 12,966 12,819 12,800 12,636 12,560 12,504

14,619

15,570

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26.2

円

出所：国土交通省「公共工事設計労務単価」

公共工事設計労務単価の推移（普通作業員）

H25単価比

＋6.5％

件名

契約相手

選定方式

執行予定概算額

大岡地域ケアプラザほか12施設太陽光発電設備等設置工事に伴う実施設計業務委託

選定中

指名競争入札（５者指名）

12,000,000円
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■ 見直し後の設備設置内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽電池モジュール 蓄電池 太陽電池モジュール 蓄電池
1 生麦地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
2 永田地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
3 星川地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
4 鶴ヶ峰地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
5 富岡東地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
6 高田地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
7 さつきが丘地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
8 舞岡柏尾地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒

55ｋＷ 95ｋＷh

太陽電池モジュール 蓄電池 太陽電池モジュール 蓄電池
1 寺尾地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
2 片倉三枚地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
3 宮崎地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
4 野毛山荘 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
5 麦田地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
6 本牧和田地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
7 港南中央地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
8 磯子スポーツセンター 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
9 下田地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
10 十日市場地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
11 新栄地域ケアプラザ 4ｋＷ 10ｋＷh ⇒
12 小菅ヶ谷地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒
13 下和泉地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒
14 中屋敷地域ケアプラザ 10ｋＷ 15ｋＷh ⇒

99ｋＷ 170ｋＷh

太陽電池モジュール 蓄電池 太陽電池モジュール 蓄電池
1 菅田地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
2 大岡地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
3 野庭地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
4 岩崎地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
5 笹野台地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
6 泥亀地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
7 中山地域ケアプラザ 既設 15ｋＷh ⇒ 既設 15ｋＷh
8 恩田地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
9 加賀原地域ケアプラザ 4ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 4ｋＷ 10ｋＷh
10 南戸塚地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
11 豊田地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
12 いずみ中央地域ケアプラザ 5ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
13 阿久和地域ケアプラザ 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒ 5ｋＷ 10ｋＷh
14 つたのは学園 10ｋＷ 10ｋＷh ⇒

99ｋＷ 145ｋＷh 59ｋＷ 135ｋＷh

太陽電池モジュール 蓄電池 太陽電池モジュール 蓄電池

253ｋＷ 410ｋＷh ⇒ 213ｋＷ 400ｋＷh

合計
基礎調査時

⇒
見直し後

３６施設⇒３５施設

①グループ
（H25設計・H26工事）

基礎調査時
⇒

見直し後

左に同じ

実施取りやめ

②グループ
（H26設計・工事）

基礎調査時
⇒

見直し後

左に同じ

基礎調査時 見直し後③グループ
（H26設計・H27工事）

⇒
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■ 太陽光発電設備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モジュール変換効率※1 18.60%
公称最大出力（Pmax）※2 238.1W

公称最大出力動作電圧（Vpm） 43.4V
公称最大出力動作電流（Ipm） 5.50A

公称開放電圧（Voc） 52.2V
公称短絡電流（Isc） 5.85A

外形寸法 幅1580×奥行812×高さ35（mm）

質量 15kg
ケーブル長 1020mm
風圧荷重※4 3100Pa
積雪荷重※4 2400Pa/4500Pa（スペーサー使用時）
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■ 蓄電池１０ｋＷｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※上記はメーカーカタログの抜粋です。配線方法等については、施設により異なります。 
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■ 蓄電池１５ｋＷｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

昼間 

夜間 

※上記はメーカーカタログの抜粋です。配線方法等については、施設により異なります。 


