
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区

第１期地区土地区画整理事業

基盤整備などの工事説明会

横浜市 都市整備局
二ツ橋北部土地区画整理事務所

令和３年４月22日(木)・24日(土)



本日ご説明する内容
１．事業概要
２．現在の進捗状況について
３．今回工事について
４．基盤整備の今回工事の概要
５．電線共同溝の今回工事の概要
６．水道の今回工事の概要
７．工事期間中の仮通路について
８．主な使用機械について
９．安全対策について
１０．工事工程
１１．今年度の発注予定工事



１．事業概要
1

【事業名称】
横浜国際港都建設事業二ツ橋北部三ツ境下草柳線等
沿道地区第１期地区土地区画整理事業

【地区面積】
4.1 ha

【公共施設の整備内容】
・都市計画道路三ツ境下草柳線(幅員18m)
・都市計画道路瀬谷地内線(幅員15m)
・区画道路4.5m～12ｍ
・公園 １か所 ・調整池 １か所

【総事業費】
約85 億円

【事業施行期間】
平成27年度から令和５年度(清算期間を除く)



１．事業概要
2

雨水調整池（次項に説明あり） 公園（次項に完成イメージ図あり）



【計画平面図】

雨水調整池

約40m

約
50

m

A
排水勾配

面積：約2,750m2

１．事業概要（雨水調整池）

排水側溝
池の周りに溝をつく
り、溝に向かって池
全体を下り坂にする
ことで、池に常時水
が溜まらないように
します。

水の流れ

排水側溝

3

相鉄線



１．事業概要（雨水調整池）

【イメージ断面図】

流入管 放流管

和泉川

雨水調整池

オリフィス
（和泉川への雨水の
流量をおさえる）

A A’

逆流防止弁
（和泉川からの水が調整池
に逆流することを防ぐ）

4

コンクリート



１．事業概要（公園）
5

面積：約854m2

※完成イメージ図のため実際とは異なる場合があります

自治会館



2．現在の進捗状況について
6

雨水調整池
（施工中）

自治会館

工事区域（仮囲い）

しだれ桜移植

仮設歩行者通路

工事車両
出入口

工事車両通路

通路仮照明



２．現在の進捗状況について
7

雨水調整池整備工事（鋼管杭・鋼矢板の圧入）
・雨水調整池（大雨時、河川への負荷を軽減するため、
降った雨水を一時的に貯留する施設）の整備を行っ
ています。

・現在、調整池の護岸となる鋼管杭・鋼矢板の圧入
工事を施工中で、この工事は６月末には完了の
見込みです。

鋼管杭圧入状況現場施工状況



３．今回工事について
8

(１)基盤整備工事（今回説明工事）
・都市計画道路(三ツ境下草柳線)や区画道路の下水、
舗装等の整備とともに宅地の造成工事を行います。

（併せて、電気通信事業者による電柱の建柱工事や
ガス事業者によるガス管の敷設工事もあります）。

(２)電線共同溝整備工事（今回説明工事）
・今回の基盤整備工事の施工箇所の都市計画道路(三ツ
境下草柳線)の歩道部に電線類を地中化するための
共同溝工事を行います。

(３)水道工事（今回説明工事）
・今回の基盤整備工事の施工箇所の都市計画道路(三ツ
境下草柳線)や区画道路に水道管を敷設する工事を
行います。併せて、現道部（三ツ境駅方面）にも
水道管を新たに敷設します。



３．今回工事について
9

令和元年度
工事完了箇所

雨水調整池
（施工中）

基盤整備工事範囲

電線共同溝整備工事箇所

水道工事箇所

※公園整備は令和４年度以降に行う予定です。



４. 基盤整備の今回工事の概要
10

：二ツ橋北部第１期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その４）
二ツ橋北部第１期地区土地区画整理事業基盤整備工事（その５）

工事名

工事場所 ：瀬谷区二ツ橋町４６９番地４ほか
工事期間 ：令和３年２月１７日 ～ 令和３年９月３０日

（上記は契約上の工事期間です。工期延期を行い令和４年３月頃まで
施工を行う予定です。また、土曜日・祝日は作業を行いますが、日曜日
は原則行いません。）

工事監督者：横浜市都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
（監督員 増子・福田） ☎ 045－363－3110

施工業者 ：株式会社水村建設 ☎ 045－371－1927
（現場代理人 長江 ☎ 080－5071－5346）

工事時間 ：午前８時 ～ 午後５時頃
（工事車両の通行時間は午前９時から午後５時までです。）

工事内容 ：下水（雨水、汚水）工事、道路舗装工事・宅地造
成工事 ほか



4.0ｍ 4.0ｍ10.0ｍ

歩道部 歩道部車道部

幅員 18.0ｍ

三ツ境下草柳線《イメージ図》

４．基盤整備の今回工事の概要
11

区画道路《イメージ図》
区画道路

4.5m～5.5m

水道 水道

水道

ガス

ガス

ガス

汚水

汚水汚水 雨水雨水

雨水

電線共同溝 電線共同溝

側溝側溝

側溝 側溝



４．基盤整備の今回工事の概要
12

道路の舗装をします（イメージ）下水管を敷設します（イメージ）

宅地を造成し
ます
（イメージ）

L型擁壁
（イメージ）



５.電線共同溝の今回工事の概要
13

：二ツ橋北部第１期地区土地区画整理事業電線共同溝整備工事工事名

工事場所 ：瀬谷区二ツ橋町４６９番地４ほか
工事期間 ：令和３年３月１５日 ～ 令和３年１１月９日

（上記は契約上の工事期間です。工事の進捗により工期延期を行い
施工を行う予定です。また、土曜日・祝日は作業を行いますが、日曜日
は原則行いません。）

工事監督者：横浜市都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
（監督員 平井・福田） ☎ 045－363－3110

施工業者 ：拓神建設株式会社 ☎ 045－938－0835
（現場代理人・監理技術者 中村 ☎ 080－5417－8515）

工事時間 ：午前８時 ～ 午後５時頃
（工事車両の通行時間は午前９時から午後５時までです。）

工事内容 ：電線管敷設、ボックス設置



５.電線共同溝の今回工事の概要
14

電線共同溝工事（イメージ）

電線共同溝工事箇所
（三ツ境下草柳線）

電線共同溝の整備により、電線類を地
中化し、電柱を建てないことにより
・防災空間の確保
・歩行者空間の確保
を図ることができます。



６．水道の今回工事の概要
15

：瀬谷高区線口径500mm配水管布設替工事工事名

工事場所 ：瀬谷区二ツ橋町363番地1地先から424番地25地先
工事期間 ：令和２年１１月２０日 ～ 令和３年１１月２５日

（上記は契約上の工事期間です。工事の進捗により工期延期を行い
施工を行う予定です。また、土曜日・祝日は作業を行いますが、日曜日
は原則行いません。）

工事監督者：横浜市水道局配水部北部方面工事課
（監督員 山口） ☎ 045－531－4341

施工業者 ：宮本土木株式会社 ☎ 045－771－5329
（現場代理人・監理技術者 中島 ☎ 080－3094－7770）

工事時間 ：午前８時 ～ 午後５時頃
（工事車両の通行時間は午前９時から午後５時までです。）

工事内容 ：水道管布設（径500mm,150mm,100mm,50mm）



00981020
長方形



仮通路については、工事
の進捗状況により、設置
撤去時期、位置を変更す
る場合があります。
具体的な設置時期につい
ては、現地にてお知らせ
いたします。

仮設通路計画図

工事に伴う
立入禁止区域

７．工事期間中の仮通路について

歩行者仮通路
（５月連休明け頃
～１０月下旬頃）

歩行者仮通路
（２月～）

歩行者仮通路
（５月連休明け頃
～３月下旬頃）

※詳細は次項

歩行者仮通路（自治会館専用）
（９月上旬頃～３月下旬頃）

仮通路（自治会館専用）
（現在～８月下旬頃）

歩行者仮通路
（５月連休明け頃
～３月中旬頃）

17



①

③

アスファルト舗装
B型フェンスで閉め切り B型フェンスで閉め切り

歩行者仮通路イメージ図

① ② ③ ④

。

工事用車両出入口

７．工事期間中の仮通路について

※イメージ図ですので、実際の位置形状と
は異なります

④
②

歩行者仮通路の期間：
（５月連休明け頃～１０月下旬頃）

イメージ写真撮影方向

通路幅：４ｍ

通路幅：２ｍ

18



８．主な使用機械について
19

主な使用機械 作業内容
10t・4tダンプ 運搬（土砂・砕石・アスファルト 等）
10tトラック 資材運搬（下水管・マンホール・水道

管・道路資材・電線共同溝資材 等）
4tユニック車 資材運搬（道路資材 等）

トレーラー車 建設機械運搬（バックホウ・舗装施工機
械 等）
仮設材運搬（敷鉄板・土留め鋼材 等）

クレーン 資材積み下ろし 等
バックホウ 土砂掘削 等

舗装施工機械 スタビライザー・アスファルトフィニッ
シャー・タイヤローラー 等

※上記以外の機械を使用することもあります。



８．主な使用機械について
20

4tユニック車
(イメージ)

トレーラー車
(イメージ)

10tダンプ車
(イメージ)

バックホウ
(イメージ)

スタビライザー
（道路路床改良）

(イメージ)

クレーン
(イメージ)

道路舗装機械
(イメージ)



９．安全対策について
21

【工事車両通行の安全対策】
①学校の登校時間に配慮し、
工事車両通行時間を9：00～17：00
とします。(日曜日は休工です。)

②工事車両の通行時には、現道
交差部に交通誘導員を配置します。

③徐行運転で走行します。



９．安全対策について
22

①事故の無いよう、保安点検をこまめに行います。
②工事で使用する機械は、お住まいの皆様にご迷惑をおかけ
しないよう、騒音・振動の小さな建設機械を使用します。

③工事現場に近接してる家屋につきましては、工事により、
万一、家屋等へ影響を与えるようなことが生じた場合に
速やかに対処するため、事前に※家屋調査を行います。
（該当する方々には個別にご連絡差し上げています。）

【※家屋調査】
ご承諾いただいたうえで、家屋の状況について写真撮影等の調査を行います。調査
の際は、敷地に入らせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



10．工事工程(令和３年４月現在)
23

フェンスの設置
(イメージ)

・測量
・支障物の撤去搬出
・工事範囲の外周の仮囲い、仮設ゲート
・地下埋設物の調査（道路の掘削による）
・歩行者仮通路、工事用道路の整備

仮設ゲート
(イメージ)

調整池
(施工中)

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



10．工事工程(令和３年５月～６月頃)
24

※令和３年４月時点での予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

・下水道工事
（一部、現道上での作業）
・宅地の造成工事

・下水道工事
（一部、現道上での作業）

・樹木の伐採
・歩道沿いの既存塀の撤去

・仮設通路の設置

・歩行者通路の変更

調整池
(施工中)

・水道工事
・歩道、車道での作業

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



10．工事工程(令和３年７月～８月頃)
25

※令和３年４月時点の予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

・水道、ガス工事
・道路工事
（一部、現道上での作業あり、
車両通行止めの期間あり

（歩行者通行可））

・下水道工事
・（一部、現道上での作業あり、
車両通行止めの期間あり

（歩行者通行可））
・宅地造成工事

・新設防火水槽工事
・既設防火水槽撤去工事

・下水道工事
（一部、現道上での作業あり）

調整池
(施工中)

自治会館への歩行者通路
の変更

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



10．工事工程(令和３年９月～１０月頃)
26

※令和３年４月時点の予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

・舗装工事
（一部、現道上での作業あり、
車両、歩行者の通行止めの
期間あり（９月頃）

・電柱工事

・宅地造成工事
・水道、ガス工事

・自治会館の改修工が可能です
（１０月頃～１２月頃）

・水道、ガス、電線共同溝工事
・道路構造物工事
・道路路盤工事

・歩行者通路の変更

調整池
(施工中)

・舗装工事
（一部、現道上での作業あり、
車両、歩行者の通行止めの
期間あり

（１０月頃～１１月頃）

・新設道路の
通行可能
（10月頃～）

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



10.工事工程(令和３年１１月～１２月頃)
27

※令和３年４月時点での予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

・自治会館の改修工が可能です
（１０月頃～１２月頃）

・工事車両用道路の一部移設

・道路構造物の工事
・舗装工事

・自治会館の外構工事（下水、水道 等）

・下水道工事
・水道、ガス、電線共同溝工事

調整池
(施工中)

・舗装工事
（一部、現道上での作業あり、
車両、歩行者の通行止めの
期間あり（１１月頃））

・新設道路の
通行可能
（10月頃～）

・道路拡幅整備完了
（11月末頃）

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



※令和３年４月時点での予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

10．工事工程(令和４年１月～２月頃)
28

・水道、ガス、電線共同溝工事
・道路路盤工事

・仮設電柱工事（１月頃）・電柱工事（１月頃）

調整池
(施工中)

・工事車両用道路の一部移設

・新設道路
の通行可能
（1月頃～）

・仮道路の
通行可能
（1月頃～）

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



※令和３年４月時点での予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

10．工事工程(令和４年３月頃)
29

・舗装工事

・歩道拡幅工事

・工事車両用道路
の一部移設

今回工事の道路の
整備完了

・仮設歩行者通路の撤去

調整池
(施工中)

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域

・仮設歩行者通路の撤去



※令和３年４月時点での予定です。工事期間・内容等については今後変更になることがあります。

10．工事工程(令和４年４月頃～)
30

・既存中原街道交差点部か
らの不特定多数の一般車両
の進入が予想され、地区内
の通行の安全の確保が困難
となるため、交差点部に仮
設ゲートを設置し車両の出
入を規制します。
（ただし、調整池工事等の
工事車両の通行時について
は、交通誘導員を配置し出
入りします。）

・調整池工事等の
工事車両用道路と
して使用します

・仮設ゲート（車両進入防止用）

調整池
(施工中)

・歩道は通行可能です。

立入禁止区域
工事施工区域
工事完了区域



１１．今年度の発注予定工事
31

令和元年度
工事完了箇所

雨水調整池
（本体部）

【今後の工事】

基盤整備工事範囲

雨水調整池工事範囲

※公園整備は令和４年度以降を予定しています。

今回説明
工事箇所

基盤整備
（東野水路改修）

基盤整備
（下水等）



１１．今年度の発注予定工事
32

(１)雨水調整池（今年の秋頃着工予定）
・現在施工中の工事が完了後に、雨水調整池の本体部
（護岸、底版、スロープ、流入口、放流口、管理用
通路等）の整備工事を予定してます。
（令和４年秋頃完成予定）

・詳細についての工事説明会は、今年の秋頃を予定
しています。

(２)基盤整備（今年の冬頃着工予定）
・既存の東野水路をボックス形状（地中に埋設）に
する工事や下水道の敷設工事を予定してます。

・詳細についての工事説明会は、今年の冬頃を予定
しています。



以上で説明は終わりです。
工事中、お住まいの皆さまには大変ご迷惑を

おかけいたしますが、安全第一で作業いたしますので、
ご理解・ご協力をお願いいたします。

事業や基盤整備全般に関するお問合せ

先横浜市 都市整備局 市街地整備部

二ツ橋北部土地区画整理事務所

電話：045-363-3110 FAX：045-363-3116



拓神建設株式会社

（現場代理人・監理技術者 中村）

電話：045-938-0835 携帯電話：080-5417-8515

基盤整備工事の施工に関するお問合せ先

株式会社水村建設

（現場代理人 長江）

電話：045-371-1927 携帯電話：080-5071-5346

電線共同溝整備工事の施工に関するお問合せ先

現在施工中の雨水調整池整備工事に関するお問合せ先

宮内建設株式会社

（現場代理人・監理技術者 石川）

電話：045-934-2692 携帯電話：090-2988-8700



横浜市 水道局 配水部

北部方面工事課

電話：045-531-4341 FAX：045-531-4352

水道工事の施工に関するお問合せ先

宮本土木株式会社

（現場代理人・監理技術者 中島）

電話：045-771-5329 携帯電話：080-3094-7770

水道工事に関するお問合せ先
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