
 

                           

    

    

 

 

１．雨水調整池の工事等が進んでいます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年 12月 1日発行 第 17号  

横浜市 都市整備局 二ツ橋北部土地区画整理事務所 

二ツ橋北部土地区画整理事業 

日毎に寒さが厳しくなってまいります。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

7 月に雨水調整池の工事説明会を開催し、８月から本格的に工事を開始しま

した。また、基盤整備工事の施工会社が新たに決定し、着工へ向けた準備を進め

ており、１２月に工事説明会を開催します。 

今後も着実に事業を進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願

いいたします。 

 

 令和 4 年 7 月中旬に雨水調整池工事（その

3）の説明会を行い、工事の概要やスケジュー

ル等について地域の皆様に説明を行いました。 

 8 月末から本格的に工事を始め、現在は池の

部分の掘削および底面の工事を進めています。

また、付帯の工事として宅地造成や下水、道路

等の工事も行っています。 

近接する相模鉄道や皆様の生活に影響がな

いよう、日々安全管理を行いながら工事を進め

ています。 

 

本号は第１期地区土地区画整理事業の地区外の方へも配布しております。過去に配布したまちづ

くりニュースをご覧になりたい場合は横浜市 HPよりご覧ください。 

 

二ツ橋 区画整理 ニュース 検索 

トップページ＞暮らし・総合＞まちづくり・環境＞都市整備＞市街地開発の状況＞土地区画整理事業等（地区別）＞

二ツ橋北部地区＞二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区土地区画整理事業＞まちづくりニュース 

 

また、自治会館前の歩道の整備が完了し、9 月から歩行者と自転車の通行が可能となりました。 

車道部分に関しては工事関係車両の通行もあるため、中原街道側入口の開放はしておりません。 

 

二ツ橋北部自治会館 

【調整池工事掘削作業】 

【三ツ境下草柳線】 

通行可能範囲 

要差し替え 
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２．土地区画整理事業の事業計画変更（第４回）を行います 
 

【お問合せ先】 

横浜市 都市整備局 市街地整備部 二ツ橋北部土地区画整理事務所 

所 在 ：〒246 - 0021 瀬谷区二ツ橋町 467 - 23 

電 話 ：０４５（３６３）３１１０ （月～金 ８：45～17：15） 

F A X ：０４５（３６３）３１１６ 

担 当 ：（工事関係）雨 水 調 整 池：鈴木・福田・阿部・加納 

          基盤整備工事：内藤・増子・下川・中村 

（補償関係）矢部・石原・中元・菅原 

 

 

4．事業の進捗について 
 ・現在仮換地の指定率は約 92％です。 

・現在の使用収益開始率は約 25％です。（令和 4 年 10 月末時点） 

・令和４年１２月８日（木）に土地区画整理審議会を開催し、第６回仮換地指定を行う予定です。 

なお審議会に関しましては、審議会委員の任期満了に伴い、委員の改選時期を迎えております。 

地権者の皆様には別途お知らせをお送りしておりますので、ご確認ください。 

※仮換地指定：区画整理により、従前の土地に代えて、将来使用できる土地を指定すること。 

使用収益開始：仮換地指定された土地を実際に使用できるようになること。 

事業に関して不明な点やご意見、ご相談等が

ありましたら、お気軽にご連絡ください。 

基盤整備工事（その８）および基盤整備工事（その 9）の施工会社が決定しました。現在は本格

着工へ向けた準備を進めており、12 月 15 日（木）19 時、17 日（土）10 時より二ツ橋北部土

地区画整理事務所で工事説明会を行います。ご都合がつく方はご参加ください。 

 

【工事概要】 

基盤整備工事（その 8） 

主な工種：水路改修・道路 

宅地造成・下水等 

施工会社：浅井建設株式会社 

 

【令和 4 年度工事着手範囲図】 

公園 

二ツ橋北部自治会館 

工事完了範囲 

雨水調整池工事
（施工中） 

※公園整備は令和 6 年度以降に工事着手する予定です。 

基盤整備工事（その 9） 

主な工種：道路・電線共同溝 

宅地造成・下水等 

施工会社：中鉢建設株式会社 

 

3．基盤整備工事の施工会社が決まりました。工事説明会を開催します。 
 

事業計画変更（第４回）を令和５年１月に行う予定で手続きを進めています。 

今回の事業計画変更の主な点は、事業期間の延伸です。新型コロナウィルス感染症の影響等に

よって、工事概成時期が１年程度延び、令和５年度から令和６年度となります。また、その後の

測量や公共施設の引継ぎに要する期間を鑑み、換地処分の公告を令和 5 年度から令和８年度に変

更します。 

事業の遅れにより地権者の皆さまにはご迷惑をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

  

二ツ橋北部土地
区画整理事務所 

※両日とも同じ内容となります。 


