
都市計画道路瀬⾕地内線
（⼆ツ橋中部地区）街路整備事業

相模鉄道交差部⼯事
⼯事説明会

発注者︓相模鉄道株式会社
施⼯者︓鉄建建設株式会社
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説明会⽬次
１.⼯事概要

２.⼯事⼯程

３.⼯事内容

４.安全対策・環境対策

５.お問い合わせ先
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１.⼯事概要
１.⼯事概要

都市計画道路瀬⾕地内線の相模鉄道交差部において、
道路トンネル及び⼟留擁壁を構築します。

２.⼯事期間(予定)
令和６年(2024年)３⽉〜令和１０年(2028年)３⽉末

３.作業時間
昼間 ８︓３０〜１７︓００
夜間 ２２︓００〜５︓００（線路内０︓３０〜４︓３０）

４.休⼯予定
⽇曜⽇
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昼間⼯事・夜間⼯事について

調整池

⼯事箇所 平⾯図 昼間⼯事の内容
１⼯事ヤードの整備⼯事
２⼟留⼯事
（線路から離れた箇所）
３掘削⼯事
４鉄道下の道路躯体⼯事

夜間⼯事の内容
線路内および線路隣接範囲
１通路･⼯事⽤柵⼯事
２⼟留⼯事
３仮橋の基礎⼯事
４仮橋の架設や撤去⼯事
５南北ヤードからの線路へ

向けた作業南 側

北 側

昼間⼯事

昼間⼯事

昼間⼯事
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和泉川

夜間⼯事範囲

夜間⼯事

夜間⼯事



２.⼯事⼯程
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③

④

⑤

⼯事ヤードの整備⼯事

⼟留⼯事

掘削⼯事

鉄道下の道路躯体⼯事

⼯事内容

①

②

2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和９年度）

鉄道⽤仮橋⼯事

別途⼯事

国際園芸博覧会
2027.3.19〜
2027.9.26



３.⼯事内容

① ⼯事ヤードの整備
② 鉄道⽤仮橋⼯事
③ ⼟留⼯事
④ 掘削⼯事
⑤ 鉄道下の道路躯体⼯事
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鉄道下の道路躯体⼯事

2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和９年度）

⼯事ヤードの整備⼯事

鉄道⽤仮橋⼯事（⼯事桁⼯事）

⼟留⼯事

掘削⼯事

⼯事内容

別途⼯事

国際園芸博覧会
2027.3.19〜
2027.9.26

① ⼯事ヤードの整備⼯事

イメージ写真
〔⼯事ヤードの囲い〕

基本⾼さ3m

調整池

⼯事⽤⾞両出⼊⼝

⼯事⽤⾞両出⼊⼝

南   側
⼯事ヤード

⼯事ヤード 平⾯図

⼯事箇所
北   側
⼯事ヤード

南   側
⼯事ヤード
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左記のピンク⾊の個所に⼯
事ヤードを整備します。

≪２０２４年（令和6年）4⽉頃〜２０２4年（令和6年）9⽉頃≫



鉄道下の道路躯体⼯事

2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和９年度）2024年度（令和6年度）⼯事内容

鉄道⽤仮橋⼯事（⼯事桁⼯事）

⼟留⼯事

⼯事ヤードの整備⼯事

掘削⼯事

別途⼯事

国際園芸博覧会
2027.3.19〜
2027.9.26

② 鉄道⽤仮橋⼯事
③ ⼟留⼯事 ≪２０２４年（令和6年）１０⽉頃〜２０２６年（令和8年）１⽉頃≫

平⾯図

南側

北側

▽相模鉄道レール

鉄道⽤仮橋⼯事
約30m

道路断⾯図

⼟留⼯事⼟留⼯事 ⼟留⼯事 ⼟留⼯事

三ツ境駅⽅瀬⾕駅⽅

鉄道の仮橋⼯事と⼟留⼯事を
⾏います
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鉄道下の道路躯体⼯事

2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和９年度）

⼯事ヤードの整備⼯事

鉄道⽤仮橋⼯事（⼯事桁⼯事）

⼟留⼯事

掘削⼯事

⼯事内容

別途⼯事

国際園芸博覧会
2027.3.19〜
2027.9.26

④ 掘削⼯事 ≪２０２６年（令和8年）7⽉頃〜２０２７年（令和９年）１⽉頃≫

上り線下り線

道路側⾯図

掘削⼯事

道路断⾯図

掘削⼯事

三ツ境駅⽅瀬⾕駅⽅

順次掘削⼯事を進めます
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鉄道下の道路躯体⼯事

2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度） 2027年度（令和９年度）

⼯事ヤードの整備⼯事

鉄道⽤仮橋⼯事（⼯事桁⼯事）

⼟留⼯事

掘削⼯事

⼯事内容

別途⼯事

国際園芸博覧会
2027.3.19〜
2027.9.26

▽相模鉄道レール

道路断⾯図

⑤ 鉄道下の道路躯体⼯事 ≪２０２７年(令和９年）2⽉頃〜２０２８年（令和10年）３⽉頃≫

三ツ境駅⽅瀬⾕駅⽅

瀬⾕駅⽅ 三ツ境駅⽅

道路断⾯図

鉄道下の道路躯体⼯事

BOXカルバート

鉄道下の道路躯体⼯事

仮舗装

防護柵

防護柵

防護柵
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４.安全対策・環境対策

① ⼯事箇所と⼯事⽤⾞両の出⼊⼝
② ⼯事⽤⾞両の出⼊り計画
③ 安全対策
④ 環境対策
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瀬⾕駅⽅

⼯事箇所

⼯事ヤード

⼯事ヤード

⼯事ヤード

① ⼯事箇所と⼯事⽤⾞両の出⼊⼝

⼯事⾞両の出⼊⼝
⼯事ヤード
⼯事箇所

北 側

南 側

⼯事⽤⾞両の出⼊⼝は３箇所を予定しています

A ⼯事⽤資機材運搬の⼤型⾞両の搬⼊があります
B ⼯事⽤資機材運搬の⾞両（主に４ｔ⾞）の搬⼊があります
C 線路上にて使⽤する資機材の搬⼊があります
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B

A

C

⼯事⾞両の主要経路



② ⼯事⽤⾞両の出⼊り計画

⼯事⽤⾞両出⼊⼝

⼯事ヤード

⼯事ヤード

⼯事ヤード

⼯事中は各出⼊⼝(ゲート)
に交通誘導員を配置し、
交通事故防⽌に努めます

調整池

ゲートのイメージ

⼯事⾞両の出⼊⼝
⼯事ヤード
⼯事箇所
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③ 安全対策

・ ⼯事⽤⾞両、通勤⾞両の通⾏は決められた道路を使⽤し、
近隣の⽣活導線に⽀障しないよう、各作業員に周知します。

・ 学校の登校時間帯に配慮し、午前８時から午前９時の間は
⼯事⽤⾞両の通⾏は休⽌とします。
下校時間帯については、交通誘導員が安全に誘導し、交通
事故防⽌に努めます。

・ ⼯事中は各出⼊⼝(ゲート)に交通誘導員を配置します。

・ 出⼊⼝及び⼯事ヤード内では徐⾏運転で⾛⾏します。
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④ 環境対策

・ ⼯事や⼯事⽤⾞両のほこり対策として清掃・散⽔を実施します。

・ ⼯事で使⽤する重機械は、低騒⾳・低振動型のものを選定
します。

・ 作業ヤードに近接している家屋につきましては、万⼀、⼯
事による家屋等への影響が⽣じた場合に、速やかに対処す
るため、事前に家屋調査を⾏います。

（該当する⽅々には個別にご連絡いたします。）
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【発注者】 相模鉄道㈱ 施設部 ⼯務課 ⼯事事務所
〒245-0017 横浜市泉区下飯⽥町1564-3
電話︓０４５ー８０６ー３６４４

【施⼯者】鉄建建設㈱ 東京鉄道⽀店
（今後⼯事箇所の近隣に作業所事務所を設置する予定です）
電話︓０９０－１７９３－４９８２

０８０ー１３０６ー２５６９

鉄道交差部の⼯事に関するお問い合わせ

事業全般に関するお問い合わせ

５.お問い合わせ先
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横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局 上瀬⾕整備推進課
瀬⾕地内線担当 電話：045-671-2061


