
第４回 横浜国際港都建設事業新綱島駅周辺地区⼟地区画整理審議会 

 
⽇時：平成 30 年４⽉ 26 ⽇（⽊）午前 10 時 00 分から 
場所：綱島中町⾃治会館 

 

会 議 次 第 

 
１ 開会 

 
 

２ 定⾜数の確認 
 
 

３ 議事録署名⼈の選出 
 
 

４ 報告事項 
(1) 換地設計基準案に関する同意書について 
(2) 仮換地個別説明の状況について 

 
５ 諮問事項 
(1) 換地計画について 

 
 

６ 連絡事項 
 
 

７ 閉会 
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横浜国際港都建設事業
新綱島駅周辺地区土地区画整理事業

平成30年 4月26日

横 浜 市

第４回土地区画整理審議会
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本日の内容【報告事項等】

■報告事項

換地設計基準（案）に関する同意について

仮換地個別説明の状況について

■その他

今後の予定
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本日の内容
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＜審議会へ報告＞

審議会
6月下旬

～7月上旬

審議会
6月中旬

～6月下旬

＜意見書が提出された場合＞

4/13～
6月下旬～
7月上旬（予定）

縦覧
5/16～5/29（予定）
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■報告事項

換地設計基準（案）に関する同意について

仮換地個別説明の状況について
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換地設計基準（案）に関する同意書について

換地設計基準（案）に関する同意を文書にて回答して頂きました。換地設計基準（案）に関する同意を文書にて回答して頂きました。

第３回審議会にて同意して頂きました「換地設計基準（案）」について、

会長より文書にて回答を頂きましたので、報告します。

別紙「【報告事項１】」をご覧下さい。
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仮換地個別説明の状況①

目 的
個別の仮換地指定の内容を事前にご理解頂くた
め。

期 間 平成３０年４月１３日～

説明事項

１．仮換地の位置・地積

２．仮換地指定について

３．今後のスケジュール など

実施方法 地権者の方と個別に調整し、説明

仮換地個別説明の内容
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仮換地個別説明の状況②

質 問 回 答

再開発街区の画地数は申し出をした権
利者数と同数ではないのか。

従前地の権利状況から、権利者毎に換地
をまとめることができない筆があるため、
同数となっていません。

換地の位置はどのように決めているのか。
従前地の位置関係を考慮して決めていま
す。

仮換地指定までの手続きはどうなるのか。

審議会にて換地計画の諮問を行った後、
換地計画の縦覧を行います。その後、換
地計画の決定を経て仮換地指定を行いま
す。

主な質問
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■その他

今後の予定
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今後の予定
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【報告事項１】



今後の土地区画整理審議会の予定 

 
① 事業スケジュール（予定） 

⽇付 事項 内容 
平成 29 年２⽉ 15 ⽇ 事業計画の決定  
平成 30 年１⽉ 事業計画の変更（第１回） ・⼯区の設定 

・再開発事業区の設定 
平成 30 年６⽉ 特定仮換地指定（第１⼯区）  
 ⼯事着⼿  
平成 31 年度 仮換地指定（第２⼯区）  
平成 34 年度 ⼯事完了  
平成 34 年度以降 換地処分・清算  

 
② 土地区画整理審議会の予定 

⽇付 事項 内容 
平成 29 年 11 ⽉ 9 ⽇ 第１回⼟地区画整理審議会 ・審議会規則 

・会⻑及び会⻑代理の選出 
平成 30 年 2 ⽉ 22 ⽇ 第２回⼟地区画整理審議会 ・「評価員の同意」（諮問） 
平成 30 年４⽉５⽇ 第３回⼟地区画整理審議会 ・「換地設計基準」（諮問） 

・「特別の宅地」（諮問） 
平成 30 年 4 ⽉ 26 ⽇ 第４回⼟地区画整理審議会 ・「第１⼯区の換地計画」（諮問） 
平成 30 年６⽉中旬 

〜6 ⽉下旬 
第５回⼟地区画整理審議会※ ・「換地計画に対する意⾒書の処理

について」（諮問） 
平成 30 年６⽉下旬 

〜7 ⽉上旬 
第６回⼟地区画整理審議会 ・「特定仮換地指定について」（諮問） 

平成 30 年６⽉ 特定仮換地指定（第１⼯区）  
平成 31 年度 第 7 回⼟地区画整理審議会 ・「特別の宅地」（諮問） 

第８回⼟地区画整理審議会 ・「第２⼯区仮換地指定について」
（諮問） 

仮換地指定（第２⼯区）  
 第 9 回以降 ・減価補償⾦の交付額の決定 

・換地計画の変更 
 ※換地計画書に対する意⾒が出ない場合、第５回⼟地区画整理審議会の審議内容が無くな
り、第６回⼟地区画整理審議会の内容を第５回⼟地区画整理審議会の⽇程に繰り上げます。 
 




