
第７回 横浜国際港都建設事業新綱島駅周辺地区⼟地区画整理審議会 

 
⽇時：令和２年２⽉６⽇（⽊）午後３時 00 分から 
場所：綱島駅東⼝周辺開発事務所 ４階会議室 

 

会 議 次 第 

 
１ 開会 

 
 

２ 定⾜数の確認 
 
 

３ 議事録署名⼈の選出 
 
 

４ 報告事項 
(1)  仮換地指定の軽微な変更について《⾮公開》 
(2) ⼟地区画整理事業の進捗状況について《公開》 

  (3)  今後の⼟地区画整理審議会の予定について《公開》 
 
 

５ 閉会 
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横浜国際港都建設事業
新綱島駅周辺地区土地区画整理事業

令和２年２月６日

横 浜 市

第７回土地区画整理審議会
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本日の内容【報告事項】

■報告事項

１ 仮換地指定の軽微な変更について《非公開》

２ 土地区画整理事業の進捗状況について《公開》

３ 今後の土地区画整理審議会の予定について《公開》



◎土地区画整理事業設計図

（第１工区）

（第２工区）

（Ｂ地区）

２ 土地区画整理事業の進捗状況について
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（着工可能な時期は、
鉄道工事の状況により異なります。）

基本設計等

道路基本設計等
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１
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道路・宅地造成工事

道路・宅地造成工事

仮設舗装

・モナーク綱島杭抜工事
・第１工区宅地造成工事

※第２工区の仮換地指定は、鉄道工事の進捗状況等を踏まえた上で、適切な時期に行います。

２ 土地区画整理事業の進捗状況について
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３ 今後の土地区画整理審議会の予定について

◎土地区画整理審議会で今後諮問等を要する事項
意⾒を頂く事項

内容 状況

1
換地計画の作成及び縦覧に供された換

地計画についての意⾒書の審査
【済】第１⼯区の換地計画
【未】第２⼯区を含めた換地計画

2
換地計画の変更及び縦覧に供された換

地計画の変更についての意⾒書の審査
同上

3 仮換地の指定
【済】第１⼯区の仮換地指定
【未】第２⼯区の仮換地指定

４ 減価補償⾦の交付額の決定 【未】事業最終年度に決定

同意を頂く事項

１
換地計画において特別の宅地について特
別の定めをする場合

【未】鉄道上部の宅地について
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・仮換地指定
（第１工区）
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・鉄道上部の
宅地
・報告事項

・報告事項 ・換地計画
（全体）
・減価補償金
・報告事項

◎土地区画整理審議会の予定
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３回２回３回１回４回２回

当該年度の開催回数

※２年度以降は、開催回数、内容等の変更
の可能性があります。

物件除却等

8

３ 今後の土地区画整理審議会の予定について

個別街区建築工事



【参考資料】 

今後の土地区画整理審議会の予定 

① 事業スケジュール（予定） 

⽇付 事項 内容 
平成 29 年２⽉ 15 ⽇ 事業計画の決定  
平成 30 年１⽉ 事業計画の変更（第１回） ・⼯区の設定 

・再開発事業区の設定 
平成 30 年６⽉ 特定仮換地指定（第１⼯区）  
 ⼯事着⼿  
令和２年度 仮換地指定（第２⼯区）  

令和４年度 ⼯事完了  
令和４年度以降 換地処分・清算  

② 土地区画整理審議会の予定 

⽇付 事項 内容 
平成 29 年 11 ⽉ 9 ⽇ 第１回⼟地区画整理審議会 ・審議会規則 

・会⻑及び会⻑代理の選出 
平成 30 年 2 ⽉ 22 ⽇ 第２回⼟地区画整理審議会 ・「評価員の同意」（諮問） 
平成 30 年４⽉５⽇ 第３回⼟地区画整理審議会 ・「換地設計基準」（諮問） 

・「特別の宅地」（諮問） 
平成 30 年 4 ⽉ 26 ⽇ 第４回⼟地区画整理審議会 ・「第１⼯区の換地計画」（諮問） 
平成 30 年６⽉ 21 ⽇ 第５回⼟地区画整理審議会 ・「特定仮換地指定について」（諮問） 
平成 30 年６⽉ 22 ⽇ 特定仮換地指定（第１⼯区）  
平成 31 年３⽉７⽇ 第６回⼟地区画整理審議会 ・報告事項 
令和２年２⽉６⽇ 第７回⼟地区画整理審議会 ・報告事項 
令和２年度以降 第８回〜第 10 回 

 
・「第２⼯区の仮換地指定について」（諮問） 
・「鉄道上部の宅地について」等 

仮換地指定（第２⼯区）  
第 11 回以降 ・換地計画の変更 

・減価補償⾦の交付額の決定 
 




