
第８回 新綱島駅周辺地区 ⼟地区画整理審議会 
 

⽇時：令和３年３⽉ 25 ⽇（⽊）午後３時 00 分から 
場所：綱島駅東⼝周辺開発事務所 ４階会議室 

 
 

会 議 次 第 

 
１ 開会 

 
 

２ 定⾜数の確認 
 
 

３ 議事録署名⼈の選出 
 
 
 ４ 諮問事項《⾮公開》 
   第２⼯区における仮換地指定について 
 
 

５ 報告事項《公開》 
(1)  第１⼯区における仮換地の使⽤収益開始について 
(2) ⼟地区画整理事業の進捗状況について 

  (3)  今後の⼟地区画整理審議会の予定について 
 
 
 ６ その他、連絡事項 
 
 

７ 閉会 
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横浜国際港都建設事業
新綱島駅周辺地区土地区画整理事業

令和 3年 3月25日

横 浜 市

第８回 土地区画整理審議会
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本日の内容

■諮問事項《非公開》

第２工区における仮換地指定について

■報告事項《公開》

（１）第１工区における仮換地の使用収益開始について

（２）土地区画整理事業の進捗状況について

（３）今後の土地区画整理審議会の予定について
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■諮問事項

第２工区における仮換地指定について
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第２工区における仮換地指定について

今回の仮換地指定箇所

（第２工区）

（４街区）

（１街区）

（４街区）
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第２工区における仮換地指定について

お手元の資料をご覧ください。お手元の資料をご覧ください。

仮換地総括表

仮換地調書

仮換地図

仮換地総括表

仮換地調書

仮換地図
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■報告事項

(1)第１工区における仮換地の使用収益開始について
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第１工区における仮換地の使用収益開始について

＜使用収益開始とは？＞

仮換地指定後に行っていた宅地造成等の工事が終了し、仮
換地が利用できる状態になることです。
仮換地指定後に行っていた宅地造成等の工事が終了し、仮
換地が利用できる状態になることです。

「仮換地の使用収益開始日の通知」に記載の「仮換地につ
いて使用又は収益を開始することができる日」以降、仮換
地における建築等の行為が可能となります。

「仮換地の使用収益開始日の通知」に記載の「仮換地につ
いて使用又は収益を開始することができる日」以降、仮換
地における建築等の行為が可能となります。
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第１工区における仮換地の使用収益開始について

使用収益開始を行った箇所

（第１工区）
（２街区）

（３街区）

令和２年10月１日
使 用 収 益 開 始

令和３年２月１日
使 用 収 益 開 始
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第１工区における仮換地の使用収益開始について

街区 画地数
使用収益開始がなされた

仮換地の地積

使用収益開始

のできる日

３街区 15画地 3,889.59 ㎡ 令和２年１０月１日

使用収益開始状況

２街区 6画地 2,054.48 ㎡ 令和３年２月１日

合計 21画地 5,944.07 ㎡
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■報告事項

(２)土地区画整理事業の進捗状況について



◎土地区画整理事業設計図

土地区画整理事業の進捗状況について
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土地区画整理事業の進捗状況について

平成29年度

2017年度

平成30年度

2018年度

令和元年度

2019年度

令和２年度

2020年度

令和３年度
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令和４年度 ～
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再
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発
事
業
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水
様

ま
ち
び
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道
開
業

換
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道路・宅地造成工事等減価買収
事
業
計
画
の
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更

物件除却 物件除却

道路基本設計等

仮
換
地
指
定
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１
工
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）

使
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2/1

使

用

収
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10/1

現 在

建築工事 （予定）令和５年５月まで

仮
換
地
指
定

（第
２
工
区
）

道路・宅地造成工事

建築工事 （予定）令和５年10月まで

●

※工事説明会
↓

※工事説明会（令和３年６月頃）
区画整理事業の工事が本格化し周辺地域への影響も考えられることから、
今後、都市整備局綱島駅東口周辺開発事務所でおこなう工事について、
事前に皆様にご説明した後に、工事説明会を開催する予定です。

12



13

■報告事項

(３)今後の土地区画整理審議会の予定について



今後の土地区画整理審議会の予定について

平成29年度

2017年度

平成30年度

2018年度

令和元年度

2019年度

令和２年度

2020年度

令和３年度

2021年度

令和４年度 ～

2022年度
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・発足、規則
等の制定
・報告事項

・基準等の制定
・換地計画
（第１工区）

・仮換地指定
（第１工区）

・報告事項 ・仮換地指定
（第２工区）

・報告事項

・換地計画の変更
（B再開発事業区
における仮換地
の合併）
・報告事項

・換地計画
（全体）

・減価補償金交付
・報告事項

換
地
処
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事
業
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１回１回１回１回４回２回

当該年度の開催回数

※３年度以降は、開催回数、内容等の変更の可能性があります。 14
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