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工事進捗状況と事業スケジュールの見直しについて

日頃から本事業に対するご理解とご協力をいただきありがとうございます。

これまで、市街地整備と公園整備を並行して施行し、令和２年度末の事業完了に向けて鋭
意進めてきましたが、埋蔵文化財の調査や大型台風等による災害対応に加え、現在のコロナ
禍の状況などにより、事業の遅延が避けられない状況となりました。

これまでどおりの市街地整備と公園整備を並行して進める方法では、事業の完了が全体で
１年以上遅れることが見込まれるため、今後は地区公園を優先的に整備し、早期開園するこ
とを目指し、事業全体スケジュールを見直すこととしました。地区公園は令和3年秋頃の完成
を目指し、工事を進めます。

事業の遅れとともに、皆様へのご説明が遅くなってしまったこと、大変申し訳ありません。引
き続き、工事による騒音・振動等で、皆様にはご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い安
全に進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

凡例

：当初スケジュール

：変更後スケジュール

事業全体スケジュールの見直し（予定）

今後、地区南側の12ｍ道路終点部（裏面にある図面の⑥）と
地区に接続する既設道路の舗装工事を行っていきます。
施工時期は、12月以降を予定しています。詳細な日程が決定

しましたら、近隣の皆様に工事のお知らせをお配りします。
近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力の

ほどよろしくお願いします。

12ｍ道路終点部を
施工します

地区隣接の市道の舗装工事を行います

※スケジュールは整備予定を表しています。整備完了後、利用可能となる時期については、
横浜市及びUR都市機構で調整し、改めてご案内します。

１２m道路工事の施工について



③ 12ｍ道路入口から見た大原っぱ周回園路と
左上部には防災ベンチが付くパーゴラ（日よけ）。

鶴見一丁目地区（花月園競輪場跡地）の状況はこちらでもご覧になれます

⇒http://www.ur-net.go.jp/tsurumi

緑化プランターの花も、リニューアルしています

【お問い合わせ先】
（ (仮称)鶴見花月園公園の整備内容等について）

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 電話 045-671-461１
（地区全体のまちづくりの考え方について）

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課 電話 045-671-2667
（地区全体の整備内容や事業スケジュール等について）

■UR都市機構 東日本都市再生本部
（計画関連）事業推進部 事業推進第2課 電話 03-5323-0589
（工事関連）基盤整備計画部 基盤統括課 電話 03-5323-0848

（工事について）
■UR都市機構 UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所 電話 0120-454-081

電話 080-1036-0238

工事中の環境対策として設置した緑化プランター
は、季節ごとにプランターの花も変化しています。
先日、新しいお花に更新しました。ぜひご覧ください。

④ 多目的広場に隣接する
公園１内のブランコと複合遊具。
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② 大原っぱの周回園路から見た
ゾウさん滑り台と大階段。

⑤ 公園南西部南側
道路の法面。

①ー１ ゾウさん広場に設置さ
れたジャングルジムと複合遊具。

ゾウさん滑り台、右から
パパぞう・ママぞう・子ぞう。

地区内工事の整備状況について
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上空写真 令和2年9月28日撮影

①ー２
小さいお子さん
も遊べる
遊具・砂場。
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