
■エキサイトよこはま２２　今後の進め方について 【資料６】

平成22年度 平成25年度以降

駅街区基盤
整備検討部会

水のまち
検討部会

その他

分野別・
エリア別検討

検討・活動

※インフラ基本計画は、段階的な開発にあわせて民間と行政の連携により取組むものであり、個別開発の計画熟度を踏まえ、施設、場所毎に計画の精度、合意レベルは異なる。

平成23～24年度

懇談会

項目
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まちづくり戦略
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ガ
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ラ
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ン
検
討
会

基
盤
整
備
検
討
会

　　　　　検討深度化、関係者調整

　　　　　○主な検討項目
　　　　　■防災
　　　　　・災害想定にあわせた対策検討（ハードについては基盤整備検討会と連携）

　　　　　■景観
　　　　　・西口駅広、鶴屋橋等のデザイン
　　　　　・個別開発（（仮称）横浜駅西口駅ビル計画等）のデザイン評価

　　　　　■環境
　　　　　・ＣＯ2抑制ルール、緑化ルールの検討
　　　　　・分散型･低炭素型地域エネルギーマネジメント方策の検討

　　　　　■エリア別検討
　　　　　・エリア別まちづくり基準の策定（南幸地区等）

　　　　　検討深度化、関係者調整

　　　　　○主な検討項目
　　　　　■駅構想図関連
　　　　　　・駅前広場、線路上空デッキの検討深度化
　　　　　　・各階平面図の作成

　　　　　■水のまち関連
　　　　　　・総合的な治水対策
　　　　　　・親水空間検討、水面を活用したイベント・活動の実施

　　　　　■交通基盤関連
　　　　　　・幹線道路整備に向けた検討（支線１号線等）
　　　　　　・駐車場ネットワークの検討

水のまちプロジェクト実現に向けた
検討

駅構想図（案）の策定

設置

骨格基盤施設の検討
　（幹線道路整備、交差点改良等）

前提条件整理（各施設の必要性、
将来交通量予測等）

（
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イ
ン
フ
ラ
基
本
計
画
の
策
定

活動の継続・発展組織体制､活動内容等の検討準備会設立に
向けた調整

■各分野の検討
・景観（ﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｾﾌﾟﾄ等）
・環境（CO2抑制、緑化ルール等）
・防災（滞留ｽﾍﾟｰｽ等）
・交通（駐車場ルール等）*
・水のまち（敷地内貯留等）*　など
 * 基盤整備検討会にて検討

■エリア別の検討
・鶴屋町地区まちづくり基準の策定

適宜開催（意見交換、ＰＲ活動）

適宜開催
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と
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と
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ン
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度
化

順次事業化

基盤整備の基本方針
ガイドラインを適宜

更新

各検討会全体のとりまとめ・調整
計画の進捗管理
・評価アクションプログラム策定

適宜開催

適宜開催

適宜開催

成果共有・フィードバック
　組織体制の充実･発展

※
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（主な活動項目）　・防犯対策・防犯パトロール
・放置自転車対策　・工事期間中の街の活性化対策　・水面利用によるまちの活性化対策の検討　・公共空間の利活用　など

※


