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「エキサイトよこはま２２」 これまでの経緯と今後の取組について 

まちづくり 
ビジョン 

基盤整備 
基本方針 

まちづくり 
ガイドライン 

民間開発の促進 

外的要因・時代背景 

国際競争力強化に向けた国との協議 

東日本大震災の発生【２３年３月】 

特定都市再生緊急整備地域の指定 
【２４年１月】 

環境未来都市（横浜市）の選定 
【２３年１２月】 

京浜臨海部ライフイノベーション 
国際戦略特区の指定【２３年１２月】 

これまでの取組 

人口減少社会の到来 

【26年度】（仮称）横浜駅西口駅ビル計画 
 都市計画決定 

【26年度】国家戦略特区 区域計画素案策定 

官民連携まちづくり 

エキサイトよこはま２２駐車場整備ルールの 
一部改正 

【26年度】公開空地等の活用の推進等 
（エキサイトよこはまエリアマネジメント協議会） 

【26年度】地域総合防災拠点の検討 
（(仮称)横浜駅西口駅ビル内に設置予定） 

基盤整備の推進 

インフラ基本計画の策定 

都市再生安全確保計画の策定 

【26年度】鶴屋橋の架け替え工事 本格着工 

Ｈ２７年度～ 

国家戦略特区 区域案発表 
【２６年３月】 

横浜市の動き 

中期４か年計画（平成26～29年）策定 
【２６年１２月】 

都心臨海部再生マスタープラン策定 
【２７年２月】 

馬の背解消工事 着工 
西口中央駅前広場 

（仮称）横浜駅西口駅ビル 
 本体工事着工 

鶴屋橋架け替え工事 

東口駅前 基盤整備検討 

鶴屋町開発 （国家戦略特区） 
の推進 

ステーションオアシス地区開発
の推進 

はまマネ協議会 活動の推進 

国際化された羽田空港の需要の増加 

【26年度】馬の背解消のための都市計画変更 

２０２０東京オリンピック・パラリンピック 

【26年度】東口地区（ステーションオアシス） 開発推
進協議会再開 

災害に強い基盤づくり 
 （内水対策、地下街） 

西口駅前広場周辺まちづくりの
検討 

地域防災活動の推進 



30年 31年 40年

周辺の動き

横浜駅周辺の
中期に想定される
民間開発と基盤整備
（工期の想定）

第１ステージ 第２ステージ

エキサイトよこはま２２　全体進捗イメージ

概ね10年間平成21年 概ね10年間

東京オリンピック・パラリンピック（平成32年） 

リニア中央新幹線（平成39年） 

（仮称）横浜駅西口駅ビル 

西口駅前広場 

西口地下街延伸接続事業 

きた西口駅前広場 

きた西口鶴屋地区再開発事業 

鶴屋橋架け替え 

◆ 

◆ 

エキサイトよこはま２２ 
計画策定 

◆ 国家戦略特区（平成26年） 

◆ 東日本大震災（平成23年） 

ステーションオアシス開発 

東口駅前広場 

国道１号交差点改良 

デッキ（国道～線路上空） 

支線１号 出島埋立 

出島開発 

◆ 

◆ 横浜市人口ピーク（平成31年） 

◆ 都心臨海部再生マスタープラン策定（平成27年） 

◆ 東部方面線（平成31年） 

工期は、横浜市が想定している参考スケジュールで
す。 

横浜駅西口五番街地区 

横浜駅西口（幸栄）地区 

◆ 羽田空港の国際化（平成22年） 

◆ 交通政策審議会（平成27年度） 

◆ 横浜環状北線（平成28年度） 

◆ 横浜環状南線（平成32年度） 

◆ 横浜環状北西線（平成33年度） 

◆ 南本牧ふ頭整備推進 

◆ 新市庁舎完成（平成31年度） 
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