
資料１

○第１表　歳入歳出予算補正
歳　　　入（24頁抜粋）

※（　）内は、23款1項11目 安全管理債

歳　　　出（25頁抜粋）

裏面あり

市第59号議案　平成22年度横浜市一般会計補正予算（第2号）関係部分

126,625,000

1　市　　　債
127,426,000 △ 801,000 126,625,000

23　市　　　債 127,426,000 △ 801,000

△ 284,554 37,752,155

平 成 23 年 度

　新たに債務負担行為をするもの（26頁抜粋）

○第２表　債務負担行為補正

青葉消防署青葉台消防出張所等
用建物の取得等に係る予算外義
務負担

事　　　　　項 期　　　間 限　　　度　　　額

青葉消防署奈良消防出張所新築
工事請負契約の締結に係る予算
外義務負担

平 成 23 年 度

限 度 額　　　　　　　　　　　 　940,000千円

限 度 額　　　　　　　　　　　 　180,000千円

38,036,709 △ 284,554 37,752,155

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

13　安全管理費

1　安全管理費 38,036,709

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

市 民 ･ 消 防 委 員 会 資 料
平 成 22 年 9 月 13 日
消 防 局

千円 千円 千円

千円 千円 千円

（837,000） （△ 388,000） （449,000）



 

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設整備事業に係る補正予算について 

  

１ 補正予算の理由        

  本消防出張所の整備については、藤が丘消防出張所の移転建替えとして、

当初、平成 23 年３月末の竣工を予定していましたが、建設工事中、油を含有

する土壌が認められたことから、土壌汚染調査を実施するとともに、油含有

土の処分及び安全対策を行ったことにより、２か月半の工期延長が生じ、今

年度内の竣工及び建物取得が不可能となりました。 

このため当初予算から土壌汚染調査費や、油含有土の処分及び安全対策費

等を除き、減額補正を行うものです。 

  併せて、当該消防出張所の建物取得費及び工事監理等の事業推進調整業務

費について、平成 23 年度債務負担行為を設定します。 

 

２ 油含有土の処分及び安全対策  

油含有土の処分については、当初、予定していた建設発生土約 4,200 ㎥の

うち、約 3,400 ㎥をセメント原料化処理により処分するとともに、敷地内全

ての油含有土を外部に搬出するなど、適切な安全対策を実施しました。 

 

３ 補正予算の内容                        （単位：千円） 

項 目 補正前 補正後 補正額 

需用費（消耗品費等） 600 0 △600

役務費（通信運搬費等） 100 126 26

委託料（事業推進調整業務費等） 17,262 15,211 △2,051

工事請負費（通信整備工事費） 22,916 0 △22,916

公有財産購入費（建物取得費） 503,845   0 △503,845

備品購入費（初度調弁費等） 9,500 0 △9,500

負担金補助及び交付金 0 115,612 115,612

土壌汚染調査 0 1,907 1,907
 

油含有土の処分及び安全対策 0 113,705 113,705

合    計 554,223 130,949 △423,274

 

 

 

 

 

                                

 

 

裏面あり 



 

４ 債務負担行為の設定                               （単位：千円）  

事 項 期 間 限度額 財源内訳 

市 債 一般財源 青葉消防署青葉台消

防出張所等用建物の

取得等に係る予算外

義務負担 

平成 23 年度 
940,000 

(509,888)
919,000 

(503,000） 

21,000 

（6,888） 

 ※（ ）内は、当局分 

 

【平成 23 年度事業費】                             

・建物取得費(消防出張所、保育所等) 921,900 千円（当局分：503,845 千円） 

・事業推進調整業務費（工事監理等） 10,071 千円（   〃 ： 6,043 千円）

合   計                 931,971 千円（当局分：509,888 千円） 

   

５ 今後のスケジュール      

  ・平成 22 年８月   建設工事 

 ・平成 23 年１月    〃 

 ・ 〃   ６月末  竣工・引渡し 

 ・ 〃   ７月   運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

青葉消防署奈良消防出張所整備事業に係る補正予算について 

 

１ 補正予算の理由       

奈良消防出張所については、横浜型消防力再編計画に基づき整備するもの

で、平成 21 年度実施設計を終了し、当初、23 年度の整備を予定していました

が、今回、青葉台消防出張所の整備が 23 年度となることから、減額補正によ

り生じた財源を活用し、同地区の消防力を早期に確立するため、奈良消防出

張所の建設工事費等の増額補正を行います。 

併せて、当該消防出張所の建設工事に２か年を要することから、平成 23 年

度分の建設工事について、債務負担行為を設定します。 

 

２ 整 備 目 的       

(1) 平成６年の行政区再編成に伴う青葉消防署の誕生により、区内東部に消

防署所が５か所、西部に１か所と、東部に偏った状況となっており、西部

に新設することで、青葉区内の消防署所配置バランスの適正化を図ります。 

(2) 奈良地区は、人口及び防火対象物等が増加しており、増加する火災予防

対策等の消防需要に適切に対応します。 

(3) 地元が整備した消防団器具置場の老朽化が進み、早期に建替えが必要な

ことから、奈良消防出張所に併設整備します。 

(4) 地域での防災・防犯の活動支援拠点として、地元の奈良町連合自治会か

ら消防出張所整備早期実現の要望書が提出されていることなどを踏まえ、

地域活動支援スペースを整備し、地域防災力の向上を図ります。 

 

３ 事 業 費                     （単位：千円） 

項  目 22 年度 23 年度 合計 

建設工事費 137,580 174,420 312,000

工事監理費 585 8,015 8,600

初度調弁費          0 10,000     10,000

事務費等 555 5,661 6,216

合   計 138,720 198,096 336,816

 

 

 

 

 

裏面あり 

 



 

４ 債務負担行為の設定                                （単位：千円） 

事 項 期 間 限度額 財源内訳 

市 債 一般財源 青葉消防署奈良

消防出張所新築

工事請負契約の

締結に係る予算

外義務負担 

平成 23 年度 180,000 
174,000 6,000 

 

 

５ 施 設 概 要       

・場所：青葉区奈良 2-37（敷地面積：1,000 ㎡） 

・建物の規模：鉄筋コンクリート造 ２階建、延面積 809 ㎡ 

１階：事務所、車庫、消防団器具置場、安全安心ステーション、高機能化

訓練室等 

  ２階：寝室、食堂等 

 

 ○庁舎イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 今後のスケジュール     

・平成 22 年 9 月  契約事務 

・  〃   11 月  入札、工事説明等 

・平成 23 年 １月  着工 

・  〃    11 月末 竣工 

・ 〃   12 月  運用開始 
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