
 

 

市第５８号議案東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築

工事委託契約の変更について 

 

 

１ 工事概要 

(1) 工事場所 二級河川今井川 

（保土ケ谷区岩井町 44-3～帷子町 2-64） 

(2) 工事目的 

JR 橋りょう及び隣接する金沢橋は、 

老朽化しているとともに今井川のネック 

箇所となっています。河川改修にあわせ 

て橋りょうを改築し、浸水解消を図るも 

のです。 

２ 委託概要 

(1) 委託先  東日本旅客鉄道㈱横浜支社 

(2) 工 期  当初  平成 16 年４月 12 日～平成 23 年３月 31 日 

         変更  平成 16 年４月 12 日～平成 27 年３月 31 日 

(3) 協定額  6,699,650 千円 （当初と変更なし） 

（河川施設工事費：5,116,650 千円 鉄道施設工事費：1,583,000 千円） 

 

３ 工事内容 

・ボックスカルバート 延長：58.0ｍ   内空 幅：9.0ｍ、高さ：6.0ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築・都市整備・道路委員会

平 成 22 年 ９ 月 10 日
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図－１ 案内図 

図－２ 工事概要図 
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４ 契約変更 

(1) 変更内容  履行期限を平成 27 年３月 31 日に変更（４か年延伸） 

(2) 工期延期理由 

・ 工事に先立つ地下埋設物の移設に時間を要し工事着手が遅延 

・ 平成 16 年台風 22 号による浸水被害の応急復旧工事を優先し本体工事が遅延 

・ 当初想定していなかった旧既設橋台等の地中障害物（レンガ・ｺﾝｸﾘｰﾄ、木杭など）

の発生により撤去に時間を要し工事が遅延 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 契約金額 

・ 当初契約額と変更なし 

地中障害物を撤去するため、推進方法、既設橋台撤去方法を見直したことなど

により、現時点で全体調整の結果、総事業費の変更はありません。 

 

 

 

表－１ 全体工程表 

凡　　例

当初工程

変更工程

仮水路２築造工

本体築造工

現場の状況

22年度 23年度 24年度21年度

仮水路１築造工

護岸築造工

主
要
工
種

25年度 26年度
　　　　　　　　　年度
　工事種類

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

①地下埋設物移設が、８か月遅延

②平成16年台風22号により、14か月遅延（延べ22か月の遅延）

③地中障害物の撤去により、12か月遅延（延べ34か月の遅延）

④地中障害物の撤去により、14か月遅延見込（延べ48か月の遅延）

●10/9台風22号発生 地中障害物の発生 地中障害物の発生

地下埋設物移設の遅延


