
 

  

 

 

都市計画道路の優先整備路線の見直し（案）について 
 

 

平成 20 年５月に都市計画道路網の見直しにあわせて公表した、未着手の都市計画道路の

優先整備路線については、平成 27年度頃までに約 27kmの事業着手を目標としていましたが、

事業中の路線の完成に向けて集中的に取り組んできたため、現在、約 4.5kmの事業着手に留

まっています。 

そこで、今後、計画的かつ着実に都市計画道路の整備を進めていくために、現在事業中の

全ての路線について、完成目標を示すとともに、未着手の優先整備路線について着手時期を

明確にし、年度内に市民の皆様に公表してまいります。 

 

 

１ 見直しの視点 

■事業中の路線 

  横浜環状道路関連街路、市街地再開発事業等と一体整備されるなど完成目標が公表さ

れている路線や用地取得が進んだ完成間近な路線を先行して整備します。 

■未着手の優先整備路線  

横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針で重点整備路線に位置付けた路線等

を先行して事業着手します。 

 

２ 今後の予定 

   11 月  ：「市民意見の募集」を広報よこはま（11月号）に掲載 

   11～12月：市民意見の募集 

   ２ 月  ：平成 28年第 1回定例会常任委員会報告 

   ３ 月  ：公表 

 

なお、今後の社会経済情勢等の変化を見ながら、概ね、５年毎に「都市計画道路の優

先整備路線」について、検証を行い見直しを行ってまいります。 

  

建築・都市整備・道路委員会 
平 成 2 7 年 ９ 月 1 6 日 
道 路 局
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■都市計画道路の事業中路線と優先整備路線 

 

 

■整備の考え方  

 

 事業中の路線 

事業中路線のうち、完成目標が公表されている路線や完成間近な路線等、約 27km

を「先行整備区間」とし、平成 32年度頃までの完成を目指します。 

その他の事業中路線、約 14kmについても、平成 37年度頃までの完成を目指します。 

事業中路線が全て完成すると、都市計画道路の整備率は約 74％となります。 

 

 優先整備路線  

優先整備路線のうち、これまで平成 27年度頃までに着手予定であった路線や地震

防災戦略に位置づけた路線等、約 28kmを「先行着手区間」とし、平成 32年頃までを

目標に、事業中の路線の完了にあわせて、順次、事業着手します。 

その他の優先整備路線、約 35kmについても、平成 37年度頃までに事業着手を目指

します。 

優先整備路線が全て完成すると、都市計画道路の整備率は約 83％になるとともに、

市の骨格的幹線道路ネットワークである３環状 10放射道路の整備が概ね完成いたし

ます。 

整備延長※ 整備率※

約 457km 約 67%

約 27km 約 71%

約 14km 約 74%

約 28km
完成後の整備率

約 78%
第1期優先整備路線

（　　～平成27年度頃までに事業着手）

約 35km
完成後の整備率

約 83%
第2期優先整備路線

（平成28～平成37年度頃までに事業着手）

※母数の全延長は、H26年度末見込みの値を使用（676.83km)

※横浜環状道路などの自動車専用道路は整備率に含まれません。

区　　　分 凡例
全体

平成20年5月公表時点

整備済路線 （H26年度末時点）

事業中路線
(H37年度頃までに完成)

先行整備区間
(H32年度頃までに完成)

優先整備路線

先行着手区間
(H32年度頃までに事業着手)

（H37年度頃までに事業着手）
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≪今後の計画と整備における留意事項≫ 
◎以下に該当する場合、関連する都市計画道路の取扱いについて別途検討してま 
 いります。 
 （１）鉄道連続立体交差事業や土地区画整理事業・市街地再開発事業などのまち 
    づくりが具体化した場合 
 （２）米軍施設返還後の土地利用計画が具体化した場合や米軍施設内の土地利 
    用に変化が生じた場合 
 （３）新たな自動車専用道路計画などが具体化した場合 
 
◎財政状況や国の補助事業採択などの事情、着手済み事業の進捗状況などにより、 
 完成時期や着手時期が前後することがあります。 

都市計画道路の優先整備路線（案） 

＊1 完成時期については区間全体の完成時期を示しており、部 

   分開通が先だって行われる可能性があります。 

＊2 現時点で事業進捗が進んでおり、H32頃迄に完成が見込ま 

   れる区間 

＊3 特に先行的に事業着手する区間 

 

着手時期未定路線

優先整備路線

(H37年度頃までに完成)

（H37年度頃までに事業着手）

整備済（H27.3時点）

事業中路線

先行整備区間
(H32年度頃までに完成)

先行着手区間
(H32年度頃までに事業着手)

凡例

＊１ 
＊２ 

＊３ 
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