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１　事業概要

２　補正理由

第二期工事（建築工事）の執行予定　　　　　（単位：千円）

３　補正額
（単位：千円）

※小中学校校舎等の新築・増築整備等に係る全体の事業費

４　債務負担行為補正（予算外義務負担の変更）

（単位：千円）

※上記金額には師岡小学校の増改築工事費用も含む

573,032 321,290
②３年度の執行予定額の大幅増に伴い、債務負担限度額
を増額

合　計 402,787 587,077 184,290

財源内訳（千円）

-

93,666

一般財源
事業名 事項

その他 市債

770,000

小中学校整備事業
（新増改築）

期間限度額（千円）

令和３年度

国・県費

1,100,000

小中学校増築工事
請負契約の締結に
係る予算外義務負
担

補
正
前

補
正
後

-

-

661,000

984,000

小中学校整備事業（新増改築） 6,497,995 ▲137,000 - - ▲137,000 6,360,995

15,334

22,334

93,666令和３年度

３年度 251,742

市第98号議案　令和２年度横浜市一般会計補正予算（第４号）（関係部分）

12月補正後
現計予算国・県費 その他 市債 一般財源

　小中学校整備事業（新増改築）

　 長津田小学校で進めている増築・改修工事のうち、令和３年２月発注予定の第二期工事にお
いて、昨年度行ったアスベスト調査でプール棟及び更衣室からアスベストが検出されたことによ
り、撤去工事が必要となりました。また、それに伴い、工期の見直し等による付帯工事の追加も
行うため、当初の契約予定額よりも総額が増額する見込みとなりました。
　 この増額により、今年度及び３年度の執行予定額を含めた大幅な見直しが必要となったため、
令和２年度予算については減額補正を行うと共に、債務負担行為（予算外義務負担）の限度額
を増額します。

事業名
12月補正前
現計予算

補正額

　 小中学校整備事業では、通学区域内の開発等に伴う児童の増加が見込まれるため、校舎の
増築・改修等を行い、教育環境の機能充実を図っています。

当初 変更後 差引 備　　考

２年度 151,045 14,045 ▲ 137,000
①建築工事の予定額が、5億円を超えたことにより、当初
予定していた総額の４割の前金払いから、出来高払いに
変更したため、２年度執行予定額を減額

こども青少年・教育委員会

令 和 ２ 年 1 2 月 1 4 日

教 育 委 員 会 事 務 局
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【参考資料】

１　施設概要（長津田小学校）

２　年度別内訳

改修その他工事

予算額 債務負担 単位（千円）

２年度 ３年度

現計 210,416 現計 350,694

補正額 ▲ 137,000 補正額 323,082

補正後 73,416 補正後 673,776

３　工事スケジュール

工事概要図面

　第一期工事（校舎棟増築等）

　第二期工事（給食室増築・改修、既存校舎改修、既存プール解体等）

所在地

竣工時期

敷地面積

延床面積

構造

緑区長津田町２３３０番地の１

令和4年３月

13409.01㎡

9692.03㎡

普通教室32CR、特別教室、管理諸室等

整備内容

総事業費

鉄筋コンクリート造

校舎棟増築(屋上プール含む)、給食室増築・改修、既存校舎の改修等

約20.5億円

教室数

　令和３年２月～令和４年３月

　令和２年１月～令和３年３月

　平成30年10月～令和２年12月

　第二期工事（給食室の増築・改修、既存校舎の改修、既存プール棟解体等）

　第一期工事（屋上プール含む校舎棟の増築等）

　実施設計

校舎棟増築
（屋上プール含む）

給食室増築・改修

既存プール棟解体

体育館付帯施設増築
既存校舎内部改修
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