
1 

 

 

 

 

 

市第 138 号議案及び市第 147 号議案 

令和３年度補正予算（都市整備局関係部分）の概要 
 

 

◆市第 138 号議案 令和３年度 横浜市一般会計 補正予算（第９号） （単位：千円） 

款項目 補正前 補正額 補正後 
補正額の財源内訳 

国 県 支 出 金 市債 その他 一般財源 

11 款 都市整備費 20,962,566 848,153 21,810,719 ▲184,027 ▲233,000 11,053 1,254,127 

 １項 都市整備費 20,962,566 848,153 21,810,719 ▲184,027 ▲233,000 11,053 1,254,127 

  １目 企画費 3,337,849 ▲15,155 3,322,694 － － － ▲15,155 

   

職員人件費 

（給与改定に伴う減少額及び共済費料

率の増等） 

2,552,025 ▲15,155 2,536,870 － － － ▲15,155 

  ２目 都市交通費 10,401,851 ▲717,000 9,684,851 ▲358,500 ▲1,251,000 21,053 871,447 

   
旧上瀬谷通信施設地区新たな交通

検討事業費（委託料の減に伴う補正等） 
810,630 ▲717,000 93,630 ▲358,500 ▲418,000 - 59,500 

   

神奈川東部方面線整備事業費 

（諸収入の増及び起債充当率の変更に

伴う財源更正） 

8,140,000 － 8,140,000 － ▲833,000 21,053 811,947 

  ３目 地域整備費 7,018,866 1,580,308 8,599,174 174,473 1,018,000 ▲10,000 397,835 

   
まちの不燃化推進事業費 

（経済対策による補正） 
669,200 30,000 699,200 10,000 － － 20,000 

   

みなとみらい２１関連公共施設整

備事業費（国庫補助事業の認証増に伴

う補正等） 

2,392,585 236,925 2,629,510 94,770 14,000 － 128,155 

   
みなとみらい２１地区施設管理費

（国庫補助事業の認証増等） 
499,441 1,344,383 1,843,824 91,703 985,000 － 267,680 

   
旧上瀬谷通信施設地区周辺道路整

備事業費（国庫補助事業の認証減等） 
295,370 ▲31,000 264,370 ▲22,000 ▲7,000 － ▲2,000 

   

関内・関外地区活性化推進事業費 

（繰入金の減及び起債充当率の変更に

伴う財源更正） 

348,818 － 348,818 － 26,000 ▲10,000 ▲16,000 

17 款 諸支出金 4,397,862 1,493,158 5,891,020 － － － 1,493,158 

 １項 特別会計繰出金 4,397,862 1,493,158 5,891,020 － － － 1,493,158 

  10 目 市街地開発事業費会計繰出金 4,397,862 1,493,158 5,891,020 － － － 1,493,158 

歳 出 合 計 25,360,428 2,341,311 27,701,739 ▲184,027 ▲233,000 11,053 2,747,285 
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≪繰越明許費の補正≫ （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 繰越理由 

11 都市整備費 １ 都市整備費 国際園芸博覧会推進事業 11,000 
委託内容の見直しにより、設計に日時を要し

たため 

  
  

神奈川東部方面線整備事業 179,000 工法変更により工期が延長されたため 

    鉄道駅可動式ホーム柵整備事業 35,000 
新型コロナウイルス感染症対策の影響によ

り、人手が不足し工事が遅れたため 

  東横線跡地整備事業 21,000 
工事内容の見直しにより、設計に時間を要し

たため 

  エキサイトよこはま２２推進事業 1,096,000 関係機関との協議に日時を要したため 

  関内・関外地区活性化推進事業 237,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    まちの不燃化推進事業 130,000 地中障害物の撤去等に日時を要したため 

    戸塚駅関連施設維持管理等事業 51,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    
みなとみらい２１関連公共施設整備

事業 
2,130,000 関係機関との協議に日時を要したため 

  みなとみらい２１地区施設管理事業 1,345,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    
旧上瀬谷通信施設地区周辺道路

整備事業 
172,000 地権者との調整に日時を要したため 

17 諸支出金 １ 特別会計繰出金 市街地開発事業費会計繰出金 813,000   

設 定 額 合 計 6,220,000   
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◆市第 147 号議案 令和３年度 横浜市市街地開発事業費会計 補正予算（第 1 号） （単位：千円） 

款項目 補正前 補正額 補正後 
補正額の財源内訳 

国 県 支 出 金 市債 その他 
一般会計
繰入金 

１項 総務費 694,102 1,676,312 2,370,414 － － － 1,676,312 

 １目 市街地開発総務費 646,294 ▲3,688 642,606 － － － ▲3,688 

  

職員人件費 

（給与改定に伴う減少額及び共済

費料率の増等） 

638,180 ▲3,688 634,492 － － － ▲3,688 

 
２目 都市整備基金費 

（積立金の増） 
47，808 1,680,000 1,727,808 － － － 1,680,000 

２項 事業費 9,540,467 142,628 9,638,095 388,594 ▲118,000 － ▲127,966 

 
１目 二ツ橋北部第 1 期地区事業費

（国庫補助事業の認証増に伴う補正等） 
1,367,161 352,000 1,719,161 176,000 203,000 － ▲27,000 

 ２目 新綱島駅周辺地区事業費 3,097,171 764,578 3,861,749 471,669 304,000 - ▲11,091 

  
新綱島駅周辺地区関連事業費 

（国庫補助事業の認証増等） 
1,660,000 611,984 2,271,984 395,982 214,000 - 2,002 

  
新綱島駅前地区市街地再開発

事業費（国庫補助事業の認証増） 
493,550 164,790 658,340 82,395 83,000 - ▲605 

  

新綱島駅周辺地区土地区画整

理事業費（国庫補助事業の認証減

に伴う補正等） 

943,621 ▲12,196 931,425 ▲6,708 7,000 - ▲12,488 

 
３目 旧上瀬谷通信施設地区事業

費（委託料の減） 
1,788,944 ▲443,000 1,345,944 － ▲353,000 － ▲90,000 

 ４目 東高島駅北地区事業費 1,465,000 ▲260,000 1,205,000 ▲130,000 ▲130,000 － － 

  
東高島駅北地区土地区画整理

事業費（補助金の減） 
878,000 ▲260,000 618,000 ▲130,000 ▲130,000 － － 

 
５目 横浜駅きた西口鶴屋地区事

業費（県補助金導入による財源更正） 
684,000 － 684,000 11,400 ▲12,000 － 600 

 
６目 大船駅北第二地区事業費 

（負担金の増） 
177,350 30,000 207,350 － 30,000 － － 

 
８目 瀬谷駅南口第１地区事業費

（工事費の減） 
399,386 ▲20,000 379,386 － ▲20,000 － － 

 
９目 中山駅南口地区事業費 

（補助金の減） 
280,950 ▲280,950 - ▲140,475 ▲140,000 － ▲475 

３項 公債費 1,955,358 ▲55,188 1,900,170 － － － ▲55,188 

 
１目 元金 

（減債基金積立金の減等） 
1,706,825 ▲46,109 1,660,716 － － － ▲46,109 

 
２目 利子 

（借入利率の減等） 
223,140 ▲7,781 215,359 － － － ▲7,781 

 
３目 公債諸費 

（発行手数料の減等） 
25,393 ▲1,298 24,095 － － － ▲1,298 

1 款 市街地開発事業費 合計 12,190,927 1,763,752 13,954,679 388,594 ▲118,000 － 1,493,158 
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≪繰越明許費の補正≫     （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 繰越理由 

１ 市街地開発 

事業費 
２ 事業費 

二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区 

第 1 期地区土地区画整理事業 
1,050,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    新綱島駅周辺地区土地区画整理事業 596,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    新綱島駅周辺地区関連事業 1,560,000 関係機関との協議に日時を要したため 

  新綱島駅前地区市街地再開発事業 622,000 近接工事との調整に日時を要したため 

  
  

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理検討事業 769,000 
関係機関との協議や地権者との調整に日

時を要したため 

    東高島駅北地区土地区画整理事業 618,000 
関係機関との協議や地権者との調整に日

時を要したため 

    東高島駅北地区埋立事業 361,000 
関係機関との協議や地権者との調整に日

時を要したため 

    横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業 480,000 関係機関との協議に日時を要したため 

    泉ゆめが丘地区土地区画整理事業 281,000 
地権者との調整により、支障物件の移転時

期が延期されたため 

    瀬谷駅南口第１地区市街地再開発事業 13,000 関係機関との協議に日時を要したため 

 設 定 額 合 計 6,350,000   

 


