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横浜美術館改修工事の進捗及び 

第８回横浜トリエンナーレの会期について 

 

１ 横浜美術館改修工事の進捗について 

  横浜美術館改修工事は、新型コロナウィルスによる中国等のロックダウンの影響で、

半導体不足によるインバータの納期遅れが生じ、現時点で少なくとも３か月程度の工期

延長が必要となりました。 

※なお、今後の世界情勢によっては、さらに延長の可能性もあります。 

 

(1) 工期 

【当 初】令和５年８月 31日まで 

【変更後】令和５年 11月末頃まで 

 

(2)  今後の対応 

工期延長に関する契約変更等について精査し、必要な対応を行います。 

 

 ※インバータとは 

空気調和機などで使用するモータの回転数を制御する装置の一部です。 

横浜美術館では、来館者数や外気温度の変動に応じ、風量の調整を行い室内の空気環境を良好に保

つために導入します。 

 

 

２ 第８回横浜トリエンナーレの会期変更について 

  横浜美術館改修工事の進捗状況を鑑み、次のとおり会期を変更します。 

 

【当 初】令和５年 12月９日～令和６年３月 10日（約 80日間） 

 【変更後】令和６年３月 15日～令和６年６月９日 （約 80日間） 

 

 ※第８回横浜トリエンナーレ開催概要 

  会場：横浜美術館（横浜市西区みなとみらい３-４-１）ほか 

   主催：横浜市、（公財）横浜市芸術文化振興財団、NHK、朝日新聞社、横浜トリエンナーレ組織委員会

アーティスティック・ディレクター：リウ・ディン（刘鼎）、キャロル・インホワ・ルー（盧迎華） 
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