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市第 136 号議案 横浜文化体育館再整備事業契約の変更 

市第 137 号議案 本牧市民プール再整備事業契約の変更 
 

 

１ 趣旨 

横浜文化体育館再整備事業及び本牧市民プール再整備事業について、物価変動が生じたた

め、変更契約を締結します。 

 

２ 横浜文化体育館再整備事業（第 136 号議案） 

（１）変更契約を行う理由 

事業契約書では、事業契約締結時（直近に改定を行った場合はその基準時）から、基

準以上の変動があった場合（設計・建設の対価については、申出があった場合）に、契

約金額の改定を行うことを規定しています。 

今回、次のとおり変動（申出）があったため、規定に基づき変更契約を締結します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 対象業務 
事業契約締結時期 

（直近改定時期） 
改定確認時期 改定基準 変動率 

横浜 

BUNTAI 

設計・ 

建設業務 

令和４年 11 月 

（直近改定） 

令和５年 11 月 

（直近改定時から 12

か月経過後に申出） 

1.5％以上の増減 約 5.7％ 

維持管理・

運営業務 

平成 29 年度 

（契約締結時） 
令和５年度 3.0％以上の増減 約 25.8％ 

修繕業務 修繕業務の実施がないため、令和５年度は対象外 

横浜 

武道館 

設計・ 

建設業務 
設計・建設業務が完了しているため対象外 

維持管理・

運営業務 令和４年度 

（直近改定） 
令和５年度 

3.0％以上の増減 約 16.7％ 

修繕業務 1.5％以上の増減 約 8.6％ 

市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員会  
令 和 ６ 年 ２ 月 1 3 日 
に ぎ わ い ス ポ ー ツ 文 化 局 
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（２）変更内訳 

 

 

３ 本牧市民プール再整備事業（第 137 号議案） 

（１）変更契約を行う理由 

事業契約書では、事業契約締結時から３％以上の物価変動があった場合に、契約金額

の改定を行うことを規定しています。 

今回、維持管理・運営の対価のうち、水光熱費部分の物価指数が契約締結時（令和３

年）から約 16.7％上昇したため、契約金額を増額変更します。 

 

（２）変更内訳 

 

 

 

 

 

施設名 対象業務 変更前（円） 変更後（円） 増額分（円） 

横浜 

ＢＵＮ 

ＴＡＩ 

 15,878,496,633 16,161,615,580 283,118,947 

（
内
訳
） 

設計・建設業務 13,992,620,246 14,017,483,376 24,863,130 

維持管理 

・運営業務 

(水光熱費） 1,001,000,000 1,259,255,817 258,255,817 

(水光熱費以外) 91,553,303 91,553,303 0 

修繕業務 793,323,084 793,323,084 0 

横浜 

武道館 

 16,852,856,427 17,064,907,635 212,051,208 

（
内
訳
） 

設計・建設業務 10,939,534,490 10,939,534,490 0 

維持管理 

・運営業務 

(水光熱費) 1,086,401,226 1,243,244,871 156,843,645 

(水光熱費以外) 4,027,269,226 4,027,269,226 0 

修繕業務 799,651,485 854,859,048 55,207,563 

事業費合計 32,731,353,060 33,226,523,215 495,170,155 

施設名 対象業務 変更前(円) 変更後(円) 増額分(円) 

本牧 

市民 

プール 

（
内
訳
） 

設計・建設業務 2,307,633,260 2,307,633,260 0 

維持管理 

・運営業務 

(水光熱費) 353,595,000 412,463,972 58,868,972 

(水光熱費以外) 219,705,200 219,705,200 0 

修繕業務 3,509,000 3,509,000 0 

事業費合計 2,884,442,460 2,943,311,432 58,868,972 
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【参考】施設概要 

 

１ 横浜文化体育館再整備事業  

(1) 施設概要 

 横浜ＢＵＮＴＡＩ 横浜武道館 

階数 地上３階 地上４階 

延床面積 15,462 ㎡ 14,981 ㎡ 

施設内容 アリーナ（最大約 5,000 席） 

体育室 （732 ㎡） 

アリーナ（最大約 3,000 席） 

武道場 （約 500 席・864 ㎡） 

多目的室（189 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2024 年（令和６年）４月開館（予定）        ※2020 年（令和２年）7 月開館 

 

(2) 事業スケジュール 
  令和 2 年度 

（2020） 3 年度 
(2021) 

4 年度 
(2022) 

5 年度 
(2023) 

6 年度 
（2024） 

 
横浜 

ＢＵＮ 
ＴＡＩ 

 

 

 

  
  

 

 

横浜 
武道館      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜武道館  横浜ＢＵＮＴＡＩ  

★供用開始（７／２４） 

旧文化体育館解体工事 

★供用開始４月 
建設工事（R４.１～R６.１） 

設 計 

※指定管理期間は 20 年度（2038）で終了 
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２ 本牧市民プール再整備事業 

(1) 施設概要 
◇本牧市民プール 

 プール施設 

敷地面積 21,324 ㎡ 

管理棟 

（屋外トイレ、倉庫等含む） 

地上１階 鉄骨造   

延床面積 1,699 ㎡ 

駐車場 

（管理用駐車場含む） 
165 台 

遊泳施設 
【常設】流水プール・ウォータースライダー  

【仮設】アトラクションプール・幼児用プール等 

◇付帯事業 

 キャンプ場 

敷地面積 1,708 ㎡ 

用  途 バーベキュー、キャンプ、 貸し休憩スペース 等 

◇本牧市民プール（航空写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

(2) 事業スケジュール 
  令和 3 年度 

(2021) 
令和 4 年度 

(2022) 
令和 5 年度 

(2023) 
～14 年度 
（2032） 

 
事業契約     

  

 

 

設計  

 

 

プール 
整備  

 

 

指定管理   
 

民間収益     

 

●９月 

★供用開始７月 

８月 

８月 ６月 


