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市第 164 号議案 横浜文化体育館再整備事業契約の変更 

 

１ 趣旨 

横浜文化体育館再整備事業は、ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律）に基づき、横浜ＢＵＮＴＡＩ及び横浜武道館の設計・建設・維持管理・

運営等を一括して契約しています。 
本事業契約書で、横浜ＢＵＮＴＡＩの設計・建設に係る基準金利は、本件引渡予定日の２

営業日前の時点で基準金利の改定を行うことを定めています。本年１月 31 日の施設引渡し

に伴い、基準金利が確定（１月 29 日時点）しましたので、当該利率を適用した設計・建設

の対価に改定する変更契約を締結するものです。 

 

２ 変更内容 

設計・建設費にかかる基準金利が入札時から 0.773％上昇したことから、契約金額を

33,226,523,215 円から 34,005,060,525 円に変更します。 

 

（参考１）基準金利 

 基準金利 

変更前(平成 29 年７月入札時) 0.489％ 

変更後(令和６年１月 29 日適用時) 1.262％ 

差 0.773％ 

 

（参考２）契約金額 

契約金額を次のとおり変更します。 

 

施設名 業務 変更前(円) 変更後(円) 差 額(円) 

横浜 

ＢＵＮ 

ＴＡＩ 

  16,161,615,580 16,940,152,890 778,537,310 

(

内
訳
） 

設計・建設

業務 

設計・建設費 13,298,773,984 13,298,773,984 0 

割賦手数料 718,709,392 1,497,246,702 778,537,310 

維持管理・運営業務 1,350,809,120 1,350,809,120 0 

修繕業務 793,323,084 793,323,084 0 

 

横浜 

武道館 

  17,064,907,635 17,064,907,635 0 

(

内
訳
） 

設計・建設業務 10,939,534,490 10,939,534,490 0 

維持管理・運営業務 5,270,514,097 5,270,514,097 0 

修繕業務 854,859,048 854,859,048 0 

事業費合計 33,226,523,215 34,005,060,525 778,537,310 
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（参考３）施設概要 

 横浜ＢＵＮＴＡＩ 横浜武道館 

階数 地上３階 地上４階 

延床面積 15,462 ㎡ 14,981 ㎡ 

施設内容 アリーナ（最大約 5,000 席） 

体育室 （732 ㎡） 

アリーナ（最大約 3,000 席） 

武道場 （約 500 席・864 ㎡） 

多目的室（189 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※2024 年（令和６年）４月開館（予定）   ※2020 年（令和２年）７月開館 

 

（参考４）事業スケジュール 
  令和 2 年度 

（2020） 
3 年度 
(2021) 

4 年度 
(2022) 

5 年度 
(2023) 

6 年度 
（2024） 

 
横浜 

ＢＵＮ 
ＴＡＩ 

 
 

 

  
  

 

 

横浜 
武道館      

 

 

 

 

 

横浜武道館  横浜ＢＵＮＴＡＩ 

★供用開始（７／２４） 

旧文化体育館解体工事 

★供用開始４月 

設 計 

※指定管理期間は 20 年度（2038）で終了 

建設工事（R４.１～R６.１） 


