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市第 201 号議案 

   南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約 

   の変更 

 南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約の一部を

変更する契約を次のように締結する。 

平成27年２月10日提出 

                            横浜市長 林   文 子 

南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約（平成23

年５月31日議決・平成25年５月30日一部変更議決）第４項中「2,33

5,410,000 円 ｣ を「 2,346,823,998 円 ｣ に改める。 

 

   提 案 理 由 

 南本牧ふ頭連絡臨港道路の整備に係る基礎工事委託契約について

契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により提案する。 
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 参  考  

               平 成 23 年 ５ 月 31 日 原 案 可 決 

               平 成 25 年 ５ 月 30 日 一 部 変 更 議 決 

市 第 13 号 議 案 

   南 本 牧 ふ 頭 連 絡 臨 港 道 路 の 整 備 に 係 る 基 礎 工 事 委 託 契 約 

   の 締 結 

 南 本 牧 ふ 頭 連 絡 臨 港 道 路 の 整 備 に 係 る 基 礎 工 事 の 委 託 に つ い て 、

次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。 

平 成 23 年 ５ 月 24 日 提 出 

                               横 浜 市 長  林    文  子 

１  委 託 工 事 名  南 本 牧 ふ 頭 連 絡 臨 港 道 路 の 整 備 に 係 る 基 礎 工

  事 

２  委 託 工 事 概 要   橋 脚 基 礎 工 事             一 式 

３  履 行 場 所   中 区 錦 町 ４ 番 地 の ５ 

４  契 約 金 額   2,335,410,000 円 

５  履 行 期 限   平 成 27 年 ３ 月 31 日 

６  契 約 の 相 手 方   東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ 丁 目 ４ 番 １ 号 

          首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 

           代 表 取 締 役              
       橋  本  圭 一 郎 

社    長   

 


