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市第 162 号議案 

   高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約 

   の変更 

 高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約の一部を

変更する契約を次のように締結する。 

   平成29年３月14日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

 高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約（平成26

年６月３日議決）第５項中「平成31年３月31日」を「平成31年12月

27日」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約について

履行期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により提案する。 
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 参  考  

                 平 成 26 年 ６ 月 ３ 日 原 案 可 決  

市 第 24 号 議 案 

   高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 委 託 契 約 

の 締 結 

 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 の 委 託 に つ い て 、

次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。 

   平 成 26 年 ５ 月 16 日 提 出 

                 横 浜 市 長  林    文  子 

１  委 託 工 事 名  高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工

          事 

２  委 託 工 事 概 要   シ ー ル ド 工              一 式 

３  履 行 場 所   緑 区 北 八 朔 町 218 番 地 の ４ か ら 都 筑 区 東 方 町 

660 番 地 の １ ま で 

４  契 約 金 額   45,651,600,000 円                                    

５  履 行 期 限   平 成 31 年 ３ 月 31 日 

６  契 約 の 相 手 方   東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ 丁 目 ４ 番 １ 号 

          首 都 高 速 道 路 株 式 会 社 

           代 表 取 締 役 
菅  原  秀  夫 

社    長 

 


