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市第 159 号議案 

   東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約 

   の変更 

 東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約の一部を

変更する契約を次のように締結する。 

   平成30年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

 東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約（平成16

年３月24日議決・平成22年９月16日一部変更議決・平成26年９月18

日一部変更議決）第４項中「 6,116,431,000 円」を「5,868,348,34 

3 円」に改める。 

 

   提 案 理 由 

 東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事委託契約について

契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により提案する。 
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 参  考  

平 成 16 年 ３ 月 24 日 原 案 可 決 

平 成 22 年 ９ 月 16 日 一 部 変 更 議 決 

平 成 26 年 ９ 月 18 日 一 部 変 更 議 決 

市 第 112 号 議 案 

   東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工 事 委 託 契 約 

   の 締 結 

 東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工 事 の 委 託 に つ い て 、

次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。 

   平 成 16 年 ２ 月 18 日 提 出   

                 横 浜 市 長  中  田    宏 

１  委 託 工 事 名   東 海 道 本 線 岩 間 川 橋 り ょ う 及 び 金 沢 橋 改 築 工

事 

２  委 託 工 事 概 要   (1)  函 体 工 

延  長           61.1 ｍ 

                              幅             9.0 ｍ 

                              高  さ            6.0 ｍ 

                         (2)  河 川 切 り 回 し 工          一 式 

                    (3)  護 岸 築 造 工            一 式 

                    (4)  附 帯 工              一 式 

３  履 行 場 所   保 土 ケ 谷 区 岩 井 町 44 番 の ３ 地 先 か ら 同 区 帷 子 

町 ２ 丁 目 64 番 地 先 ま で 

４  契 約 金 額   6,116,431,000 円 

５  履 行 期 限   平 成 30 年 ３ 月 31 日 

６  契 約 の 相 手 方   西 区 平 沼 一 丁 目 40 番 26 号 
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          東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

取  締  役 
                 小  倉  雅  彦 
                     横 浜 支 社 長 

 


