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   変更契約の締結についての専決処分報告 

市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

令和５年９月７日 

横浜市長 山 中 竹 春 

 財政局 

専    決  

年 月 日  

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

５.５.８  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

28・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約  

東洋・み  

らい・不  

動テトラ  

建設共同  

企業体  

５.３.８専決 

契約金額   

3,242,797,800円 

完成期限   

令和５年12月28日

４.10.14専決 

契約金額   

3,242,797,800円 

完成期限   

令和５年３月31日  

４.９.16議決   

契約金額   

3,234,000,000円 

完成期限   

令和５年３月31日  

 

契約金額   

3,248,204,300円 

完成期限   

令和５年12月28日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

工事の着手が遅

れたことにより

建設資材の一部

に劣化が生じ、

当該建設資材の

追加購入が必要

となる等のため 
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同  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

29・外周  

護岸Ｂ―  

２基礎及  

び本体工  

）請負契  

約    

同  

５.３.８専決 

契約金額   

2,893,585,200円 

完成期限   

令和５年12月28日

４.10.14専決 

契約金額   

2,893,585,200円 

完成期限   

令和５年３月31日  

４.９.16議決   

契約金額   

2,787,062,197円 

完成期限   

令和５年３月31日  

契約金額  

2,837,423,600円 

完成期限   

令和５年12月28日  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

関連工事との施

工範囲の調整に

より、裏込工の

施工量を減らす

等のため   

５.５.30  

新本牧ふ  

頭建設工  

事（その  

36・中仕  

切堤築造  

工）請負  

契約   

東亜・み  

らい・り  

んかい日  

産建設共  

同企業体  

５.３.９専決 

契約金額   

2,690,582,400円 

完成期限   

令和６年３月29日

４.10.17専決 

契約金額   

2,690,582,400円 

完成期限   

令和５年12月28日  

４.９.16議決   

契約金額   

2,690,015,557円 

完成期限   

令和５年12月28日   

 

契約金額   

2,734,510,900円 

完成期限   

令和６年３月29日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連工事の遅れ

による施工工程

の見直しにより

、矢板の補強工

を行う等のため 
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５.６.９  

汐見台小  

学校建替  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

戸田・京  

急・土志  

田建設共  

同企業体  

５.２.22専決 

契約金額      

2,729,274,900円    

完成期限      

令和５年６月30日

４.11.９専決 

契約金額      

2,722,739,800円    

完成期限      

令和５年６月30日  

４.１.31専決 

契約金額      

2,583,900,000円    

完成期限      

令和５年６月30日

３.12.２専決    

契約金額   

2,533,300,000円    

完成期限   

令和５年６月30日

３.９.29議決 

契約金額  

2,517,900,000円 

完成期限      

令和５年６月30日   

 

契約金額      

2,739,085,800円    

完成期限      

令和５年６月30日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

工事現場におけ

る週休２日の取

得の達成状況に

応じ、当該取得

に要する費用を

計上するため  

同  

開港記念  

会館改修  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

清水建設  

株式会社  

４.３.30専決 

契約金額      

573,210,000円   

完成期限      

令和５年12月28日

３.12.21議決   

契約金額   

572,000,000円   

完成期限   

令和５年12月28日   

 

契約金額      

625,240,000円    

完成期限      

令和５年12月28日   

 

 

 

 

 

関係機関との協

議により、建物

内部の工事の仕

様を見直すため 
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 参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 (6)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （ 

   当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

   （ 第 ７ 号 省 略 ） 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の
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規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価

格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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