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市第20号議案 

   上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘コミュニ 

ティハウス（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の変 

更 

 上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘コミュニティハウ

ス（仮称）新築工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を

次のように締結する。 

   令和５年５月24日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

 上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘コミュニティハウ

ス（仮称）新築工事（建築工事）請負契約（令和３年９月29日議決

・令和３年12月16日一部変更専決・令和４年10月７日一部変更専決

）第４項中「2,998,600,000 円」を「 3,102,103,400 円」に改める

。 

 

   提 案 理 由 

 上菅田笹の丘小学校建替工事及び上菅田笹の丘コミュニティハウ

ス（仮称）新築工事（建築工事）請負契約について契約金額を変更

したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条

の規定により提案する。 
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 参  考  

               令 和 ３ 年 ９ 月 29 日 原 案 可 決 

令 和 ３ 年 12 月 16 日 一 部 変 更 専 決 

令 和 ４ 年 10 月 ７ 日 一 部 変 更 専 決 

市 第 48 号 議 案 

   上 菅 田 笹 の 丘 小 学 校 建 替 工 事 及 び 上 菅 田 笹 の 丘 コ ミ ュ ニ 

テ ィ ハ ウ ス （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 

   結 

 上 菅 田 笹 の 丘 小 学 校 建 替 工 事 及 び 上 菅 田 笹 の 丘 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ

ス （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の

結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。 

   令 和 ３ 年 ９ 月 10 日 提 出 

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春 

１  工 事 名  上 菅 田 笹 の 丘 小 学 校 建 替 工 事 及 び 上 菅 田 笹 の

丘 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス （ 仮 称 ） 新 築 工 事 （ 建

築 工 事 ） 

２  工 事 概 要  (1)  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 一 部 鉄 骨 造 ４ 階 建  

１ 棟            

9,939.34㎡ 

           ア  校 舎 部 分 

              １ 階 の 一 部           35.97 ㎡ 

              ２ 階 の 一 部       2,897.84㎡   

              ３    階       2,692.73㎡ 

              ４    階       2,635.51㎡ 

              塔    屋        67.14 ㎡ 
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                計            8,329.19 ㎡ 

           イ  屋 内 運 動 場 部 分           

１ 階 の 一 部         1,103.22 ㎡  

２ 階 の 一 部         149.02 ㎡   

計            1,252.24 ㎡ 

           ウ  コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス 部 分       

１ 階 の 一 部                188.02㎡   

２ 階 の 一 部                169.89㎡ 

                計                  357.91㎡ 

(2)  水 泳 プ ー ル            一 式 

３  工 事 場 所  保 土 ケ 谷 区 上 菅 田 町 134 番 地 の １ 

４  契 約 金 額  2,998,600,000 円 

５  完 成 期 限  令 和 ５ 年 10 月 23 日 

６  契 約 の 相 手 方   鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

          松 尾 ・ 風 越 ・ 石 井 建 設 共 同 企 業 体 

          代 表 者 

          鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

          株 式 会 社 松 尾 工 務 店 

           代 表 取 締 役 
                 松  尾  文  明 
           社    長 

        

   松 尾 ・ 風 越 ・ 石 井 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員 

１  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 35 号 

株 式 会 社 松 尾 工 務 店 

   代 表 取 締 役 
         松  尾  文  明 
   社    長 

２  中 区 相 生 町 ３ 丁 目 56 番 地 の １ 
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風 越 建 設 株 式 会 社 

   代 表 取 締 役 
         出  川    久 
   社    長 

３  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁 目 38 番 30 号 

石 井 建 設 工 業 株 式 会 社 

   代 表 取 締 役 
         石  井  一  登 
   社    長 
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