


施工位置図



工事工程表

工種	平成28年												平成29年											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
①準備工事 仮囲い・ヤード整備	仮囲設置																							
②橋梁基礎工事1 杭工事・躯体工			杭工事		掘削	躯体			埋戻し															
③橋梁基礎工事2 耐震補強工							掘削	耐震補強		埋戻し														
④橋梁基礎工事3 杭上部躯体工			杭上部躯体工																					
⑤橋脚工事1 門型橋脚架設、塗装工									柱架設		梁部架設	塗装												
⑥橋脚工事2 橋脚架設、塗装工							橋脚柱架設		梁部架設		塗装													
⑦歩道橋撤去工事									歩道橋撤去															
⑧橋梁上部工架設工事1 桁架設、足場工、塗装工											桁架設	桁架設	塗装											
⑨橋梁上部工架設工事2 桁架設、足場工、塗装工												桁架設	塗装											
⑩橋梁上部工 コンクリート工事1													床版コンクリート	側壁コンクリート										
⑪橋梁上部工 コンクリート工事2														床版コンクリート	側壁コンクリート						足場解体			
⑫駅舎改良工事 シーサイドライン駅舎改良																						駅舎改良工事		

■ で示す期間中には、市道平湯14号線、及び国道16号の夜間通行止規制を数日間行う予定をしております。
 国道16号の通行止め規制は、1夜間あたり60分程度。市道平湯14号線の通行止め規制は1夜間あたり7時間程度を予定しています。
 通行止め規制等大規模な交通規制の予定につきましては、日時が決まり次第、改めて現地に予告看板と迂回路案内板を掲示して、お知らせ致します。