

各種手続き等の期限・注意事項について

例年、採択後の各種手続きにおける遅延や不備等が散見されます。今年度は物価高騰や国際情勢の影響により、部材や人材の不足が特に懸念されています。つきましては、各種手続きの期限を厳守いただき、余裕を持った開所の準備をお願いいたします。なお、期限を守れない場合は、補助金を交付できない恐れがありますので、予めご了承ください。

- ① 募集期間: 令和8年10月7日(水)～10月28日(水)
- ② 事業者面接: 令和8年11月中旬
・内容等については、募集要項をご確認ください。
- ③ 選考結果通知: 令和8年12月中・下旬
- ④ 補助金交付申請書提出期限: 令和9年1月下旬頃（選定後速やかに）※補助事業のみ
・様式は別途ご案内します。
・書類の不備がある場合は、交付決定通知書の発行が遅れる可能性があります。入札の手続きに支障をきたしますので、ご注意ください。
- ⑤ 認可・確認申請書提出期限: 令和9年2月5日(金)【厳守】
・様式は別途ご案内します。
・例年、書類の不備が散見されます。提出前に内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
- ⑥ 完了検査実施期限: 令和9年3月5日(金)【厳守】
・日程調整は、令和9年1月中旬頃(予定)までに行います。
→ 候補日を3日程度ご連絡ください。
・消防検査は年度末に近づくにつれて日程調整が難しくなる傾向にありますので、余裕を持って計画してください。
・契約内容の変更がある場合は、検査の10日前までに契約変更関係書類をPDFデータでご提出ください。
・VOC検査は7項目です。園児が通常使用する居室として、各保育室、医務室(事務室兼用の場合も含む)については、検査前に実施してください。
・水質検査は11項目です。箇所数の指定はございませんが、飲料用として使用する部分は実施をお願いしています。
- ⑦ 検査済証交付期限: 令和9年3月5日(金)【厳守】※新築のみ
- ⑧ 補助金実績報告書提出期限: 完了検査実施日 ※補助事業のみ
・様式は別途ご案内します。
・書類の不備がある場合は、額確定通知書の発行が遅れる可能性があります。補助金の支払い手続きに支障をきたしますので、ご注意ください。
- ⑨ 請求書提出期限: 令和9年4月中旬頃（補助金額確定通知後速やかに）※補助事業のみ

事業申請から家庭的保育事業開所までのスケジュール(令和9年4月開所 3次募集)

※当スケジュールは一例であり、物件ごとの状況により異なります。

【補助金整備】					
年月	申請者及び施設認可関係	設計・工事関係		補助金関係	備考
		建設関係	市の審査関係		
R8.10	家庭的保育事業 3次募集(10月7日(水)～) 《近隣説明(申請前)》 ↓ 申請受付締切(10月28日(水))				※採択後、順次 《保育士資格をお持ちの方》 ・子育て支援員研修(講義) ・子育て支援員研修(実習:2日以上) 《保育士資格をお持ちでない方》 ・認定研修(講義:7日程度) ・認定研修(実習:48時間) ・子育て支援員研修(講義) ・子育て支援員研修(実習:2日以上)
11	↓ 面接(11月中旬) ↓ 選考				
12	選考結果通知(市)(12月中・下旬) 《近隣説明(採択後)》	設計着手 ↓			
R9.1	《近隣説明(工事)》	↓ 工事請負契約締結 ↓ 着工		補助金交付申請書 提出	
2	認可・確認申請書類 提出		完了検査 日程調整 認可・確認申請書類確認	補助金交付決定(市)	
3		竣工(VOC及び水質検査、消防検査) (新築等の場合)検査済証 交付	完了検査(市)【3月5日(金)まで(厳守)】	補助金実績報告書 提出	
4	開所【4月1日】		認可・確認通知	補助金額確定(市) 請求書 提出	
5				補助金支払(市)	