

【参考】横浜国際園芸博覧会に向けたスケジュール（案）

参考資料2
 令和2年10月30日
 横浜国際園芸博覧会
 具体化検討会（第1回）
 資料2 抜粋

年度	H31(R元) (2019)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R6(2024)～ R8(2026)	R9 (2027)
国際園芸博	AIPH※1 ・9月 総会 開催申請【横浜市】→承認 ・2月 政府支持書発出【国】 ・3月 春会合で正式承認	AIPH ・9月 総会WEB開催 進捗報告【横浜市】 ・3月 春会合 進捗報告【横浜市】	BIE※2 ・2021年6月 《閣議了解》 認定協議【国】 →計画案提出 ・2022年6月 《閣議決定》 認定申請【国】 →承認				
横浜市	内部検討・個別ヒアリング 平成29年度にとりまとめた基本構想案を基に、会場計画、事業計画等検討	認定協議のための計画市案作成 国の横浜国際園芸博覧会具体化検討会での指摘を踏まえ、計画市案を作成					
国・有識者委員会	国際園芸博覧会検討会 我が国として国際園芸博覧会を開催する意義を検討	横浜国際園芸博覧会具体化検討会 認定協議のための計画市案について検討、充実すべき事項等を助言					
推進組織	地元推進組織設立 地元の協力体制を築くとともに、全国的な推進組織の設立準備等	全国推進組織設立 全国的な機運醸成及び博覧会協会設立準備等	博覧会協会設立 <実施主体> 基本事業計画	詳細事業計画	会場整備等		
				開催都市として、博覧会協会と一体となって開催準備、機運醸成等			博覧会開催 2027年 3月～9月
				博覧会協会が作成する事業計画等への助言・指導、開催準備への支援等			

※1 AIPH(国際園芸家協会)は、9月に総会、3月に春会合を開催

※2 BIE(博覧会国際事務局)は、6月と11月に総会を開催