

別紙2 本市が想定する成果物

	カテゴリ	納品物	提出時期
1	基本計画	プロジェクト計画書	契約締結から2週間以内
2	要件定義	要件定義書	基本設計着手前
3	設計(基本設計・詳細設計)	基本設計書	詳細設計着手前
		詳細設計書	プログラム開発前
		テスト計画書	単体・結合テスト実施前
4	プログラム開発	パラメータ設計書	単体・結合テスト実施前
		結合テスト計画書	単体・結合テスト実施前
		総合テスト計画書	総合テスト実施前
		ランスルー・運用テスト計画書	ランスルー・運用テスト実施前
5	システム環境構築	構成管理台帳	環境構築実施前
		システム環境構築手順書・マニュアル	結合テスト実施前
6	単体・結合テスト	単体テスト実施結果報告書	結合テスト実施前
		結合テスト実施結果報告書	総合テスト実施前
7	総合テスト	運用管理マニュアル	総合テスト実施前
		総合テスト実施結果報告書	運用テスト実施前
8	セキュリティ診断	セキュリティ診断計画書	運用テスト実施前
		セキュリティ診断結果報告書	運用テスト実施前
9	ランスルー・運用テスト (ランスルーで運用テストも兼ねる想定)	ランスルー・運用テスト仕様書	運用テスト実施前
		ランスルー・運用テスト実施結果報告書	リリース前
10	研修	管理者向けシステム操作マニュアル	研修実施前
		個別サービス利用者向け操作マニュアル	研修実施前
		一般市民向け操作マニュアル	研修実施前
		研修計画書	研修実施前
		研修マニュアル	研修実施前
11	運用保守	運用・保守設計書	リリース前
		稼働報告書	稼働確認後1週間以内、全機能の稼働確認後1週間以内
12	運用保守(稼働後) ※設計のみ	定例運用報告書	毎月1回
		SLAモニタリング報告書	毎月1回
		SLA改善報告書	毎月1回(必要に応じて)
		災害対応(業務継続)手順	総合テスト実施前