

別紙３：予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスク内容	負担者	
			当局	事業者
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○
	第三者賠償	太陽光設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散・光害等による場合		○
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		○
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○
	保険	太陽光設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間を含む損害保険		○
	事業の中止・延期	当局の指示によるもの（事業者の瑕疵を除く）	○	
		当局に起因する発電開始に必要な許可等の遅延によるもの	○	
		上記以外の発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
	瑕疵担保	太陽光設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		○
	不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○
設計段階・計画	物価	物価変動		○
	応募コスト	応募コストの負担		○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○
建設段階	物価	物価変動		○
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払の遅延・不能によるもの	○	
		当局施設使用料の支払が遅延する場合の事業継続不能		○
	金利	市中金利の変動		○
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、当局の責による事業内容の変更	○	
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○
	施設及び設備損傷	設備に係る事故・火災による当局施設及び設備の損傷		○
		太陽光設備に起因する当局施設への障害		○
		当局施設に起因する事故・火災による当局施設及び設備の損傷	○	
		当局施設に起因する事故・火災による太陽光設備の損傷	○	
	性能	仕様不適合による施設・設備への損害、当局施設運営・業務への障害		○