

提出部数2部（1部返却、工事監理を委託で行う場合、監理事務所用として1部追加）

この月報の提出とは別に、月末に進捗よく率を担当監督員に電話または、FAXで報告する。

## 工 事 月 報

平成15年 7月分

工事名 横浜小学校新築工事（衛生設備工事）

工 期 平成00年00月00日～平成00年00月00日

横浜市中区〇町〇丁目〇番地

〇〇設備株式会社

平成00年00月00日提出

建 築 局			委 託	現 場
総 括 監督員	主 任 監督員	担 当 監督員	監督員	代理人
				印

工 事 報 告 書
1. 工事進ちよく状況
※記載内容例 (1) 建築工事施工概要      1階職員室内装。2階放送室内装 (2) 衛生設備工事施工状況   1階職員室衛生器具取付
2. 建築主との協議事項
※記載内容例 (1) 主管局との打合せ事項   教育委員会施設課と衛生器具の打合わせ
3. 指示及び承諾事項
※記載内容例 (1) 監督員に指示された事項 1階校長室の衛生器具取付位置変更 (2) 施工図・機器製作図等の承諾状況
4. 検査及び確認事項
※記載内容例 (1) 工場検査〇〇月〇〇日 (2) 1階配管水圧試験
5. 追加・変更に関する事項、その他
※記載内容例 (1) 1～5に該当しない事項   衛生器具〇〇〇を〇〇〇に変更する。

工事進ちよく状況月間報告書												平成 15 年 7 月 分												記入例		今月の出来高		8.37 %	
工 事 名	横浜小学校新築工事 (衛生設備工事)						着 手 年 月 日			請 負 人			横 浜 設 備 株 式 会 社						現 場 代 理 人	報 告 者									
	横浜市中区港町10丁目10番地						平成14年11月5日	平成16年3月14日	129,150,000 円									(印)	(印)										
工 種	先月までの出来高%		今月分の出来高%		今月までの出来高%		総工事費に対する割合		総工事費に対する出来高%		請 負 金 額		%																
	先月までの出来高%	今月分の出来高%	今月までの出来高%	今月分の出来高%	今月までの出来高%	今月分の出来高%	総工事費に対する割合	総工事費に対する出来高%	14年11月	15年12月	15年1月	15年2月	15年3月	16年4月	16年5月	16年6月	16年7月	16年8月	16年9月	16年10月	16年11月	16年12月	16年1月	16年2月	16年3月				
給水設備	10	4	14	3.28	0.234	14	3.28	0.01	0.03	2.32	2.79	5.01	7.25	8.95	17.32	57.0	83.0	95.0	99.0	100.0									
給湯設備	2	1	3	0.01	0.033	3	0.01	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0														
衛生器具設備	5	2	8	0.85	0.106	8	0.85	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0														
排水設備	11	3	14	1.76	0.126	14	1.76	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0														
消火設備	2	3	5	0.46	0.092	5	0.46	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0														
ガス設備	4	0	4	0.60	0.150	4	0.60	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0														
厨房機器設備	10	30	40	10.36	0.259	40	10.36	0.00	0.01	0.03	2.32	2.79	5.01	7.25	8.95	17.32													
								実施出来高	0.00	0.01	0.03	2.32	2.79	5.01	7.25	8.95	17.32												
								予定出来高	0.00	0.00	0.00	1.0	3.0	5.0	8.0	15.0													
合 計				17.32%	1.000		17.32%		0.00	0.01	0.03	2.32	2.79	5.01	7.25	8.95	17.32												

今月の記事 7/7 校舎棟 3Fコンクリート打ち  
 7/15 管理棟 "  
 7/27 管理棟 "

# 工事記録写真

工事月報 その4

<p>※注記</p> <p>(1) 建物の全景を1枚撮影する。          (2) 工事の施工状況がわかる主なものを貼付する。          (3) 撮影対象は機械設備工事施工マニュアル「工事写真」による。</p>	<p>撮影年月日  <u>平成15年7月1日</u></p> <p>撮影箇所          -----  <u>1階 事務所</u>  <u>XO-YO</u>  <u>間仕切配管</u>          -----</p>
<p>撮影箇所が具体的にわかるように通り名等を記入する。</p>	
<p>※注記</p> <p>(4) 施工中の建設業許可を示す標識等の点検のため、以下の標識等が掲げられた時には、掲示状況を撮影し、月報で報告する。</p> <p>① 建設業許可を示す標識          ② 建設業退職金共済制度に関する掲示          ③ 労災保険に関する掲示</p>	<p>撮影年月日  <u>15年 7月 8日</u></p> <p>撮影箇所          -----  <u>工事搬入口付近</u>  <u>仮囲い</u>          -----</p>
<p style="text-align: center;">写 真</p>	<p>撮影年月日  <u>年 月 日</u></p> <p>撮影箇所          -----          -----          -----          -----</p>