

令和7年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	施設計画課				新規拡充		□ 新規 ■ 拡充		事業評価書番号	
歳出予算科目	一般会計	10	款	2	項	2	目	政策番号	19	施策番号	3
事業名称	金沢工場長寿命化対策事業							12月補正予算			

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				
		国	県	その他	市債	一般財源
補正後	3, 441, 651	1, 343, 352	0	0	2, 095, 000	3, 299
補正前	3, 365, 356	1, 319, 256	0	0	2, 043, 000	3, 100
増▲減	76, 295	24, 096	0	0	52, 000	199

事業概要 (アクティビティ)		金沢工場は、ごみ焼却工場の一般的な耐用年数である25年程度稼働しており、主要設備であるボイラーや焼却炉、排ガス処理設備等の基幹的設備の劣化が進んでいます。劣化が進行した基幹的設備の大規模改修を実施し、金沢工場の長寿命化を図ります。令和7年度は、焼却炉等改修工事（1炉目）及びその他工事を施工します。また、基幹改修工事の一部である津波対策工事の実施設計を行います。							
事業指標① (アウトプット)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
金沢工場長寿命化対策事業	単位	目標	－	焼却炉等改修工事発注の工程管理	焼却炉等改修工事契約締結、浸水対策実施設計委託の工程管理	1 炉目、その他工事の工程管理	2 炉目、その他工事の工程管理	3 炉目、その他工事の工程管理	焼却炉の試運転等の管理
	－	実績	－	金沢工場焼却炉等改修工事実施設計の実施、発注					
事業指標② (アウトカム)		年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
金沢工場長寿命化対策事業	単位	目標	－	焼却炉等改修工事の契約の進捗確認	焼却炉等改修工事の契約の締結、浸水対策工事の発注に向けた準備の進捗確認	1 炉目、その他工事の進捗確認	2 炉目、その他工事の進捗確認	3 炉目、その他工事の進捗確認	焼却炉の試運転等の進捗確認
	－	実績	－	金沢工場焼却炉等改修工事実施設計の実施、発注					
事業目的		将来にわたり安定的にごみ処理を継続するため、劣化が進んだ金沢工場の基幹的設備を大規模改修し、長寿命化を図ります。							
背景・課題		金沢工場はごみ焼却工場の一般的な耐用年数である、25年程度稼働しており、主要設備であるボイラーや焼却炉、排ガス処理設備等の基幹的設備の劣化が進んでいます。このままでは、故障等による運転停止により、本市の安定したごみ処理を継続することが困難となります。よって、劣化が進行した基幹的設備の補修・更新工事を実施し、金沢工場の長寿命化を図ります。							
根拠法令・方針決裁等		廃棄物の処理及び清掃に関する法律							
根拠・データ等		廃棄物の処理及び清掃に関する法律							
事業スケジュール		令和5年度 令和6年度～ 令和10年度 長寿命化計画作成 金沢工場長寿命化工事契約、施工 金沢工場長寿命化工事完了							
事業開始年度		令和6年度							

(単位：千円)

細事業(事業内訳)	細事業名称		補正後	補正前	差引(増減)	増減説明
	1	金沢工場長寿命化対策事業	3, 441, 651	3, 365, 356	76, 295	インプレスライド適用による増
	細事業合計		3, 441, 651	3, 365, 356	76, 295	

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。	課長				係長		
	鈴木 信			吉備 隆光			