

<旧鶴工跡地の土地利用概略図>



<スケジュール案> ※地元説明会 (28年2月) 資料をもとに一部修正

		28年度	29年度	30年度	31年度
東側敷地	通り抜け機能	工事	使用開始		
	特別養護老人ホーム	設計→工事		開所	
	公募売却土地	公募	設計→工事		供用開始
西側敷地	通り抜け機能	※看護専門学校敷地及び公園において通り抜け機能を確保		使用開始	
	公園	設計	工事	開園	
	消防団器具置場		設計	工事	使用開始
	看護専門学校	工事	工事→開校準備	開校	
	公募売却土地	公募	設計→工事		供用開始
	まちづくり事業用地	地元による暫定利用		まちづくり事業での活用検討	