

スカイウォーク屋根補修工事のお知らせ

日頃から、本市港湾行政に、ご理解とご協力を頂きありがとうございます。
この度、案内図の箇所におきまして、スカイウォーク屋根の補修工事を行う事に成りました。
工事期間中は、近隣の皆様方に、工事に依る車両の出入りや騒音等で、何かとご不便・ご迷惑をお掛けする事も多々有ると思いますが、安全確保を優先し、早期完成を目指し工事を施工致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。


補修工事概要

1. 工事名
- スカイウォーク屋根補修工事
2. 工事場所
- 横浜市 鶴見区 大黒ふ頭1番地先
3. 工期
- 自)令和7年 11月26日 ~ 至)令和8年 3月31日 (予定)
令和8年1月19日頃より施工予定
4. 作業時間
- 昼間工事 9時00分～17時00分頃まで
土、日、祝祭日は休工とします。
5. 工事内容
- 屋根塗装塗替工(124m2)、部材取替工、仮設工(足場工201m2)
6. 交通規制
- 一部スカイプロムナードの有効幅の減少有(昇降階段部)
幅員を減少して作業を行います。作業階段廻りは、安全を最優先し
堅固な囲い等で、施工範囲を囲い作業を行います。
7. 発注者
- 横浜市港湾局 建設保全部 建設第一課
8. 監督者
- 担当者 篠 優斗、 北野 龍馬
電話 : 045 - 671-7306
9. 施工業者
- 株式会社 本多組
現場代理人 本多 孝行
電話 : 090-1998-0706 (会社:045-593-5292)

9. 工程表

| 工種 | 令和7年 | | | 令和8年 | | |
|----------|------|--------|--|---------|-------|------|
| | 11 | 12 | | 1 | 2 | 3 |
| 計画及び協議等 | | 計画、協議他 | | | | |
| 仮設工(足場工) | | | | 足場設置 | | 足場解体 |
| 部材取替工 | | | | 部材取替、補修 | | |
| 塗装塗替工 | | | | | 塗装塗替工 | |
| 片付け | | | | | | 片付け |

10. 位置図



11. 施工内容

