

第3期健康横浜21 策定スケジュール（予定）

資料5

	令和4年度				令和5年度			
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
市会					第2回定例会 骨子案	第3回定例会 素案	第4回定例会 パブコメ報告	第1回定例会 議案審議
健康横浜21 推進会議		● 9/2		● 3/29	委員改選	● 7/13	● 12月(仮)	
評価策定部会		● 8/1	● 11/30	● 2/15	● 5/8	● 8月上旬(仮)	● 11月(仮)	
主な作業	○最終評価報告書 公表	○健康課題の抽出	○目標・指標と取組 の検討	○骨子案作成	○目標値検討 ○素案作成	○素案確定 ○市民意識調査検討	○議案エントリー ○パブコメ実施 ○原案作成	○市民意識調査 ○策定公表
歯科部会		● 7/13	● 10/24		● 6/14		● 10月(仮)	
主な作業		○骨子案の検討 ○健康課題の検討 ○目標・指標の検討	(7月部会の続き) ○取組内容の検討 ○素案の検討		○素案修正		○原案作成に向けた 検討	○策定公表
食育部会		● 7/22		● 1/20	● 6/21		● 11/14(予定)	
食環境検討会	● 6/21	● 9/21	● 11/17		● 5/17	● 7/19	● 10/20(予定)	
主な作業		○骨子案の検討 ・基本理念、基本目 標、推進テーマ ・目標と指標 ・取組内容	○食環境整備にかか る具体的取組の検討	(7月部会の続き) ○素案原案の検討 ○推進テーマごとの 取組内容の検討	○素案の検討 ○具体的取組の検討		○原案の検討 ○具体的取組の検討	○策定公表
国の動向(予定) 【健康日本21】		8月：次期プラン 検 討開始 9月：全体の方向性 の検討等	10月：指標の検討等 11月：指標の検討、 プラン骨子案等 12月：目標検討	2月：プラン素案 3月：プラン案の最 終審議	5/31 都道府県・市町村が健康増進計画を策定 健康日本21(第三 次)確定・公表			
国の動向(予定) 【歯科口腔保健の 推進に関する基本 的事項】		8月 最終評価案の最終審議 →次期基本的事項 検討開始			都道府県・市町村が基本的事項(横浜市では計画)を策定			7月(予定) 次期基本的事項公表