



～日野川遊歩道を考える“日野川の道”検討会～ 編集・発行：港南区役所 区政推進課

## 第5回：工事の進捗状況と今後の工事スケジュールを確認し、これからの「日野川の道」検討会」について話し合いました！

平成24年度から平成25年度にかけて“日野川の道”検討会のメンバーで検討し策定した「日野川の道 基本構想」を基に、横浜市では日野橋から御所ヶ谷橋までの遊歩道整備工事を進めてきました。平成27年12月5日（土）に、5回目の検討会を開催し、現在の工事の進捗と今後のスケジュールを確認した上で、前回までの検討会で保留になっていた植栽などの詳細部分について話し合いました。また、“日野川の道”検討会の今後の活動についても話し合いました。

### 検討会開催概要

- 日 時：平成 27 年 12 月 5 日（土）14:15～15:40
- 場 所：日野小学校
- 出席者：<日野連合町内会>長 信男（座長）、内田 円  
 <日野第一連合町内会>原 邦夫、小林 良雄  
 <日野小学校>南谷 寿子、西園 洋作 （順不同、敬称略）  
 <横浜市>道路局河川事業課、港南土木事務所、港南区区政推進課



## 工事のスケジュールについて

- ◆日野橋から光明橋の遊歩道は、右岸側の工事が 27 年 7 月に完了し供用開始しました。左岸側は工事に向けて調整を進めており、28 年度中に供用開始になる予定です。
- ◆光明橋から御所ヶ谷橋の工事は、26 年 2 月に広場から川へ降りるためのスロープの整備が完了しました。今後は護岸工事を行っていきませんが、周辺道路が想定以上に狭く土砂の運び出しなどの作業に時間を要することから、工事スケジュールが当初より遅れ、遊歩道（広場の整備含む）の着工は平成 34 年度以降となる見込みです。


詳細なスケジュールは下の表のとおりです。

【全体の工事スケジュール（予定）】

区 間	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度～
日野橋～光明橋 （遊歩道）	右岸側 供用開始 （完成）	左岸側 供用開始 （完成）							
光明橋～御所ヶ谷橋 （護岸工事）	← 護岸工事（予定） →								
（広場のスロープ） *26年2月完成	広場を工事ヤードとして使用								
光明橋～御所ヶ谷橋 （遊歩道）								平成34年度以降 工事着工	


# 日野橋～光明橋 右岸側遊歩道の供用を開始しました！

## 平成 27 年 7 月 供用開始！



ウォーキングなどの目印に50m間隔でブロック舗装（左写真）を入れ、歩きやすい遊歩道が完成しました。

右岸側遊歩道の脇にはサルスベリの木、ツツジ類などの植栽を植えました！



左岸側遊歩道は、現在、工事着工に向けて調整中です。  
**平成 28 年度中に供用開始予定です！**



左岸側遊歩道に設置する壁面緑化用フェンスには「ジャスミン」と「カロライナジャスミン」を試験的に植えます。開花して華やかになる遊歩道が楽しみです！

白く香しい花が咲きます！



ジャスミン

カロライナジャスミン



鮮やかな黄色の花が彩りを添えます！

## “日野川の道 検討会”の今後について話し合いました！



第5回検討会の様子

### ◆クリーンアップ活動について

広場のスロープ対岸の護岸工事が完成する平成 30 年度以降に、安全に活動を行うことができるスロープより下流側のクリーンアップを実施していきます。

### ◆遊歩道の植栽管理について

原則、市が維持管理を行いますが、「水辺愛護会」を結成するなど、地域で行える部分についても検討していきます。

### ◆今後の検討会の開催について

半年に一回程度開催し、工事の進捗等について確認します。次回は自治会町内会長が決まった後の6月頃に開催する予定です。

### ●座長からのコメント●

日野川遊歩道計画は、都市再生整備計画による護岸工事に伴うものです。この計画には、地域の人々の憩いの場、緑や水・自然と親しめる散歩道、健康づくりや通学・学習にも役立つ「日野川の道」にしたい・・・との強い思いが込められています。完工延期が決まり残念ですが、全土で土砂災害対策等も発生し、やむを得ません。当面は完成した範囲の安全な活用と、将来的な維持管理のしくみの検討です。引き続き、ご協力ください。



日野川の道検討会  
座長 長 信男

【編集後記】前回の検討会から約2年が経過し、新たなメンバーが加わったなかで活発な議論が飛び交う検討会となりました。工期の延伸に伴い最終的な完成までは時間を要す見込みですが、「日野川の道」は地域の希望」との長座長のお言葉を胸に、区役所としても地域の皆さまとともに取り組んでまいります。

【編集・発行】港南区区政推進課 企画調整係（検討会事務局）

TEL 045-847-8327 / FAX 045-841-7030 / メール [kn-kikaku@city.yokohama.jp](mailto:kn-kikaku@city.yokohama.jp)