

(様式1)

教教施第 3165 号

令和 3 年 10 月 18 日

文部科学大臣 殿

横 浜 市 長

山 中 竹 春

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

横浜市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

横浜市教育委員会事務局教育施設課

住所：神奈川県横浜市中区本町6丁目50-10

電話：045-671-3258

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年9月

(2) 評価の方法

教育委員会事務局内部で、施設整備計画に係る評価を行い、その後本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

- ・ 施設整備計画に係る事業については、外壁・サッシ工事や遊具改修など、児童生徒の安全を確保するための整備を行った。
- ・ 障害のある児童生徒等のためエレベーターを設置し、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図った。
- ・ 学校水泳プール、中学校武道場を新設し、学校体育諸施設の整備促進を図った。
- ・ 安全な学校給食の実施するための単独校調理場を新設校に整備した。
- ・ 一部事業については、実施見直しにより令和2年度に整備を行った。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

都岡中学校ほか3校の建築後40年以上経過した屋内運動場について、改修を行った。(4校)

老朽化が著しい汐見台小学校の校舎棟について、解体工事(I期工事)に着手した。全体の解体工事については令和3年度中に完了する予定である。完了後は引き続き校舎棟の新築工事に移行し、安全な教育環境の確保を図る。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

さつきが丘小学校ほか27校の外壁・サッシの改修を行い、安全を確保して事業を完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

神奈川小学校ほか13校の危険な遊具を改修した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

緑園義務教育学校ほか2校の水泳プールを新築し、教育環境の質的な向上を達成した。
校地(グラウンド・屋外環境)の新設(2校)老朽箇所や危険箇所の整備(5校)は、令和2年度に実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

下末吉小学校ほか4校で障害のある児童生徒等のためにエレベーター等を設置し、教育環境の充実を図った。
稲荷台小学校のエレベーター設置については、令和2年度に実施した。
また、トイレのドライ化(28校)を行った。残りの29校は、令和2年度に実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

汐見台小学校の校舎棟については、令和3年度中に取壊し完了予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
汐見台小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R2.7～R5.3	R3.3.31		I 期工事 R3年度取壊し予定
汐見台小学校	(1)	03	不適格改築	校	R	R2.7～R5.3	R3.3.31		I 期工事 R3年度取壊し予定
下末吉小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R1.6～R2.2	R2.2.14		
稲荷台小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R2.2～R3.3	R3.3.12	入札不調により令和2年度に実施	
石川小学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R1.6～R2.3	R2.3.31		
寛政中学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R1.7～R2.2	R2.2.14		
蒔田中学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R1.6～R2.1	R2.1.31		
大道中学校	(5)	07	大規模改造(障害)	校		R1.7～R2.3	R2.3.31		
美しが丘中学校	(4)	33	中学校武道場(新築)柔剣道場等		R	H31.4～R2.3	R2.3.9		
日吉台小学校第二方面校(仮称)	(4)	22	単独校調理場(新增築)		R	H31.4～R2.3	R2.3.31		
日吉台小学校第二方面校(仮称)	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H31.4～R2.3	R2.3.31		
市場小学校けやき分校	(4)	22	単独校調理場(新增築)		S	H31.4～R2.3	R2.3.16		
市場小学校けやき分校	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		S	H31.4～R2.3	R2.3.16		
緑園義務教育学校	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		R	R1.9～R2.3	R2.3.31		I 期工事
緑園義務教育学校	(4)	30	学校水泳プール(上屋)		R	R1.9～R2.3	R2.3.31		I 期工事
緑園義務教育学校	(4)	29	学校水泳プール(屋外)		R	R2.4～R3.3	R3.3.26		II 期工事
緑園義務教育学校	(4)	30	学校水泳プール(上屋)		R	R2.4～R3.3	R3.3.26		II 期工事
生麦小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.29		
上末吉小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.11	R1.11.25		
下末吉小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.11	R1.11.25		
駒岡小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.12	R1.12.27		
獅子ヶ谷小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.12	R1.12.27		
神奈川小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.11	R1.11.22		
神奈川小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.9～R2.2	R2.2.19		
西寺尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.8	R1.8.27		
羽沢小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R1.6～R2.2	R2.2.26		
東小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.9～R2.2	R2.2.19		
平沼小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.23		
平沼小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.5～R1.10	R1.10.23		
浅間台小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
山元小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.9	R1.9.17		
本牧南小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.4		
井土ヶ谷小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.12	R1.12.11		
井土ヶ谷小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.3	R2.3.9		
藤の木小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.12	R1.12.11		
別所小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.3	R2.3.9		
日野南小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.9		
港南台第三小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
帷子小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.9～R2.2	R2.2.19		
峯小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
岩崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R1.10	R1.10.10		
岩崎小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R1.10	R1.10.10		
初音が丘小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.2		
藤塚小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.28		
権太坂小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.28		
本宿小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R1.7～R2.3	R2.3.25		
不動丸小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
岡村小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.17		
森東小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R1.9	R1.9.26		
森東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H31.4～R1.9	R1.9.26		
文庫小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
瀬ヶ崎小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.10	R1.10.8		
釜利谷東小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
小田小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.3	R2.3.23		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
六浦南小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.3	R2.3.23		
新田小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.10		
港北小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R1.10	R1.10.29		
篠原西小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.2	R2.2.25		
すみれが丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.12	R1.12.4		
太尾小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.10		
新吉田第二小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.2	R2.2.25		
大豆戸小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.1	R2.1.30		
奈良小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.10		
奈良小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.5～R1.10	R1.10.10		
三保小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.7		
三保小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.5～R1.10	R1.10.7		
上山小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.3		
鶴志田緑小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.30		
鶴志田緑小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.5～R1.10	R1.10.30		
さつきが丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.30		
さつきが丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		R1.5～R1.10	R1.10.30		
中田小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.25		
西本郷小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.3	R2.3.23		
飯島小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.5～R1.10	R1.10.29		
南戸塚小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R1.10	R1.10.21		
平戸小学校	(3)	36	防災機能強化			R2.7～R2.12	R2.12.9	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
いずみ野小学校	(3)	36	防災機能強化			R1.10～R2.1	R2.1.31		
倉田小学校	(3)	36	防災機能強化			R2.7～R2.12	R2.12.9	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
桂小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.17		
市場中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.7		
鶴見中学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.29		
上の宮中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.9	R1.9.25		
笹下中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.9	R1.9.30		
港南台第一中学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.11		
宮田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.11	R1.11.18		
万騎が原中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.9	R1.9.19		
都岡中学校	(1)	02	長寿命化改良	校	R	R1.7～R2.3	R2.3.6	交付要件を満たさなかったため、 市単独事業で実施。	
都岡中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R1.7～R2.3	R2.3.6		
都岡中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	S	R1.7～R2.3	R2.3.6		
汐見台中学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.17		
並木中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.11	R1.11.12		
城郷中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.9	R1.9.20		
日吉台中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H31.4～R1.9	R1.9.12		
都田中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.10	R1.10.11		
大正中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.9	R1.9.20		
飯島中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.6～R1.10	R1.10.28		
領家中学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.25		
南瀬谷中学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.28		
下瀬谷中学校	(2)	36	防災機能強化	校		R1.5～R1.12	R1.12.24		
中村特別支援学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R1.6～R1.10	R1.10.30		
西金沢義務教育学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	R1.6～R2.2	R2.2.21		
入船小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.12	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
汐入小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.12	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
三ツ沢小学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.9～R3.3	R3.3.25	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
稲荷台小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.27	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
南吉田小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.30	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
六つ川西小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.30	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
下野庭小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.7	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
港南台第二小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.12	R2.12.7	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
帷子小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.15	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	
中尾小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.2	R3.2.25	計画に関する諸条件見直しのため 令和2年度に実施	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
善部小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.2	R3.2.25	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
磯子小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R2.11	R2.11.11	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
八景小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.7	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
文庫小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R2.12	R2.12.9	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
朝比奈小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.8	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
高舟台小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		-	-	事業廃止
並木第一小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R2.11	R2.11.11	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
釜利谷東小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.7	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
釜利谷南小学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.5～R2.10	R2.10.28	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
綱島東小学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.11～R3.3	R3.3.15	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
田奈小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R3.1	R3.1.13	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
奈良小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.30	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
長津田第二小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.30	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
東本郷小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.2	R3.2.16	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
上山小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R3.2	R3.2.16	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
藤が丘小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.5～R3.1	R3.1.13	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
千秀小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.5	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
矢部小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.19	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
深谷小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.5	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
東汲沢小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.19	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
いずみ野小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.30	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
伊勢山小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.11	R2.11.30	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
三ツ境小学校	(5)	07	大規模改造(トイレ)	校		R2.6～R2.10	R2.10.28	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
矢向中学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.6～R2.10	R2.10.6	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
中和田中学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.6～R2.10	R2.10.23	交付要件を満たさなかったため、市単独事業で実施
日吉台小学校第二方面校(仮称)	(4)	09	屋外教育環境			R2.4～R2.8	R2.8.31	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施
緑園義務教育学校	(4)	09	屋外教育環境			R2.5～R3.2	R3.2.5	計画に関する諸条件見直しのため令和2年度に実施