

横浜市立南小学校建替説明会概要

発行日：令和8年2月25日

発行：横浜市教育委員会事務局
教育施設課

電話：045-671-3298

メール：ky-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

南小学校建替計画について、近隣の皆さまから再度の説明会の開催についての御要望にお応えして、追加説明会を開催しました。

■ 説明会について

<実施状況>

日時：令和8年1月25日（日）10：00～12：00 参加者：41名

会場：南小学校 図書室

※当日資料は、市ホームページで御覧いただけます。

【教育委員会事務局】

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/gakko/default202104011.html>

【南小学校】

<https://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/minami/index.cfm/1,0,63.html>



教育委員会事務局



南小学校

■ 説明内容

前回からの変更点を中心に、配付資料、スライド（パース）、模型を用いて御説明しました。

- ・ 前回からの主な変更点
児童数推計更新による普通教室数見直し（18⇒16）
4階一部削減。



■ 皆さまからの主な御質問と回答

- ・ 子どもへの工事影響・保護者への説明不足
 - ・ 工事期間が長期に及び、児童への心理的・生活的負担への配慮が不足している。
 - ・ PTA や在校児童の保護者、就学前保護者への説明不足が問題。
→ 工期短縮や教室配置の工夫で児童への影響を最小化。保護者説明は学校と対応を検討する。
- ・ 情報共有の不足（町内会依存・紙媒体の必要性）
 - ・ 町内会等への連絡のみでは情報が住民に届かず、周知に大きな不足がある。
 - ・ 高齢者が多くインターネット閲覧が難しいため紙媒体での配付を求める。
→ これまでの不足を認め謝罪。今後は郵送・ポスティング等による紙配付を実施する。
- ・ グラウンド計画、騒音・砂ぼこり対策
 - ・ 斜め直線距離・トラック長さは？
→ 直線は50m 走+走り抜け10m=60m、トラックは1周90m。
 - ・ 西側に対する騒音対策を検討してほしい。
→ 今後検討する。
 - ・ 防砂ネットは現在のパースでは高さが低く見える。もっと高くできないか？
→ 標準は2mだが、高さを増すことも可能。ただし日影の影響もあるため適切なバランスを検討。

- **家屋調査の範囲**
 - ・対象範囲は今回の説明会対象と同じか？
 - 工事範囲から 30m 以内の住民が対象(工事ごとに範囲は異なる)。
範囲外でも影響が想定される場合は個別相談可能。
家屋調査では可能な限り内部撮影に協力をお願いします。
- **プライバシー・防犯対策**
 - ・目隠しフェンスは外から見えにくくなる。足元を見える仕様とするなど防犯に配慮した設計を。
 - 今後検討を行う。
- **歩道・通学路の安全確保**
 - ・北側道路や東側歩道が狭く交通量も多い。拡幅や安全確保策を検討すべき。
 - ・北西側にも門を設置し登下校動線に配慮すべき。
 - 正門の位置変更に伴い通学路は今後調整。歩道については土木事務所等へ申し送りする。
 - ・北側道路の交通量が多いため、搬入車両動線の改善(自動門扉等)の検討を。
 - 今後検討を行う。
- **児童数推計・建物規模の妥当性、計画全体の必要性への疑問**
 - ・推計の期間が短く建物規模の根拠が不十分。
 - ・教室削減は 150 m²程度であり計画変更の妥当性が不明瞭。
 - ・人口減少の中で負の遺産となるのではないか。この規模の建物の必要性を示す資料提示を求めたい。
 - 最新推計で 18→16 学級となり普通教室 2 室と関連部分を削減。
長期推計や公共事業評価に基づき計画。資料は整理のうえ提供する。

■ 今後のスケジュール

- 令和 8 年 … 実施設計、仮設校舎設計・工事着手
- 令和 9 年～… 仮設校舎工事、既存校舎改修・解体工事、校舎新築工事

※ 解体工事及び校舎新築工事については、工事施工者が決まり次第、工事説明会を開催します。