


(仮称)豊岡町複合施設再編整備事業

工事計画




2.1 配置計画

《現状》



《建替え想定配置計画》



《配置計画のポイント》


- ・ 建設期間中も現豊岡小学校の学校運営を継続しながら施設整備を進める
- ・ 現体育館の防災拠点機能を維持
- ・ 早期に新校舎の供用開始

放課後キッズクラブや日本語教室も機能を維持しながら、建て替えを進めていくよ！



4.1 ローリング計画

※2.1「配置計画のポイント」をふまえ、
詳細は民間事業者の提案によります。



4.2 建設業務

以下の点に留意しながら工事を実施します。

なお、工法や仮設方法などの詳細は、PFI事業者の提案によるため、
詳細は、別途ご説明の場を設けます。

《留意事項》

- 工事に伴う影響を最小限に抑える（特に車両の交通障害・騒音・振動対策）
- 小学校の授業時間は大きな騒音・振動等に極力配慮する
- 工事車両動線と通学動線を分離し、必要に応じて人員を配置するなど、児童の安全確保に配慮する
- 工事中における周辺住民への安全対策を行う
- 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明を十分に行う

地域のみなさまへの説明会は市が行うよ！



5.1 事業期間

			R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度	～	R28年度		
PFI事業	複合棟	小学校 図書館等 保育所	設計・建設					維持管理・運営								
	体育館棟・校庭		小学校 8/27供用開始 図書館等 10/1供用開始 保育所 10/1供用開始※					建設							維持管理	
既存豊岡小学校	校舎	既存利用						解体	PFI事業の工事完了							
	東側校舎	既存利用						解体	※施工計画によっては後ろ倒しの可能性あり							
	体育館	既存利用							解体							
	校庭		工事中利用不可（近隣公園使用）													
	プール		工事中も校庭で行う 体育やプールの授業 は別の場所で行うよ					工事中利用不可（近隣民間プール使用）								
定借	民間機能棟 （プール等）							事業者募集・工事(予定)					授業実施(予定)			



※ 保育所の引越しが早期に完了した場合は、10月1日より前倒して供用開始する場合があります。

6.3 入札説明書等の公表について

令和7年9月24日に、本事業の入札説明書等を公表しました。
横浜市ホームページで確認いただけます。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/gakko/toyooka/toyooka_pfi.html

《問合せ先》

担当	横浜市教育委員会事務局 教育施設課※ (仮称) 豊岡町複合施設再編整備担当宛
住所	〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話／FAX	045 - 671 - 3298 / 045 - 664 - 4743
E-mail	ky-toyooka@city.yokohama.lg.jp
URL	https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/gakko/toyooka/

ご意見・ご要望は
いつでもお寄せください！



※ 令和7年度から財政局から教育委員会事務局へ業務移管しました。