

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画します。

なお、他事業者との調整や予算により計画の見直しを実施することがあります。（基本構想で提起された課題のうち、すでに整備や改修が完了した箇所については事業から除外しています）

（１）新横浜駅周辺地区

１）個別経路の事業計画

【新横浜駅周辺地区 概算数量・事業予定年度一覧】

| 経路・区間 | | | 事業内容と事業量 | | | | | | | | | | | | | | | | | 事業実施 予定期間 (年度) | 事業実施に 際して配慮 すべき 重要事項 | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|------|------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------|------|----|----|
| 経路名称 事業区間 | 事業延長 | 経路の 種別 | 歩行空間の 確保 | 道路構造の改修 | | | | | 視覚障害者誘導用 ブロックの 敷設・改修 | | | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 歩道の 拡幅 | 車道の 改修 | 歩道の改修 | | | 連続経路敷 設の | 部分敷設 等 | 交差点等 の | 排水施設 の改修 | 誘導シートの 設置 | 乗降場の 整備 | 案内板等 の設置 | 排水施設 の蓋改修 | 音声案内板 の改修 | エスカー の案内 変更 | | | | | | | |
| | | | | | | 全面改修 | 部分改修 | 平坦性の 改善 | | | | | | | | | | | 歩道境界 の改修 | | | 新設 | 改修 | 新設 | 改修 |
| | | | m | m | m | m | 箇所 | 箇所 | m | m | 箇所 | 箇所 | m | m | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 箇所 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 中期 | |
| 1 | 大倉山第274号線 | 10 | ● | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 16 | 小机第70号線 | 15 | ● | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 21 | 新横浜駅北口歩道橋 | 15 | ● | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | ● | ● | | | | |