

(2) 中山駅周辺地区

・個別経路の事業計画

【中山駅周辺地区 概算数量・事業予定年度一覧】

経路・区間			事業内容															事業実施予定計画 (年度)								
経路名称	事業延長	道路構造の改修		視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修					その他										2024	2025	2026	2027	2028	中期 (2029 2033)	長期 (今後機会を捉え検討)	備考
		縁石の再設置	舗装の打ち換え	新設	改修	補修	輝度比改善	貼り付け	細目グレーディング 蓋へ交換	バリアフリー タイプ蓋へ交換	ポラードの再配置	歩者道境界 ブロックの補修	縁石の取り換え	2 段手すりの設置	手すりに点字表示 設置	街渠改修	バス シエ ルター 移設									
									集水 樹蓋 箇所	街渠 樹蓋 箇所								縁塊の 取替 個								
	m	m	m2	m2	m2	m2	m2	m2	箇所	箇所	個	本	m	m	m	箇所	m	箇所								
経路1	700			46					1	2	2															
経路2	200								3																	
経路3	160								2																	
経路7	150			9		6				1	1		2	1												
経路8	105			6										3												
経路9	165		8						5																	
経路11	180		1					2																		
経路12	95			6						1	1	3														
経路13	465	5	10	49		7		1																		
経路14	595			21								1														
経路15	435			31				1		2	2			1												
ラブニール なかやま85	100						8								76	20										
中山駅北口駅前 広場	70		37					1									28	2								バスシエルター移設はバス事業者との調整が必要のため、中期まで実施
都橋南側交差点	30			7	4			1				1														
緑郵便局入口 交差点	45			16						1	1															
中山駅南口入口 交差点	25			5	2																					
緑区役所前 交差点	30				26																					
台村町交差点	35				18																					
台村町北交差点	25			20								2														