

道路特定事業計画書【生活関連経路B】				
経路名	-1 川辺公園西側（市道 天王町12）			
事業区間	川辺公園前交差点～柳橋			
事業延長	110m			
事業実施予定期間	平成22年度 平成25年度～平成27年度			
<b>【整備方針】</b>				
〔課題〕：横断歩道部のすりつけ勾配が急な箇所や、高木の根上がりによる舗装の不陸がある。				
〔対策〕：全面改修により、横断歩道部のすりつけ勾配や舗装の不陸の改修を行う。				
<b>【事業内容】</b>				
整備項目	事業量	箇所番号	備考	
歩行空間の確保				
歩道の拡幅	m			
道路構造の改修				
全面改修	m	95	5	
歩道の部分改修	段差・すりつけ勾配の改修	箇所	4	1,2,3,4
	横断勾配の改修	箇所		
	縦断勾配の改修	箇所		
	舗装材の改修	m <sup>2</sup>		
	排水施設の改修	箇所		
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修				
経路誘導の連続敷設	新設	m		
	改修	m		
交差点等の部分敷設	新設	箇所		
	改修	箇所	2	2,3
その他				
照明柱の更新・移設	箇所	2	6,7	
<b>【事業実施に際して配慮すべき重要事項】</b>				
・全面改修に際しては、柳橋の高さとの調整や、歩道状空地、民地とのすりつけ（乗り入れ部等）の調整が必要				

