

■特定事業計画書 **【生活関連経路（A）】**
 経路名：②横浜鎌倉線（鎌倉街道）（県道横浜鎌倉1208）
 事業区間：横浜東邦病院～関ノ下交差点
 事業延長：1190m
 事業実施予定期間：平成21年度～平成22年

【整備方針】
 [経路]: 上大岡駅から南北方向への主経路である。
 [課題]: 上大岡駅前の区間は、道路全体で西側へ向かって勾配がきつく、民地と歩道の境界で大きな段差が生じていたり交差点部等で段差やすりつけ勾配がきつい箇所がある。他の区間では、交差点部等で段差やすりつけ勾配がきつい箇所がある。
 [対策]: 上大岡駅前の区間では、再開発事業等の他事業の整備を契機とした道路の全面改修を行い、歩道のセミフラット化や交差点部の段差・すりつけ勾配の改修、視覚障害者誘導用ブロックの改修・新設を行う。他の区間では、交差点部等での段差・すりつけ勾配の改修や歩道巻き込み部の拡幅、視覚障害者誘導用ブロックの新設・改修を行う。

【事業内容】					
整備項目		事業量	箇所番号	備考	
歩行者空間の確保					
歩道の拡幅	m	30	3		
橋梁の整備	橋	0			
道路構造の改修					
全面改修	m	740	38～45		
歩道の部分改修	段差・すりつけ勾配の改修	箇所	40	1～29, 39～44	
	舗装の改修	m	6570	1～37	一部車道改修有
	排水施設の改修	箇所	31	1, 2, 4～29, 32, 34, 35	
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修					
経路誘導の連続敷設	新設	m	320	40, 41, 44, 45	
	改修	m	40	40, 41, 44, 45	
交差点等の部分敷設	新設	箇所	50	1～29, 39, 44	
	改修	箇所	32	38～45	

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】
 上大岡C地区南地区第1種市街地再開発事業等の他事業の整備とあわせて実施

■位置図

 次頁に記載

■位置図



■位置図

