

6. 整備計画

重点的・一体的にバリアフリー化を図るため、事業を実施する経路について、次のとおり計画を示します。

なお、より実効性のある計画にするため、他事業者との調整や予算等により計画の見直しをすることがあります。

(1) 個別経路の事業計画

事業路線・箇所	事業内容と事業量														事業実施 予定期間 (年度)	事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
	事業 延長	経路 種別	歩行 空間 の 確保		道路構造の改修				視覚障害者誘導用 ブロックの敷設・改修		その他						
			歩道の新設	歩道の拡幅	歩道の全面改修	段差・すりつけ勾配の改修	横断勾配の改修	舗装材の改修	経路誘導の連続敷設	交差点等の部分敷設	照明柱等の移設	カラーベルトの敷設	階段等の改修				
														箇所			箇所
m		m	m	m	箇所	箇所	m	m	箇所	箇所	箇所	m	箇所				
① 神の木公園入口 子安中原 7007	380	●		100	2				9	2	1						歩道の整備には、一部沿道関係機関と調整が必要 道路照明灯の移設には、移設先と調整が必要
② 神の木地区センター前 大口 214	380	●				8				10	3						歩道の整備には、一部沿道関係機関と調整が必要
③ 大口駅前郵便局前 大口 225	80	●								1							
④ 大口駅南側踏切 大口 416.417	160	●	10			5					10						
⑤ 大口駅西口ロータリー北 県道太田神奈川 3006	200	●		50	210	4			100	2	4	1					道路照明灯の移設には、移設先と調整が必要
⑥ 横浜銀行前 県道太田神奈川 3006	130	●			210					1							
⑦ 大口通商店街 県道太田神奈川 3006	390	●				3	120	20	6	1							
⑧ 大口1番街 県道太田神奈川 3006	220	●				7											
⑨ 子安駅入口 県道太田神奈川 3006	60	●	10			3				4							
⑩ 西子安地下道 県道太田神奈川 3006	40	●						20	1		2						
⑪ 盲学校入口 大口 294	230	●			1	3		30	3								歩道の整備には、一部沿道関係機関と調整が必要
⑫ JR 大口社宅西 大口 284	120	●						10									
⑬ 盲学校前 大口 132	500	●						450			1						
⑭ 湘南信用金庫前 大口 386.399	200	●	2			6				12							
⑮ 大口駅西口ロータリー南 大口 394	100	●		200	4				7								
⑯ 大口病院前 大口 400	80	●									80						
⑰ JR 二線橋 浦島 30	320	●			1							360	2				